ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	4 días de tiempo transcurrido *(14/12/2020 3:55:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Mediante memorando 202011600097783 del 2-12-2020 la Jefe Oficina TIC solicita realizar el trámite de otro sí del CTO 607-2020 suscrito con LUIS GABRIEL BAREÑO ROMERO con el fin de cambiar en la plataforma Secop II la fecha de inicio la cual es el 24/07/2020 y la fecha fin la cual es 23/12/2020, para de esta manera guardar coherencia con la información plasmada en el acta de inicio adjunta en dicha plataforma.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
607-2020 LUIS GABRIEL BAREN~O.pdf	607-2020 LUIS GABRIEL BAREN~O.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha de inicio del contrato fue cambiado desde 27/07/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 24/07/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 8 días para terminar *(26/12/2020 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 5 días para terminar *(23/12/2020 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Reconocido por el proveedor *Luis Gabriel Bareño Romero 14-12-2020 12:25 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*