ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

La fase del proceso fue aprobada.

X

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.5227511
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1732976
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	4 días de tiempo transcurrido *(14/12/2020 5:02:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Mediante memorando 202014000100133 la Dirección de Mejoramiento de Vivienda solicita la modificación del contrato 622-2020 así: Adicionar el valor inicialmente pactado dentro del Contrato 622 de 2020, en la suma de $15.766.667, que se encuentra respaldada con el CDP No. 1811 del 11 de diciembre de 2020, estableciéndose como nuevo valor total del contrato la suma $65.266.667 . Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato, en 1 MES y 13 DIAS CALENDARIO, contados a partir

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos