ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	4 días de tiempo transcurrido *(14/12/2020 3:56:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Mediante memorando 202011600097783 del 2-12-2020 la Jefe Oficina TIC solicita realizar el trámite de otro sí del CTO 690-2020 suscrito con MARYURY FORERO BOHORQUEZ con el fin de cambiar en la plataforma Secop II la fecha fecha fin la cual es 3/01/2021, para de esta manera guardar coherencia con la información plasmada en el acta de inicio adjunta en dicha plataforma.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
690-2020 MARYURI FORERO.pdf	690-2020 MARYURI FORERO.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 15 días de tiempo transcurrido *(3/12/2020 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15 días para terminar *(3/01/2021 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 31

Reconocido por el proveedor *Maryury Forero Bohorquez 14-12-2020 11:48 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos