ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	2 días de tiempo transcurrido *(16/12/2020 10:50:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato, en QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación del mismo, estableciendo como nueva fecha de terminación el 30 de diciembre de 2020.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
12. JUSTIFICACION CONTRACTUAL FRANCISCO JAVIER DORADO BURBANO.pdf	12. JUSTIFICACION CONTRACTUAL FRANCISCO JAVIER DORADO BURBANO.pdf	(detalle)

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Vol

Modificar

Modifi

Ref

sión previa

CO

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 2 días de tiempo transcurrido *(15/12/2020 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 12 días para terminar *(30/12/2020 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 15
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 18/06/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/06/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 18/06/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/06/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Volver

Modificar