ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

| | |
|---|---|
| **Estado** | Publicado |
| **Tipo** | Modificar el contrato |
| **¿Requiere reconocimiento del proveedor?** | ☑ |
| **Estado de la fecha** | 2 días de tiempo transcurrido *(16/12/2020 1:08:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Justificación de la modificación** | Mediante memorando 202013000099033 del 4-12-2020 El director de Urbanización y Titulación (E) solicita realizar el trámite de otrosí del CTO 815-2020 suscrito con JOSE ANDRES RIOS VEGA con el fin de Modificar la fecha de terminación del contrato, prorrogando por 11 días calendario estableciendo nueva fecha de terminación el día 26 de diciembre de 2020. El valor a ser cancelado por los días aquí prorrogados, será cubierto con el remanente por valor de $4.400.000 que existe del CRP No. 4117 del 21 de agosto de 2020, saldo sin ejecutar del valor inicial del contrato. Modificar parcialmente LA FORMA DE PAGO del Contrato 815 de 2020, de acuerdo a lo establecido en el documento de justificación adjunto. El contratista deberá ampliar las garantías constituidas de acuerdo con la presente modificación |

**Documentos de la modificación**

| Archivo | Nombre del archivo | Detalle |
|---|---|---|
| Modificacion 815-2020.pdf | Modificacion 815-2020.pdf | (detalle) |

## Detalles de la modificación

### Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.