ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

X

Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	2 días de tiempo transcurrido *(15/12/2020 10:35:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Mediante memorando 202014000102353 la Dirección de Mejoramiento de Vivienda solicita la modificación del contrato 839-2020 así: Adicionar el valor inicialmente pactado dentro del contrato 839-2020 en la suma de $ 4.233.794 que se encuentra respaldado con el CDP No 1844 del 15 de diciembre de 2020 , estableciéndose como nuevo valor total del contrato la suma de $ 14.818.280, prorrogar el plazo de ejecución del contrato en UN (1) MES Y QUINCE DÍAS (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación del mismo, estableciendo como nueva fecha de terminación el 30 de enero de 2021. El valor a ser cancelado por los días aquí prorrogados, será cubierto con la adición solicitada, más el remanente por valor de $ 1.058.449, que existe del CRP No. 4485 del 24 de septiembre de 2020, saldo sin ejecutar del valor inicial del contrato. Modificar parcialmente LA FORMA DE PAGO del Contrato 839 de 2020, de acuerdo a lo establecido en el documento de justificación adjunto. El contratista deberá ampliar las garantías constituidas de acuerdo con la presente modificación.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
CDP GERMAN CAMACHO.pdf	CDP GERMAN CAMACHO.pdf	(detalle)
GERMAN DARIO CAMACHO SANCHEZ.pdf	GERMAN DARIO CAMACHO SANCHEZ.pdf	(detalle)
viabilidades 167 GERMAN CAMACHO.pdf	viabilidades 167 GERMAN CAMACHO.pdf	(detalle)
MEMORANDO.pdf	MEMORANDO.pdf	(detalle)