ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	2 días de tiempo transcurrido *(15/12/2020 11:24:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato 841 de 2020, desde el día siguiente a la terminación del contrato, por un plazo de 9 días, quedando como fecha de terminación el veinticuatro (24) de diciembre de 2020. El valor a ser cancelado por los días aquí prorrogados, será cubierto con el remanente por valor de $ 1.710.624 que existe del CRP No. 4473 del 24 de septiembre de 2020, saldo sin ejecutar del valor inicial del contrato. El contratista se obliga a ampliar la vigencia y el amparo de la garantía conforme a la modificación contemplada en este documento.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
7. JUSTIFICACION CONTRACTUAL PAOLA ANDREA MARTINEZ.pdf	7. JUSTIFICACION CONTRACTUAL PAOLA ANDREA MARTINEZ.pdf	(detalle)
MEMORANDO (1).pdf	MEMORANDO (1).pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 2 días de tiempo transcurrido *(15/12/2020 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 6 días para terminar *(24/12/2020 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*