Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste
UTC -5 22:22:33
CAJA DE LA VIVIEN...
Procesos SECOP | Procesos | Subasta electrónic | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a
Buscar...
Escritorio ➔ Menú ➔ Administración de contratos ➔ Ver contrato
Id de página:: 23000036 Ayuda

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	4 días de tiempo transcurrido *(14/12/2020 6:03:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Mediante memorando 202013000099033 del 4-12-2020 El director de Urbanización y Titulación (E) solicita realizar el trámite de otrosí del CTO 866-2020 suscrito con PAULA ANDREA MAYORGA GOMEZ con el fin de Modificar la fecha de terminación del contrato en 12 días calendario estableciendo nueva fecha de terminación el día 27 de diciembre de 2020. El valor a ser cancelado por los días aquí prorrogados, será cubierto con el remanente por valor de $2.091.238 que existe del CRP No. 4486 del 24 de septiembre de 2020, saldo sin ejecutar del valor inicial del contrato. Modificar parcialmente LA FORMA DE PAGO del Contrato 866 de 2020, de acuerdo a lo establecido en el documento de justificación adjunto. El contratista deberá ampliar las garantías constituidas de acuerdo con la presente modificación

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Modificacion 866-2020.pdf	Modificacion 866-2020.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.