ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

X

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.5226201
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1865017
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	4 días de tiempo transcurrido *(14/12/2020 4:11:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Mediante memorando 202014000100133 la Dirección de Mejoramiento de Vivienda solicita la modificación del contrato 870-2020 así: Adicionar el valor inicialmente pactado dentro del Contrato 870 de 2020, en la suma de $ $9.408.432 , que se encuentra respaldada con el CDP No. 1812 del 11 de diciembre de 2020, estableciéndose como nuevo valor total del contrato la suma $35.067.792. Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato, en 1 MES y 17 DIAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación del mismo, estableciendo como nueva fecha de terminación el 30 de enero de 2021. El valor a ser cancelado por los días aquí prorrogados, será cubierto con la adición solicitada más el remanente por valor de $3.421.248 que existe del CRP No. 4472 del 29 de septiembre de 2020, saldo sin ejecutar del valor inicial del contrato. Modificar parcialmente LA FORMA DE PAGO del Contrato 870 de 2020, de acuerdo a lo establecido en el documento de justificación adjunto. El contratista deberá ampliar las garantías constituidas de acuerdo con la presente modificación.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle