Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste
UTC -5 22:38:12
CAJA DE LA VIVIEN...
Procesos SECOP | Procesos | Subasta electrónic | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a
Buscar...
Escritorio ➔ Menú ➔ Administración de contratos ➔ Ver contrato
Id de página:: 23000036 Ayuda

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.5245924
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1903439
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	2 días de tiempo transcurrido *(16/12/2020 12:01:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato, en QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación del mismo, quedando como fecha de terminación el 30 de diciembre de 2020. El valor a ser cancelado por los días aquí prorrogados, será cubierto con el valor de $3.223.080 que existe del CRP No. 4661 del 14 de octubre de 2020, saldo sin ejecutar del valor inicial del contrato.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
10. JUSTIFICACION CONTRACTUAL MIGUEL ANGEL MACIAS PARRA.pdf	10. JUSTIFICACION CONTRACTUAL MIGUEL ANGEL MACIAS PARRA.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.