ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 **Modificación del Contrato**
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal

Volver | Evaluar proveedor | Cancelar modificación | Ver modificación | >

Ir a

Suspender el contrato
Suspender temporalmente la ejecución del contrato

☐ **Reactivar el contrato**
Reactivar contrato suspendido

Modificar el contrato
Ejecución de una modificación - Modificar el contrato

Contrato CO1.PCCNTR.1983103 será MODIFICADO después que la Modificación sea Publicada

Adición al contrato
Ejecución de una modificación - Modificar unilateralmente el contrato

Ceder el contrato
Cambiar el proveedor del contrato

Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato
Ejecución de una modificación - Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato

Cerrar el contrato
Ejecución de una modificación - Cerrar el contrato (según lo esperado)

Justificación de la modificación

Mediante memorando 202013000099553 del 7-12-2020 El director de Urbanización y Titulación (E) solicita realizar el trámite de otro sí del CTO 938-2020 suscrito con ALVARO CAMILO BRAVO LOPEZ con el fin de Modificar parcialmente LA FORMA DE PAGO del Contrato de acuerdo a lo establecido en el documento de justificación adjunto.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del documento	Detalle
Modificatorio 938-2020.pdf	Modificatorio 938-2020.pdf	(detalle)

Anexos Anexar documentos

Puede añadir otros documentos que no han sido solicitados por el Entidad Estatal

Volver | Evaluar proveedor | Cancelar modificación | Ver modificación | >