97 – 1040

Mitú

Director
JHON JAIRO AGUDELO RINCON
Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo – Regional Vaupés
La Ciudad.

Asunto: Solicitud autorización 3da Prorroga Contrato No 8695795 de 2025 - Consultoría Diagnóstico Red. Eléctrica Sede San José.

Cordial Saludo Director,

Formalmente solicito de su autorización, como supervisor, para que se estudie el aval de la tercera (3) Prorroga del Contrato No 8695795 de 2025, permitiendo con ello extender la fecha de ejecución por un (1) meses y quince (15) días más, que permitirá extender hasta el 3 de junio del 2026 la ejecución del contrato en cuestión, que tiene como objeto "Contratar la elaboración del diagnóstico y optimización integral de la red eléctrica de la Sede San José, SENA - Regional Vaupés"

Con esta ventana de tiempo adicional, la supervisión tiene un espacio, dentro de la ejecución del contrato, para realizar una verificación y valoración de los entregables que el contratista brinde, quien indica que para la fecha del 17 de abril del 2026 realizará una entrega **"...de avance o el paquete de la consultoría eléctrica, para su correspondiente análisis**", con fundamento a lo expresado en correo del 14/04/2026, dirigido a la supervisión

Para el trámite de la solicitud se adjunta los siguientes documentos:

- "Informe Supervisión 3ra Prorroga contrato 8695795 - Consultoría Diag. Eléctric. Sede San José." Con sus anexos, con un total de 74 folios.
- "Radicado 97-1-2026-000226 - Solicitud 3ra prorroga Contrato Eléctrico CO1.PCCNTR.8695795"

Sin otro motivo

Atentamente,

César Augusto Martínez Lezama
Supervisora contrato No. 8695795 - 2025