| DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892 000 148-9 | ACTA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO | CÓDIGO: | F-BS-17 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 5 |

**ACTA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE INTERVENTORÍA No. 1163 DEL AÑO 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE 2025.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No. y Fecha:** | 1163 del 16/05/2025 | | |
| **Registro Presupuestal No. y Fecha:** (Relacione todos los Registros Presupuestales) | 5365 de 16/05/2025 SSF<br>22125 de 16/05/2025 SPGR<br>14977 de 30/12/2025 SSF<br>22125 de 30/12/2025 SPGR | | |
| **Contratista:** | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE 2025 | **Nit. No.** | 901.946.380-2 |
| **Representante Legal:** | SANTIAGO SOTO MOLINA | **c.c. No.** | 1.015.393.643 |
| **Supervisor:** | LINA MARÍA MELGAREJO GARCÍA | **c.c. No.** | 40.332.918 |
| **Objeto:** (Transcribir del contrato o del documento que haga sus veces) | | | |
| **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE RESIDENCIAS ESCOLARES EN LOS 28 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META."** | | | |
| **Valor Inicial del Contrato:** (Letras y Números) | **Ocho Mil Setecientos Veinticuatro Millones Novecientos Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos M/Cte. ($8.724.900.644,00)** | | |
| **Término Inicial de Ejecución:** | SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS | | |
| **Fecha de Inicio:** Según Acta de Inicio | 16/05/2025 | **Fecha Finalización:** Según Acta de Inicio | 30/12/2025 |

| **Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios, Reducciones y Otras)** | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Modificación** | **Valor de la Modificación** (Cuando Aplique) | **Fecha de expedición del documento** | **Tiempo de Modificación** (Cuando Aplique) |
| ADICIÓN Y PRÓROGA No. 1 | $2.410.009.464 | 29/12/2025 | 2 MESES 15 DÍAS |
| SUSPENSIÓN No. 1 | N/A | 29/12/2025 | 20 DÍAS |
| REINICIO No. 1 | N/A | 20/01/2026 | N/A |
| SUSPENSIÓN No. 2 | N/A | 27/03/2026 | 10 DÍAS |
| REINICIO No. 2 | N/A | 09/04/2026 | N/A |
| *Si no existen modificaciones diligencie casillas con N/A<br>**Inserte filas si requiere | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Término Total de Ejecución:** (Solo cuando existan modificaciones) | 11 MESES | **Fecha Finalización:** (Solo cuando existan modificaciones) | 15/04/2026 |
| **Valor total del contrato +/- las modificaciones:** (Solo cuando existan modificaciones) (Letras y Números) | **Once Mil Ciento Treinta y Cuatro Millones Novecientos Diez Mil Ciento Ocho Pesos M/Cte ($11.134.910.108)** | | |
| *Si no existen modificaciones diligencie casillas con N/A | | | |

En la ciudad de Villavicencio, la señora **LINA MARÍA MELGAREJO GARCÍA,** Supervisora delegada identificada con cédula de ciudadanía número 40.332.918, y **UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE 2025** identificado(a) con Nit. número 901.946.380-2, Representada Legalmente por **SANTIAGO SOTO MOLINA** identificado con cédula de ciudadanía número 1.015.393.643, suscriben la presente Acta de Finalización, previa verificación de todos los documentos y requisitos legales.

En constancia se firma, el 15/04/2026

| | | |
|---|---|---|
| Firma: | | |
| Nombre: | **UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE 2025**<br>**RL: SANTIAGO SOTO MOLINA** | **LINA MARÍA MELGAREJO GARCÍA** |
| | Contratista | Supervisora |