ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-055
	GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUTRA FISICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN O VISITA PARA CONVENIOS	**VERSIÓN**	0
		FECHA	2026-03-25

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**No. 01**	**INFORME DE VISITA (consecutivo)**	**No. Xx**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN (en caso de ser funcionario)

F _____

CONSECUTIVO N°. _____

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO:	APULO		
LOCALIZACION SITIO INFRAESTRUCTURA	**TRANSVERSAL 5 CON CALLE 8 (ESQUINA)**	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	4.518167 N -74.596167 W

3. DESCRIPCION DEL CONVENIO

CONVENIO NUMERO	**ICCU-737-2025**	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	**22 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
		FECHA INCIO	**26 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
NOMBRE CONTRATISTA (municipio)	**MUNICIPIO DE APULO**		
NIT	**890680236-7**		
OBJETO DEL CONVENIO	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO DE NATACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA"**		
PLAZO EJECUCIÓN	**18 MESES**		
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	**NINGUNA**		
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	**NINGUNA**		
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	**NINGUNA**		
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	**NINGUNA**		
FECHA DE TERMINACIÓN (Sumar al plazo inicial las prorrogas y suspensiones)	**26 DE MARZO DE 2027**		
FORMA DE PAGO	El ICCU desembolsará el valor correspondiente de su aporte, es decir, la suma OCHO MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE, ($8.700.000.000,00), de la siguiente forma: • El valor de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS SETENTA Y CUATRO m/cte. ($1.683.870.967,74) del valor total del convenio interadministrativo se girará, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. • El valor de TRES MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($ 3.508.064.516,13), se girara, una vez exista el registro presupuestal de la vigencia 2026. • El valor de TRES MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($ 3.508.064.516,13), se girará, una vez exista el registro presupuestal vigencia 2027. PARÁGRAFO 1: El ICCU efectuará el desembolso de su aporte de acuerdo con el PAC. PARÁGRAFO 2: Previo al desembolso de los aportes, EL MUNICIPIO deberá abrir una cuenta de ahorros a nombre del proyecto. Los rendimientos y mayores valores que se generen en esta cuenta son de propiedad del ICCU y deberán ser reintegrados a éste por EL MUNICIPIO, por medio del botón PSE de conformidad con la Circular 010 – 2020 expedida por el ICCU.	**VALOR TOTAL (Incluir Adiciones)**	**$8.700.000.000,00**
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	**01: DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 26 DE MARZO DE 2026**		

4. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO	
Valor Total de convenio	**$8.700.000.000,00**
N° de Pagos Realizados	**$1,00**
Pago No. 1	***CDP No.: DISP 2025000226 de fecha 2 de abril de 2025 Valor pagado: $1,683,870,967.74***
Pago No. 2	***$0,00***
Pago No. 3	**$0,00**
Valor Ejecutado	**$0,00**
Saldo Pendiente por Cancelar	**$7.016.129.032,26**
Porcentaje de ejecución	**0,00%**

5. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)								
Contrato de obra	**Número**	Sin contratar	**Fecha**	N/A	**Valor**	N/A	**Porcentaje de ejecución físico**	**0,00%**
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	**Número**	Sin contratar	**Fecha**	N/A	**Valor**	N/A		
Enlace Secop Contrato de obra	**El Municipio de APULO no ha publicado el proceso de selección por Licitación Pública para la adjudicación del Contrato de Obra**							
Enlace secop Contrato de interventoría	**El Municipio de APULO no ha publicado el proceso de selección por Concurso de Méritos Abierto para la adjudicación del Contrato de Interventoría**							

6. GARANTÍAS CONTRACTUALES				
Contrato de obra				
Póliza:		**Vigencia**		**Valor Amparado**
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**$0**
Pago de salarios	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**$0**
Estabilidad de la obra	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**$0**
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)				
Póliza:		**Vigencia**		**Valor Amparado**
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**$0**
Pago de salarios	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**$0**
Calidad del servicio	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**$0**

7. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS (obra e Interventoría)		
NOMBRE CONTRATISTA	Sin contratar	Sin contratar
Anticipo	$0,00	$0,00
Pago No. 1	$0,00	$0,00
Pago No. 2	$0,00	$0,00
Pago No. 3	$0,00	$0,00
Pago No. 4	$0,00	$0,00
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)	$0,00	$0,00
Valor Pagado Total	$0,00	$0,00
Saldo Pendiente por Cancelar	$0,00	$0
Porcentaje de ejecución	0,00%	0,00%

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**NO**	**Chalecos**	**NO**
	Cascos	**NO**	**Otros**	**NO**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos	**SI**		**NO**	**X**

9. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONVENIO

El Convenio ICCU-737-2025 fue suscrito el 22 de septiembre de 2025.

En dicho convenio se pacto, que los recursos aportados por el ICCU para la ejecución del convenio corresponden a recursos de la vigencia 2025, y compromisos de vigencias futuras para los años 2026 y 2027, y los recursos de la vigencia 2025 fueron comprometidos mediante REGISTRO PRESUPUESTAL No. RES-2025001324 del 26 de septiembre de 2025

El 26 de septiembre de 2025 se cumplieron los requisitos de ejecución, siendo esta la fecha de inicio del convenio.

El 24 de octubre de 2025 el municipio de Apulo presentó Cuenta de Cobro y solicitó al ICCU el desembolso del primer pago pactado correspondiente a la vigencia fiscal 2025, presentado tambien la Certificación de la Cuenta de Ahorros No. 384-000010-72 de BANCOLOMBIA, donde deberán ser consignados los recursos del convenio para ser administrados por el municipio.

Mediante oficio ICCU-I-2025-0016657 del 19 de noviembre de 2025 la Dirección de Construcciones del ICCU solicitó a la Dirección Administrativa y Financiera el desembolso de los recursos del Convenio ICCU 737 de 2025.

Según COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025003642 del 02 de diciembre de 2025, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU cumplió con la obligación de desembolsar al Municipio de Apulo el primer pago pactado para la ejecución de las obras objeto del convenio.

Mediante oficio ICCU-I-2025-0019133 del 28 de noviembre de 2025 la supervisión le solicitó al Municipio de Apulo el cumplimiento de las obligaciones asignadas al municipio en el convenio.

Mediante comunicación de fecha 13 de marzo de 2026, la cual fue enviada vía correo electrónico a la supervisión del convenio, el Municipio de Apulo solicitó al ICCU la modificación del ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO, solicitud que se encuentra en revisión de la supervisión, para que, en caso de ser viable, se proceda con el trámite en la Subdirección de Gestión Contractual de la entidad.

Los recursos del ICCU correspondiente a la VIGENCIA 2026 fueron asignados mediante CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. DIS - 2026000524 y comprometidos mediante REGISTRO PRESUPUESTAL No. RES-2026000709 de fecha 18 de marzo de 2026, con lo que se garantiza la destinación de los recursos de acuerdo a lo pactado en el Convenio ICCU-737-2025

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ICCU-I-2025-0016657

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

19 de noviembre de 2025
Al contestar Cite este N°. **ICCU-I-2025-0016657**
Folios: 1 Anexos: Si
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Contractual.
ASUNTO: SOLICITUD DE DESEMBOLSO DEL CONVENIO 737 DE 2025

Bogotá D, C. 19 de noviembre de 2025

Señor
OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
Subdirector Financiero

oscar.babativa@cundinamarca.gov.co

Asunto: SOLICITUD DE DESEMBOLSO DEL CONVENIO 737 DE 2025
Ref.:

Reciba un cordial saludo,

Deseándole éxitos en sus labores diarias, de manera atenta y respetuosa me dirijo a usted con el fin de solicitar el pago del convenio 737 de 2025 que tiene por objeto **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO DE NATACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA**, del cual se suscribió el documento en mención el pasado 29 de septiembre de 2025 mediante CDP 2025000226 de fecha 02 de abril de 2025 y RP 2025001324 de fecha 26 de septiembre de 2025, para un total a desembolsar de **MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS** M/CTE ($1.683.870.967,74) adjunto envió PDF de la cuenta de cobro y certificación del Banco Bancolombia cuenta de ahorros No. 384-000010-72.

ICCU-I-2025-0019133

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Bogotá, 19 de noviembre de 2025

Doctor
JOSE IGNACIO SANTOYA CHAPARRO
Alcalde Municipal
alcaldia@apulo-cundinamarca.gov.co
Apulo – Cundinamarca

Asunto: Solicitud cumplimiento obligaciones del municipio CONVENIO ICCU-737-2025, cuyo objeto es *" AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO DE NATACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA".*

Respetado Alcalde,

De manera atenta, la Dirección de Construcciones del ICCU, de conformidad con la suscripción del convenio interadministrativo ICCU-737-2025 entre el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca y el municipio de Apulo, el cual dio inicio el día 23 de septiembre de 2025, se permite recordarles las siguientes obligaciones a cargo del municipio, las cuales se establecieron en la cláusula sexta de este y se les solicita tener en cuenta:

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO

- El convenio esta en ejecución hace seis (06) meses

- El ICCU cumplió con el desembolso de los recursos del convenio pactados para la vigencia fiscal 2025, según consta en el COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025003642 del 02 de diciembre de 2025.

- Los recursos pactados para la vigencia fiscal 2026 cuentan con el correspondiente registro presupuestal.

- El municipio de Apulo solicitó la modificación del ANEXO TÉCNICO del convenio, y los documentos se encuentran en revisión por parte de la supervisión para definir su viabilidad.

- El municipio no ha adelantado los procesos de selección para la celebración de los contratos de obra e interventoría bajo los cuales se ejecutarán las obras objeto del convenio.

12. ANEXOS

- Cuenta de Cobro para el desembolso de los recursos, presentada por el Municipio de Apulo
- Certificación Bancaria de la cuenta de ahorros donde se administrarán los recursos del convenio
- Oficio ICCU-I-2025-0016657 del 19 de noviembre de 2025
- Oficio ICCU-I-2025-0019133 del 28 de noviembre de 2025

FUNCIONARIO DESIGNADO COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN / SUPERVISOR DEL CONVENIO

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ALEJANDRA PAOLA PULIDO SALCEDO	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	26 DE MARZO DE 2026	