INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
Nº100-15-02-008-2026	01	martes, 10 de febrero de 2026	SUPERVISIÓN	MIYER RAMIRO QUEVEDO CAMACHO	Director Tecnico

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecutado (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
INNOVACIÓN&INGENIERÍA DE COLOMBIA S.A.S	NIT. 900856739-2	29-ene-2026	28-feb-2026	1,0		

5.8 Objeto del Contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO QUE GARANTICE EL DESARROLLO CONTINUO DE LAS PISTAS DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y LA ÓPTIMA OPERACIÓN DEL SERVICIO, ACORDE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES SEGÚN LAS NTC VIGENTES.

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 $ Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
El valor asignado para la presente contratación será de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($25.704.600) IVA INCLUIDO, el cual se pagará DOS (2) cuotas así: Una cuota por valor de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($17.993.220), una vez cumplidado el 70% de la ejecución del contrato, el restante una vez terminado el objeto del contrato.	5.10.1 Contrato Inicial	$ 25.704.600	1,00	0,00	0,00%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones				
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.1 Resultado de Aportes	6.2 Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	6.4 Días de Cotización (Días / Mes)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.6 Cumple	6.7 Ingreso día de ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Asumido del Riesgo
			39	7° día hábil	SI	0		2	Asumido por el Contratista

6.11 Datos de Referencia para el Supervisor			6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (con mora)
6.11.1 Valor a Pagar	6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC)	6.11.3 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.1 Diferencia de la Liquidación
$ 17.993.220	$0	NO	No Aplica

6.11.3 Concepto del Aporte	6.11.4 %	6.11.5 Valor del Aporte	6.11.6 Valor Pagado	6.11.7 Cumple	6.12 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social
6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)	12,50%	$ -	$ -	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD
6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)	16,00%	$ -	$ -	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de PENSIONES
6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL)	1,044%	$ -	$ -	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES
6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)	29,54%	$ -	$ -	SI	El valor a pagar en la Planilla (sin mora) corresponde al aporte que se debe realizar

7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

7.1 No.	7.2 Documento	7.3 Documento en la Carpeta Digital de la Supervisora
1	Acta de Inicio	X
2	Informe de Actividades y soportes	X
3	Informe del Supervisor	X
4	Pago Seguridad Social	X
5	Certificación de Parafiscales	No Aplica
6	Certificación Bancaria	X

8. SEGUIMIENTO

8.1 Item	8.2 Actividades Generales	8.3 SI / NO	8.4 Observaciones
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contratista ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el periodo del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	SI	
8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo		8.7 Observaciones
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	SI	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el DRIVE	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	
8.8 Item	8.9 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)		8.10 Observaciones
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	No Aplica	...
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avalado por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	
8.11 Item	8.12 Seguridad y Salud en el Trabajo (Sedes Personas Jurídicas)		8.13 Observaciones
1	Aportó el Plan Anual de Trabajo	No Aplica	
2	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica	
8.14 Item	8.15 Seguimiento Técnico		8.16 Observaciones
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	

2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato. El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato. El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato. El Contratista, durante el periodo del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos. El Contratista, durante el periodo del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	NO	
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO	

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

9.1 Nro.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexo o Soporte de Evidencia	9.5 Cumple	9.6 Observaciones
1	SUSPENSIÓN: Lado izquierdo, se encuentra eje excentrico revestido, se debe reemplazar por uno nuevo, cambio de rodamiento, cambio de chumaceras.	Realicé el cambio del eje excentrico con 2 rodamientos + 2 chumaceras para suspensión lado izquierdo livianos para su optimo funcionamiento teniendo encuenta que todo este mecanismo presentaba desgaste en sus piezas	SI	SI	
2	ANALIZADOR DE GASES ÓTTO. Cambio de válvula cero. cambio de cheque para el filtro de carbón.. cambio de trampa de agua.(PISTA LIVIANA Y MIXTA)	Realicé el cambio de los siguientes componentes en el analizador de gases de la pista liviana: Válvula cheque para analizador mixto. - 1 bomba, 1 solenoide cero, 1 válvula cheque para analizador de gases livianos. - 3 trampas de agua, una para cada analizador	SI	SI	
3	CAPTADOR DE RPM: Cambio por una MGT300 EVO de brambee. - kit de sellos para cilindros manilares termometro motor	Se comprará el captador de RPM	NO	NO	

SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURIDICO

10.1 Nro.	10.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE	10	10
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago). . El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
		No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	
1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 25.704.600			
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	$ -		$ 25.704.600	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista			10.5.6 Total Pago al Contrato	La ejecución fiscal del Contrato va en un 70%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 7711380
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		$ 17.993.220	$ 17.993.220	
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		$ 7.711.380		
6	10.5.2.6 Saldo a favor del CDA Palmira Ltda.			10.5.7 % Avance	
	10.5.2.7 Sumas iguales	**$ 25.704.600**	**$ 25.704.600**	**70,00%**	

10.8 Nro.	10.9 Seguimiento Jurídico	10.10 Cumple	10.11 Observaciones
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable	SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo

11. OBSERVACIONES

Se verificó la certificación suscrita por la contadora pública de la empresa contratista, mediante la cual se acredita que la persona jurídica se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales correspondientes al período objeto de cobro.

Dicha certificación se encuentra suscrita por profesional contable debidamente identificado con su número de tarjeta profesional, documento que se incorpora al expediente contractual como soporte de la verificación realizada por la supervisión, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Considerando que a la fecha del presente informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los 09 dias del mes de febrero del año 2026

MIYER RAMIRO QUEVEDO CAMACHO
SUPERVISOR