SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Kennedy)

Fecha de Solicitud: 10/04/2026	**Área de Origen:** PARTCIPACIÓN-INVERSIÓN LOCAL

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: CPS 1133-2024	**Fecha de Suscripción**: 24/12/2024	**Tipo de Contrato: Prestación de servicios**
Plazo Inicial: (7) meses	**Fecha de Inicio:** 17/02/2025	**Fecha de Terminación Inicial:** 16/09/2025

Objeto: Prestación de servicios para desarrollar actividades de identificación, caracterización, suministro y acompañamiento en el canje de bonos y compras, organización de eventos y capacitación de las sesenta (60) juntas de acción comunal, participantes de presupuestos participativos 2023-2024 de la localidad de Kennedy y juntas seleccionadas mediante convocatoria pública, en el marco del proyecto 2173 Kennedy Fortalece la Participación Ciudadana.

Contratista: UT CONEXION LOCAL

Interventor/ Supervisor: KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA	**Valor Inicial: $** 2.620.855.500

Número del proceso SECOP I o II: FDLK-LP-010-2024	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 08/11/2024	**Link del proceso en el SECOP I o II: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7161901&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+** **Nota:** Se debe verificar que el link direccione al proceso objeto de solicitud de modificación contractual.

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. __06__

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: **No aplica** CDP No.: No aplica	**Tiempo**: (1) mes o hasta el 16 de mayo de 2026.	Se solicita modificación a la "CLAUSULA TERCERA. - PLAZO". Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 1133 de 2024 por el término de 1 mes contado a partir del día siguiente al vencimiento del plazo pactado, es decir, desde 16 de abril del 2026 hasta 16 de mayo del 2026.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
III. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. __05__**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **No aplica** CDP No.: No aplica	**Tiempo**: (2) meses o hasta el 16 de abril de 2026.	Se solicita modificación a la "CLAUSULA TERCERA. - PLAZO". Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 1133 de 2024 por el término de 2 meses contado a partir del día siguiente al vencimiento del plazo pactado, es decir, desde 16 de febrero del 2026 hasta 16 de abril del 2026.
III. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. __04__**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **No aplica** CDP No.: No aplica	**Tiempo**: (1) mes o hasta el 16 de febrero de 2026. **Fecha Terminación Final**: 16/02/2026	Se solicita modificación a la "CLAUSULA TERCERA. - PLAZO". Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 1133 de 2024 por el término de 1 mes contado a partir del día siguiente al vencimiento del plazo pactado, es decir, desde 16 de enero del 2026 hasta 16 de febrero del 2026.
III. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. __03__**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **No aplica**	Tiempo: (2) meses hasta el 16 de enero de 2026.	Se solicita modificación a la "CLAUSULA TERCERA. -

CDP No.: No aplica	Fecha Terminación Final: 16 de enero de 2026	PLAZO". Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 1133 de 2024 por el término de 2 meses contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo pactado, es decir, desde 16 de noviembre del 2025 hasta 16 de enero del 2026. Se solicita modificación del numeral 11 del anexo técnico que desarrolla el evento de cierre – entrega de elementos, el cual quedara de la siguiente manera: "Eventos de entrega de materiales: Un evento por cada una de las 12 UPZ de la localidad previa aprobación del comité técnico. Posteriormente, el operador en compañía de la Alcaldía Local de Kennedy, realizará la entrega de la dotación a cada una de las 60 juntas beneficiadas, instalando y verificando el funcionamiento de cada elemento."

III. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. __02__**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **No aplica** CDP No.: No aplica	Tiempo: No aplica	En atención al estudio de mercado efectuado, en el cual se ha evidenciado un incremento en el valor de algunos ítems respecto al valor inicialmente pactado para el Contrato Nº 1133-2024, se procede a aclarar que dicha variación ha sido debidamente considerada para dar cumplimiento a lo estipulado contractualmente.

III. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. __01**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **No aplica** CDP No.: No aplica	Tiempo: (2) meses hasta el 16 de noviembre de 2025.	Se solicita modificación a la "CLAUSULA TERCERA. - PLAZO". Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 1133 de 2024 por el término de 2 meses contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo pactado., es decir, desde 16 de septiembre del 2025 hasta 16 de noviembre del 2025.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	**$ 2.620.855.500**
Valor ejecutado:	**$ 1.310.427.750**
Valor Pagado:	**$ 1.310.427.750**
Valor a Adicionar:	**$ 0**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ 2.620.855.500**

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Teniendo en cuenta que el contratista ha demostrado un avance significativo y que las actividades pendientes dependen de tiempos de instalación técnica y concertación con terceros (JAC), se considera viable y necesaria la modificación del plazo para evitar el incumplimiento de las metas del Proyecto 2173 "Kennedy Fortalece la Participación Ciudadana"

A la fecha, el componente de la Etapa No. 4 presenta un avance físico del 90%. No obstante, para alcanzar el cumplimiento total del objeto contractual, se requiere tiempo adicional para ejecutar las siguientes tareas críticas:

- Instalación de Kits de Cámaras: Está pendiente la instalación de 18 kits de cámaras en diversos salones comunales. Cada instalación demanda un tiempo estimado de entre 4 a 8 horas, dependiendo de las condiciones físicas y técnicas de cada sede.
- Entrega de Bonos Dotación: Si bien se han redimido satisfactoriamente 45 bonos en una primera fase (actualmente en proceso de cierre y legalización), resta la redención y entrega de 14 bonos dotación adicionales. Estos se encuentran en fase de concertación con las JAC beneficiarias para su entrega formal.
- Seguimiento y Verificación: Se requiere realizar visitas de seguimiento a todas las JAC beneficiarias para validar el manejo y uso adecuado de los elementos entregados mediante los bonos dotación.

Adicionalmente, es pertinente señalar que la necesidad de la presente prórroga no solo obedece a factores técnicos y operativos, sino también a dinámicas propias del trabajo comunitario. En particular, durante la fase de implementación se han presentado requerimientos de ajuste y cambio por parte de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, relacionados con los elementos entregados a través de los bonos de dotación.

Estos requerimientos han implicado procesos adicionales de validación, concertación y, en algunos casos, reconfiguración de los elementos inicialmente previstos, con el fin de asegurar que la dotación responda de manera efectiva a las necesidades reales de cada organización comunal y a las especificaciones definidas en el Anexo Técnico del contrato en mención. Este ejercicio, si bien ha representado un ajuste en los tiempos de ejecución, constituye una buena práctica en términos de participación incidente, pertinencia de la inversión pública y garantía de satisfacción de los beneficiarios.

El otorgamiento de prórroga en este caso permite evitar incumplimientos formales, sanciones contractuales, y garantiza que los recursos invertidos hasta la fecha (en preparación, planificación y otros servicios asociados) no sean desaprovechados. Esta medida favorece el cumplimiento completo de los entregables pactados, incluyendo tanto la dotación física como la transferencia de conocimientos, lo que redunda en beneficios reales para la comunidad de las JAC. En este sentido, y teniendo en cuenta que tanto las actividades regulares como los eventos de entregas, así como las visitas posteriores a las entregas requieren una organización detallada, por ello se solicita de manera formal la prórroga del contrato por un (1) mes más.

Esta ampliación del plazo permitirá garantizar el cumplimiento cabal de los compromisos adquiridos y dar continuidad al soporte brindado por el contratista UT CONEXIÓN LOCAL, cuyo acompañamiento ha sido clave para el fortalecimiento de los procesos de participación en la localidad.

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:

Valor contrato en SMLV: 403,2 SMLV
Valor máximo para adición en SMLV: 0 SMLV Valor adición solicitada en SMLV: 0 SMLV

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor solicito la aprobación de la modificación (Prórroga) del Contrato de Prestación de Servicios No.1133 de 2024



Supervisor
JAVIER PRIETO TRISTANCHO
Alcalde Local de Kennedy

Proyectó: Yineth Constanza Gómez R – CPS 230-2026 - Profesional Participación ALK-
Reviso: Juana Edith Pulido - CPS 387 2026- Profesional Participación ALK Apoyo a la Supervisión -
Reviso: Catherine Morales- CPS 765 2026 Líder Participación Ciudadana –
Aprobó: Luis Eduardo Gómez –CPS 678 2026 -Inversión Local