Impreso el 6/05/2025 7:18:07 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD EL VERGEL DEL HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DEL MUNICIPIO DE ORTEGA, TOLIMA Ortega

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/05/2025 17:46:38

Identificador: 1458667

Formulador Ciudadano: J A C H

Formulador Oficial :

Impreso el 6/05/2025 7:18:07 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Con Seguridad en el Territorio

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

INNOVACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

TEJIENDO TERRITORIOS SALUDABLES PARA LOS TOLIMENSES

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES EL MOMENTO DE LA GENTE

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Es el Momento de La Salud de Calidad

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deterioro de la infraestructura física del Centro de Salud EL VERGEL del Municipio de ORTEGA TOLIMA.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Centro de Salud del corregimiento El Vergel, ubicado en el municipio de Ortega, Tolima, brinda atención a los habitantes de esta zona rural, incluyendo varias veredas cercanas y poblaciones aledañas que, por su proximidad, acceden a los servicios ofrecidos en esta institución. El estado actual de la infraestructura presenta un avanzado deterioro, evidenciado en pisos agrietados, humedad en paredes, filtraciones en cubiertas y unidades sanitarias en condiciones insalubres. Esta situación representa un riesgo significativo para la salud de la comunidad y afecta de manera directa la calidad de los servicios prestados por el Hospital San José E.S.E. Además, las condiciones físicas inadecuadas incrementan la posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas, afectando especialmente a la población vulnerable de la zona.
Para brindar una atención médica de calidad a los habitantes del corregimiento El Vergel y sus veredas circundantes, es fundamental realizar adecuaciones menores en el Centro de Salud, que permitan optimizar los servicios prestados y garantizar un entorno seguro, digno y funcional tanto para los usuarios como para el personal asistencial. Estas intervenciones son necesarias para restablecer condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad y operatividad en la infraestructura.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente, el 90% de los pacientes que acuden al Centro de Salud del corregimiento El Vergel deben ser remitidos a otras instituciones debido a las inadecuadas condiciones de la infraestructura física, lo que limita gravemente la capacidad resolutiva del centro y pone en riesgo la vida y bienestar de la población. Esta situación no solo genera barreras en el acceso oportuno a la atención médica, sino que también sobrecarga otros niveles de atención en el municipio.

Impreso el 6/05/2025 7:18:07 p. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Condiciones infraestructurales precarias que comprometen seriamente la seguridad de los pacientes	**1.1** Insuficientes recursos economicos para la realización de adecuaciones menores del Centro de Salud

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Cierre del Centro de Salud del vergel, por condiciones precarias de infraestructura.	**1.1** Incremento de la morbilidad y mortalidad de la población del vergel y aledaños, a causa de inadecuadas condiciones de infraestructura física del Centro de Salud

Impreso el 6/05/2025 7:18:07 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecer la prestación de servicios de salud, mejorando la calidad y garantizando la accesibilidad para toda la población.	El Ministerio de Salud y Protección Social Brinda Apoyo técnico y financiero para el desarrollo y ejecución del proyecto de adecuaciones menores del Centro de Salud de el vergel.
Actor: Departamental **Entidad:** Tolima **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar la red de prestación de servicios de salud de la población	El Departamento brinda el apoyo técnico necesario para garantizar la viabilidad y puesta en marcha del proyecto del Centro de Salud del vergel.
Actor: Municipal **Entidad:** ORTEGA - TOLIMA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Garantizar accesibilidad de servicios de salud de la población rural del municipio	El municipio garantizará una atención médica oportuna y de calidad en el Centro de Salud del vergel, reduciendo los tiempos de traslado y ampliando la cobertura de servicios para toda la comunidad
Actor: Otro **Entidad:** HOSITAL SAN JOSE E.S.E. **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar la prestación de servicios de salud del Centro de Salud del vergel.	El Hospital san jose E.S.E, asume la responsabilidad de implementar las disposiciones de la Resolución 3100 de 2019 en el Centro de Salud del vergel, asegurando así la prestación de servicios de salud óptimos
Actor: Otro **Entidad:** COMUNIDAD **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Acceder a servicios de salud con oportunidad y eficiencia	La comunidad del vergel y sus alrededores tendrá acceso oportuno y eficiente a servicios de salud

02 - Análisis de los participantes

En un esfuerzo conjunto, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Gobernación del Tolima, la Alcaldía Municipal de Ortega y el Hospital San José E.S.E. trabajarán para garantizar la mejora integral del Centro de Salud del corregimiento El Vergel. Mediante la inversión en adecuaciones físicas, la dotación de equipos médicos y el fortalecimiento del recurso humano, se busca ofrecer una atención médica oportuna, accesible y de calidad para toda la comunidad, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 3100 de 2019.

Impreso el 6/05/2025 7:18:07 p. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

49.521

Fuente de la información

Censo DANE 2018, Proyección 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina **Departamento:** Tolima **Municipio:** Ortega **Tipo de Agrupación:** Resguardo **Agrupación:** El Vergel	COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA, EN LAS COORDENADAS (3.961504256002542, -75.31368255364157)

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

49.521

Fuente de la información

Censo DANE 2018, Proyección 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Tolima **Municipio:** Ortega **Tipo de Agrupación:** Resguardo **Agrupación:** El Vergel	COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA, EN LAS COORDENADAS (3.961504256002542, -75.31368255364157)	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deterioro de la infraestructura física del Centro de Salud EL VERGEL del Municipio de ORTEGA TOLIMA.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la prestación de los servicios de salud del Centro de Salud DEL VERGEL, Municipio de ORTEGA - TOLIMA

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
porcentaje de pacientes atendidos en el Centro de Salud del vergel, en optimas condiciones	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 100 **Tipo de fuente:** Informe	Informes productividad y calidad

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Condiciones infraestructurales precarias que comprometen seriamente la seguridad de los pacientes	Garantizar la prestación de servicios de salud óptimos mediante instalaciones adecuadas y seguras
Causa indirecta 1.1 Insuficientes recursos economicos para la realización de adecuaciones menores del Centro de Salud	Aumentar la eficiencia operativa del centro de salud

Impreso el 6/05/2025 7:18:07 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Arrendamiento del Centro de Salud del vergel a prestador de servicios de salud Privado	Si	Completo
Realizar adecuaciones menores a la infraestructura física del Centro de Salud del vergel, para la prestación de servicios de salud en óptimas condiciones.	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Arrendamiento del Centro de Salud del vergel a prestador de servicios de salud Privado

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Prestación de servicios de salud

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Realizar adecuaciones menores al Centro de Salud del vergel, para mejorar las condiciones en la prestación de servicios de salud del Centro de Salud del vergel, para garantizar una atención médica digna y de calidad a todos los pacientes que lo requieran

Descripción de la Demanda

La demanda corresponde al porcentaje de pacientes que recibieron atención medica en condiciones de calidad, oportunidad y accesibilidad en el Centro de Salud del vergel.

Descripción de la Oferta

La oferta se mide el porcentaje de personas que requieren de la prestación de servicios de salud en el Centro de Salud del vergel.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	20,00	100,00	-80,00
2021	20,00	100,00	-80,00
2022	20,00	100,00	-80,00
2023	20,00	100,00	-80,00
2024	20,00	100,00	-80,00
2025	100,00	100,00	0,00
2026	100,00	100,00	0,00
2027	100,00	100,00	0,00
2028	100,00	100,00	0,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La propuesta de solución se centra en la realización de adecuaciones menores al Centro de Salud del vergel, con el objetivo de mejorar significativamente las condiciones físicas del lugar. Estas adecuaciones incluyen la reparación y/o reemplazo de techos, pisos y sistemas de humedad, así como la remodelación de las unidades sanitarias en:
PRELIMINARES
OBRAS EN CUBIERTA
MAMPOSTERIA Y PINTURA
PISOS Y CIELO RASO
ENCHAPE Y ACCESORIOS BAÑOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA
SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICAS
SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICAS
EQUIPOS
OTROS
ASEO GENERAL

Alternativa: Arrendamiento del Centro de Salud del vergel a prestador de servicios de salud Privado

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Tolima **Municipio:** Ortega **Tipo de Agrupación:** Resguardo **Agrupación:** El Vergel **Latitud:** 3,9619208 **Longitud:** -75,3141422	Colombia, Departamento del Tolima, Municipio de Ortega, coordenadas (3.961920836060544, -75.31414229756349)

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Topografía

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 514.513.213,96

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 514.513.213,96

Garantizar la prestación de servicios de salud óptimos mediante instalaciones adecuadas y seguras

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 514.513.213,96 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 49521 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 49521	**1.1.1** PRELIMINAR **Costo:** $ 12.695.291,28 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 OBRAS EN CUBIERTA **Costo:** $ 45.983.815,49 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 MAMPOSTERIA Y PINTURA **Costo:** $ 30.878.094,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 PISOS Y CIELO RASO **Costo:** $ 128.375.739,72 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 ENCHAPE Y ACCESORIOS BAÑOS **Costo:** $ 27.632.715,15 **Etapa:** Inversión

Impreso el 6/05/2025 7:18:07 p. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 514.513.213,96 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 49521 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 49521	**1.1.6** SUMINISTROS E INSTALACION DE CARPINTERIA **Costo:** $ 34.806.972,63 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 SUMINISTROS E INSTALACIONES HIDRAULICAS **Costo:** $ 5.481.473,35 **Etapa:** Inversión
	1.1.8 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS **Costo:** $ 53.980.187,23 **Etapa:** Inversión
	1.1.9 EQUIPOS **Costo:** $ 18.529.791,17 **Etapa:** Inversión
	1.1.10 OTROS **Costo:** $ 8.319.895,63 **Etapa:** Inversión
	1.1.11 ASEO GENERAL **Costo:** $ 825.462,89 **Etapa:** Inversión

Impreso el 6/05/2025 7:18:08 p. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 514.513.213,96 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 49521 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 49521	**1.1.12** ADMINISTRACION **Costo:** $ 88.202.265,25 **Etapa:** Inversión
	1.1.13 IMPREVISTOS **Costo:** $ 3.675.094,39 **Etapa:** Inversión
	1.1.14 UTILIDAD **Costo:** $ 18.375.471,93 **Etapa:** Inversión
	1.1.15 INTERVENTORIA **Costo:** $ 36.750.943,85 **Etapa:** Inversión

Actividad 1.1.1 PRELIMINAR

Periodo	Mano de obra calificada
1	$12.695.291,28
Total	**$12.695.291,28**

Periodo	Total
1	$12.695.291,28
Total	

Actividad 1.1.10 OTROS

Periodo	Mano de obra calificada
1	$8.319.895,63
Total	**$8.319.895,63**

Periodo	Total
1	$8.319.895,63
Total	

Actividad 1.1.11 ASEO GENERAL

Periodo	Mano de obra calificada
1	$825.462,89
Total	**$825.462,89**

Periodo	Total
1	$825.462,89
Total	

Actividad 1.1.12 ADMINISTRACION

Periodo	Mano de obra calificada
1	$88.202.265,25
Total	**$88.202.265,25**

Periodo	Total
1	$88.202.265,25
Total	

Actividad 1.1.13 IMPREVISTOS

Periodo	Mano de obra calificada
1	$3.675.094,39
Total	**$3.675.094,39**

Periodo	Total
1	$3.675.094,39
Total	

Actividad 1.1.14 UTILIDAD

Periodo	Mano de obra calificada
1	$18.375.471,93
Total	**$18.375.471,93**

Periodo	Total
1	$18.375.471,93
Total	

Actividad 1.1.15 INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
1	$36.750.943,85
Total	**$36.750.943,85**

Periodo	Total
1	$36.750.943,85
Total	

Actividad 1.1.2 OBRAS EN CUBIERTA

Periodo	Mano de obra calificada
1	$45.983.815,49
Total	**$45.983.815,49**

Periodo	Total
1	$45.983.815,49
Total	

Actividad 1.1.3 MAMPOSTERIA Y PINTURA

Periodo	Mano de obra calificada
1	$30.878.094,00
Total	**$30.878.094,00**

Periodo	Total
1	$30.878.094,00
Total	

Actividad 1.1.4 PISOS Y CIELO RASO

Periodo	Mano de obra calificada
1	$128.375.739,72
Total	**$128.375.739,72**

Periodo	Total
1	$128.375.739,72
Total	

Actividad 1.1.5 ENCHAPE Y ACCESORIOS BAÑOS

Periodo	Mano de obra calificada
1	$27.632.715,15
Total	**$27.632.715,15**

Periodo	Total
1	$27.632.715,15
Total	

Actividad 1.1.6 SUMINISTROS E INSTALACION DE CARPINTERIA

Periodo	Mano de obra calificada
1	$34.806.972,63
Total	**$34.806.972,63**

Periodo	Total
1	$34.806.972,63
Total	

Actividad 1.1.7 SUMINISTROS E INSTALACIONES HIDRAULICAS

Periodo	Mano de obra calificada
1	$5.481.473,35
Total	**$5.481.473,35**

Periodo	Total
1	$5.481.473,35
Total	

Actividad 1.1.8 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo	Mano de obra calificada
1	$53.980.187,23
Total	**$53.980.187,23**

Periodo	Total
1	$53.980.187,23
Total	

Actividad 1.1.9 EQUIPOS

Periodo	Mano de obra calificada
1	$18.529.791,17
Total	**$18.529.791,17**

Periodo	Total
1	$18.529.791,17
Total	

Alternativa: Arrendamiento del Centro de Salud del vergel a prestador de servicios de salud Privado

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Cambio de prioridades económicas o políticas que pueden afectar la ejecución del proyecto	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Retrasos en las adecuaciones del Centro de Salud de el vergel, lo cual implicaría que la problemática se sostenga y aumente los casos de salud sin ser atendidas inmediatamente	Asegurar la asignación de recursos, ya sea desde el inicio de la vigencia o con la transferencia en su gran totalidad de los mismos
2-Componente (Productos)	Operacionales	incumplimiento en los tiempos establecidos por el contratista	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Retrasos en la ejecución del proyecto	Seguimiento constante y permanente por parte de la interventoría
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	Actividad/Entregable: PRELIMINAR Riesgo: Baja oferta y disponibilidad de materiales y mano de obra que cumplan con los requerimientos para la construcción y ejecución adecuada de la obra	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	Retrasos en la ejecución del proyecto, Compra de materiales o mano de obra que no cumplan con la idoneidad y calidad que implica la ejecución del proyecto	Contar con una programación que tenga en cuenta los tiempos promedio normales de la ejecución y contratación de la obra

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro a la población atendida por el gasto en el desplazamiento hacia otros prestadores de servicios de salud

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de personas atendidas

Descripción Valor Unitario: Costo del transporte para dirigirse al hospital más cercano fuera del centro poblado

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	500,00	$130.000,00	$65.000.000,00
1	550,00	$150.000,00	$82.500.000,00
2	600,00	$180.000,00	$108.000.000,00
3	650,00	$210.000,00	$136.500.000,00
4	700,00	$260.000,00	$182.000.000,00
5	750,00	$310.000,00	$232.500.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$65.000.000,00	$65.000.000,00
1	$82.500.000,00	$82.500.000,00
2	$108.000.000,00	$108.000.000,00
3	$136.500.000,00	$136.500.000,00
4	$182.000.000,00	$182.000.000,00
5	$232.500.000,00	$232.500.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$52.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$52.000.000,0
1	$66.000.000,0	$0,0	$0,0	$514.513.214,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-448.513.214,0
2	$86.400.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$86.400.000,0
3	$109.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$109.200.000,0
4	$145.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$145.600.000,0
5	$186.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$186.000.000,0

Impreso el 6/05/2025 7:18:08 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Arrendamiento del Centro de Salud del vergel a prestador de servicios de salud Privado					
$21.597.523,22	11,52 %	$1,05	$9.531,93	$472.030.471,52	$4.814.515,19

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	$472.030.471,52

03 - Decisión

Alternativa

Arrendamiento del Centro de Salud del vergel a prestador de servicios de salud Privado

04 - Alcance

Garantizar la prestación de servicios de salud óptimos mediante instalaciones adecuadas y seguras - Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de hospitales, Cantidad: 1 - con el fin de - Mejorar la prestación de los servicios de salud del Centro de Salud DEL VERGEL, Municipio de ORTEGA - TOLIMA - porcentaje de pacientes atendidos en el Centro de Salud del vergel, en optimas condiciones, Porcentaje, 100 - Tolima, Ortega

Impreso el 6/05/2025 7:18:08 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Garantizar la prestación de servicios de salud óptimos mediante instalaciones adecuadas y seguras

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORMES DE SUPERVISION

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	1,0000
3	1,0000		

Impreso el 6/05/2025 7:18:08 p. m.

Regionalización

Producto: Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Tolima	Ortega	Resguardo	El Vergel	
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
1	514.513.213,96	514.513.213,96	1,0000	1,0000	49.521

Impreso el 6/05/2025 7:18:08 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor