IMDERT
Turbaco somos Todos!!
Nit. 806.002.997-0

## MATRIZ 1 – MATRIZ DE RIESGOS

| Riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Efectos generados | Medidas de mitigación |
|---|---|---|---|---|---|
| Alteraciones de Orden Público. | El Asociado encargado de la ejecutar las actividades del convenio, puede verse sometido a situaciones de protesta, manifestaciones o de cualquier índole pública que le impiden desarrollar sus actividades de acuerdo a las fechas estipuladas. | Probable | Moderado | Retraso en las actividades. | Reajuste al cronograma. |
| Entrega de materiales y equipos defectuosos como capital productivo. | Entrega de materiales y equipos de mala calidad como capital semilla para fortalecer las alternativas productivas debido a deficiencias por parte del proveedor en materia técnica y de funcionamiento. | Probable | Muy Alto | Deficiente funcionamiento de las alternativas productivas. | Previo control de calidad de los materiales y realización de pruebas a los equipos que se utilizarán.<br><br>Pólizas de garantía. |
| Temporada de lluvias. | Se podrán generar lluvias durante la realización de las actividades ocasionado retrasos en el cronograma | Probable | Moderado | Retraso en el desarrollo de las actividades | Ajustar los cronogramas de trabajo. |
| Incumplimiento de la ESAL | Se podrá presentar incumplimiento de la ESAL, frente a los términos del convenio, que afecte seriamente la ejecución y desarrollo del proyecto. | Probable | Alto | Retraso en la ejecución del proyecto. | Realizar seguimiento y control a los contratos.<br>Pólizas de garantía |
| Desinterés de la población objetivo. | La población objetivo podría mostrar desinterés en el proyecto y sus beneficios. | Probable | Alto | Poco impacto del proyecto en la población objetivo. | Socializar el Proyecto y beneficios del mismo a toda la población objetivo. |
| Poca convocatoria de la población objetivo. | Se podrán generar complicaciones debido a un bajo nivel de convocatoria por parte de la alcaldía municipal. | Probable | Alto | Poco impacto del proyecto en la población objetivo. | Apoyar a la gestión municipal para la convocatoria de la población objetivo. |