Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Presentación del Informe	Período del Informe - Entregable No.	Contratista: Razón social	Contratista: NIT	Pago No.
17 de abril de 2026	MARZO	LUÍS EDUARDO FERNÁNDEZ LARA	72.252.723	ÚLTIMO PAGO: NO

Objeto contractual	Nombres Supervisores	
Contratar el arrendamiento del inmueble ubicado. Calle 39 # 43-123 Edificio Las Flores, Oficina. J-9, Piso 11 para el funcionamiento de despachos Judiciales	Sup. Técnica	
	Sup. AFJC	

CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Valor Inicial del Contrato	Póliza No.	N/A	Vigencia póliza:	N/A
CONTRATO	85-2024	CO1.PCCNTR.7113406	DIRECTA	$ 35.241.956,00	Aseguradora	N/A	Fecha aprobación	NA

Fecha de suscripción	1 de diciembre de 2024	Fecha de terminación	30 de junio de 2026
Fecha de inicio	1 de diciembre de 2024	Fecha final (incluídas prórrogas, si aplica)	

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
				-				0
				-				0
								0
								0
			Total adiciones	$0				

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

Unidad Ejecutora	CDP No.	CDP Fecha	CDP Rubro(s) (Posición catálogo	CDP Valor CDP	Registro Presupuestal No. RP	RP Fecha del RP	RP Valor RP	Total Pagos Realizados con	% de Ejecución del	Liberaciones	Saldo Por Utilizar RP
27-01-01-800	1926	2026-01-06	A-02-02-02-007-002	$ 2.019.330.303	5526	08-01-2026	11372604,00	$ 0,00	84,00%		$ 11.372.604,00
								$ 0,00	0,00%		$ 0

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
			Total de pagos solicitados al corte del informe	$ 1.895.434,00	% Total de pagos solicitados al corte del informe			5,38%
							% Ejecución Física del Contrato al corte de este informe:	

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente?	SÍ	NO	¿El contrato presenta retraso?	SI	NO	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?	SI / NO

I. Resumen ejecución del contrato:

II. Resumen asuntos pendientes del contratista:

III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual)	**¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz?**	**SI**	**NO**	**DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (S).** Describir riesgo configurado, en caso de señalar la opción SI y medidas a adoptar y/o adoptadas para mitigarlo.

IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social

Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si Aplica)	Fecha Certificación o Declaración Juramentada	Certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)	Fecha certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)	Nombre de quien expide certificado y/o declaración juramentada (Si aplica	Mes de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)	No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)	¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)

¿El contrato tiene Personal de trabajo?	SI	NO	¿Cantidad del Personal de trabajo del Contrato?		Observación: (Planilla)

V. Observaciones:

UNIDAD	RP AFECTAR	FACTURA	VALOR
27-01-02-803	5526	MARZO	$ 1.895.434,00
TOTAL A PAGAR			$ 1.895.434,00

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor			
Nombre	HECTOR JAVIER MARENCO SUAREZ	Firma	
Cargo	ASISTENTE ADMINISTRATIVO GRADO 7, SUPERVISOR DE CONTRATOS DE ARRIENDO		