DESCRIPCIÓN GENERAL					
_X_ CONTRATO DE: / **___ CONVENIO DE:**	**OBRA**	**Nº:**	502	**AÑO:**	2025

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM - Dependencia SGA**			
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	BIOANDINO COLOMBIA SAS		
	NIT y/o CC:	NIT. 901377120-2		
	DIRECCIÓN:	CARRERA 4 NO.4-35 - El centro	TEL:	3118255914
	CIUDAD:	Suaza, Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN AMANDA HOYOS ALBARRACIN		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE 940 METROS LINEALES DE AISLAMIENTO EN EL PREDIO SAN RAFAEL, UBICADO EN LA VEREDA LA MARÍA DEL MUNICIPIO DE TERUEL, DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, PARA CONTRARRESTAR EL TENSIONANTE GANADERÍA Y PROMOVER LA RESTAURACIÓN PASIVA DEL PREDIO SAN RAFAEL			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JHON JAVIER ROJAS CASANOVA**		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR		
	NOMBRE:	**CARMEN AMANDA HOYOS ALBARRACIN**		
	EN CALIDAD DE:	R.L BIOANDINO COLOMBIA SAS - CONTRATISTA		
	NOMBRE:	**DEICY MARTINA CABRERA OCHOA**		
	EN CALIDAD DE:	SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	$37.200.638		
	Valor en Letras: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.		
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	N/A	
VALOR TOTAL	$37.200.638		
PLAZO INICIAL:	Tres (3) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, sin exceder al 30 de diciembre de 2025		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	_____(Días / Meses)	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	05/12/2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	No hubo
		REINICIACIÓN	No hubo

FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	30/12/2025

GARANTÍAS:

Pólizas: Seguros Mundial

Nº PÓLIZA	**FECHA DE APROBACIÓN**	**TIPO DE AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
CHU-100063194	02/12/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$11.160.191,40	25/11/2025	25/08/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES	$1.860.031,90	25/11/2025	25/02/2029
		CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA	$7.440.127,60	25/02/2026	25/02/2031
CHU-100063194	27/03/2026	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$11.160.191,40	05/12/2025	05/09/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES	$1.860.031,90	05/12/2025	07/03/2029
		CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA	$7.440.127,60	31/12/2025	31/12/2030

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**VALOR**
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	25/11/2025	$37.200.638
VALOR ADICIONAL N°1		
VALOR ADICIONAL N°2		
VALOR ADICIONAL N°3		
VALOR FINAL CONTRATADO	30/12/2025	$37.200.638
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		0,00
VALOR ACTA PARCIAL N°1		0,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		0,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 2		0,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		0,00

VALOR ACTA PARCIAL N° 3		0,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3		0,00
VALOR ACTAS Y/O PAGOS PARCIALES	31/12/2025	**$33.480.574**
VALOR ACTA FINAL	07/04/2025	$3.720.064
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		0,00
VALOR FINAL EJECUTADO	30/12/2025	**$37.200.638**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$3.720.064
SALDO A FAVOR DE LA CAM		$0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0,00
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA		0,00

3. BALANCE TÉCNICO

El contratista realizo las actividades provistas en el contrato de obra No. 502 de 2025, donde realizo todas las actividades previstas en el objeto contractual "CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE 940 METROS LINEALES DE AISLAMIENTO EN EL PREDIO SAN RAFAEL, UBICADO EN LA VEREDA LA MARÍA DEL MUNICIPIO DE TERUEL, DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, PARA CONTRARRESTAR EL TENSIONANTE GANADERÍA Y PROMOVER LA RESTAURACIÓN PASIVA DEL PREDIO SAN RAFAEL".

Mediante visitas desarrollado el 19 de enero y 23 de marzo de 2026, por el ingeniero Ambiental **William Daniel Quintero Quintero**, se realizó la verificación de las condiciones técnicas exigidas del aislamiento y el cambio de los 32 postes de madera rolliza implementados como pie de amigo.

4. **RECIBO A SATISFACCIÓN.** El supervisor del contrato certifica el recibo de la supervisión mediante acta de recibo final de fecha 31/12/2025, verificando igualmente el cronograma de ejecución avalando lo establecido en la respectiva bitácora de actividades.

5. **LIQUIDACIÓN.** Con base a los informes presentados por el contratista y aprobados por la supervisión, se da la ejecución física y financiera del 100% del contrato No. 502 de 2025, equivalente al valor de **$37.200.638**

6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002: El contratista presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales y Certificación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo cual fue debidamente verificado por el interventor designado en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

7. JUSTIFICACIÓN DE INVERSIÓN DE IMPREVISTOS: N/A

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

En consideración a lo anterior; La CAM cancelará al Contratista la suma de **TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($3.720.064) M/Cte**. Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento, por los que en ellos intervinieron; en el municipio de Neiva, a los ocho (8) días del mes de abril del 2026

CARMEN AMANDA HOYOS ALBARRACIN
R.L BIOANDINO COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
SUPERVISOR

DEICY MARTINA CABRERA OCHOA
SUBDIRECTORA DE GESTION AMBIENTAL.