# OTROSI 2 AL COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 2081 DE 2026

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | **"CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL PERITAJE TECNICO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS GRADERIAS DEL ESTADIO JOSE MARIA HERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPÁRTAMENTO DEL AMAZONAS"** |
| **Contratista:** | **INERCIA S.A.S.** |
| **NIT:** | **901.048.151-1** |
| **Referencia:** | **COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA INVITACIÓN No. GOB-AMA-MC-0003 DE 2026** |

**WILSON ELIZALDE MUR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.335.258 en calidad de Secretario de Desarrollo Institucional con funciones delegadas de Ordenador del Gasto, actuando en nombre y representación de la **GOBERNACIÓN DE AMAZONAS** con NIT. 899999336-9, según Decreto 0017 de fecha 10 de enero de 2025, e **INERCIA S.A.S.**, con NIT **901.048.151-1**, Representado legalmente por **DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ**, identificado(a) como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos acordado celebrar el presente otrosí, previa las siguientes consideraciones: 1. Que al momento de elaborar la minuta del contrato 2081 de 2026, se por error involuntario se estableció que el plazo de ejecución eran 14 días, debiendo ser es un mes de conformidad al contrato electrónico. 2. Que al momento de elaborar el otrosi número 1 del contrato 2081 de 2026, se señaló que el Director de Infraestructura solicitó se celebre un otrosí corrigiendo el valor establecido "*El valor del contrato será reducido toda vez que el plazo de ejecución por el principio de anualidad se reducirá a tres meses y quince días por tal"* información que no corresponde a la realidad. 3. Que las partes consideran necesario celebrar el presente otrosí, en aras de corregir los errores mencionados.

**CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula quinta del contrato 2081-2026, la cual quedará así:** ***"QUINTA. VALOR:*** *El valor del contrato será por la suma de* ***SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESSENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS ($78.463.800.00),*** *de conformidad a la propuesta presentada."*

**CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la cláusula séptima del contrato 2081-2026, la cual quedará así:** ***"SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO:*** *El plazo de ejecución del contrato de conformidad al principio de anualidad se reducirá y será de UN (1) MES contados a partir del acta de inicio, de conformidad al principio de anualidad."*

**CLAUSULA SEGUNDA** Las demás cláusulas del contrato no modificadas con el presente otrosí, permanecerán vigentes.