CONSORCIO
ANDINO DE BACATÁ
NIT: 901.999.584-5

Bogotá, 31 de enero de 2026

CAB-SDA-2026-039

Señor
NICOLÁS GÓNGORA ÁVILA
CONSORCIO ETC-SDA-2025
Representante legal
Ciudad

ASUNTO: Radicación informe mensual no. 2 v2

REF: CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471 CUYO OBJETO ES " CONTRATAR ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD (MANTENIMIENTO) EN LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA, EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL."

Respetados señores:

En cumplimiento de lo dispuesto en el **Contrato de Obra No. SDA-20251471**, suscrito entre la **Secretaría Distrital de Ambiente – SDA** y el **Consorcio Andino de Bacatá**, así como de las obligaciones relacionadas con la presentación de **informes periódicos de seguimiento técnico, administrativo y financiero**.

En el presente oficio se relaciona el INFORME MENSUAL NO. 2 V2 correspondiente al periodo comprendido entre **01 de diciembre 2025** y **31 de diciembre de 2025** y da cuenta de las actividades desarrolladas durante la etapa preoperativa, de conformidad con lo establecido en el **Anexo Técnico**, los lineamientos contractuales y las observaciones impartidas por la interventoría y la Secretaría Distrital de Ambiente.

En particular, el Informe Mensual No. 2 relacionado en el siguiente link INFORME 02 CAB 01-12-2025 A 31-12-2025 V2 incluye, entre otros aspectos:

- Avance general
- Avance en la implementación del plan de trabajo
- Avance Componente 1 y Componente 2
- Consolidado financiero y administrativo
- Gestión de seguridad y salud en el trabajo
- Conclusiones y recomendaciones

Anexos:

- Anexo 01. Plan de trabajo V1.
- Anexo 02. Propuesta Plan de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento V1.
- Anexo 03. Documento apropiación de diseños.
- Anexo 04. Acta mesa de trabajo técnico.
- Anexo 05. Apropiación social.
- Anexo 06. Constitución Fiducia Mercantil.
- Anexo 07. Análisis de Precios Unitarios.
- Anexo 08. Plan de inversión del anticipo.

- Anexo 09. Desglose AIU.
- Anexo 10. Trámite pago del anticipo.
- Anexo 11. Pólizas contractuales.
- Anexo 12. Matriz consolidada del periodo.
- Anexo 13. Plan de trabajo SST.
- Anexo 14. Documentación SST.
- Anexo 15. Distribución por localidad.
- Anexo 16. Matriz seguimiento cláusulas personal.
- Anexo 17. Matriz de obligaciones contractuales.

En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente a la interventoría realizar la **revisión, verificación y aprobación** del **Informe Mensual No. 2 V2**, o en su defecto, comunicar las observaciones a que haya lugar, con el fin de efectuar los ajustes correspondientes y continuar con el desarrollo normal del contrato.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,

Juan Camilo Suarez Toscano
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCION ANDINO DE BACATÁ