INFORMACIÓN GENERAL			
Número de contrato: 20251800024387 DE 2025	Fecha de radicación: 31 diciembre 2025	Número de Radicación: 20251600773853	
Fecha de inicio contrato: 12/09/ 2025	Plazo del contrato: hasta el hasta 30 de diciembre 2025	Periodo del Informe comprendido	
		Desde: 12/09/2025	Hasta: 30/12/2025
Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR INTERVENCIONES COLECTIVAS O INDIVIDUALES DE ALTA EXTERNALIDAD EN SALUD, POR MEDIO DE ACCIÓNES TENDIENTES A IMPACTAR POSITIVAMENTE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, PROMOVIENDO ENTORNOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN LA RESOLUCIÓN 1597 DEL 2025, RESOLUCIÓN 3280 DEL 2018 Y RESOLUCIÓN 2367 DEL 2023 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE EN SALUD, DANDO EJECUCIÓN A EL EJE ESTRATÉGICO 2. PUEBLOS Y COMUNIDADES ÉTNICAS Y CAMPESINAS, MUJERES, SECTORES LGBTIQ+ Y OTRAS POBLACIONES POR CONDICIÓN Y/O SITUACIÓN, ÁREA GESTIÓN DIFERENCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES; EJE ESTRATÉGICO 3. DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD ÁREA CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL-GESTIÓN DEL RIESGO; VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-GESTIÓN DEL RIESGO EN ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES, VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES; ÁREA AMBIENTAL, SALUD Y ÁMBITO LABORAL; VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TB Y LEPRA; VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-OTRAS ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMERGENTES Y DESATENDIDAS, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL; EJE ESTRATÉGICO 5.CAMBIO CLIMÁTICO, EMERGENCIAS, DESASTRES Y PANDEMIAS, ÁREA EMERGENCIAS Y DESASTRES, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA COLECTIVA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN."			
Supervisor y/o Interventor: CLAUDIA MILENA MALES IMBACHI – Secretaria de Salud Municipal			
Nombre o razón social del contratista: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – POPAYÁN E.S.E.		C.C.-N.I.T.: 900.145.579-1	
Dirección: Calle 5 Con Carrera 14 Esquina		Teléfonos: 6028333000	

Informe parcial __	Informe Final _x_	
OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZAS**	**ANEXOS**
AMBIENTAL Desarrollar una estrategia para la creación de entornos saludables, a través de la implementación de acciones enfocadas en la promoción, prevención y protección, adaptadas al entorno comunitario	**PLAN DE ACCIÓN** Se programan las siguientes actividades en el plan de acción: 1. 8 jornadas en total en las comunas 2, 5, 6 y 7, donde se difunda acciones que promuevan los entornos saludables, una (01) por cada uno de los siguientes barrios: las palmas 2, los braceros, recuerdo sur, los Andrés, Valparaíso, los campos, bello horizonte y Junín. 2. Piezas infográficas con divulgación en redes sociales (Facebook e Instagram) donde se realizó mensajes cortos acerca de los entornos saludables, esta actividad se realizó en conjunto con el equipo de comunicaciones del PIC de la E.S.E. Popayán y SSM, quien aprobará el plan de medios.	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán

Powered by CamScanner

	3. Un (01) reels realizado con los lideres comunitarios de las comunas 2, 5, 6 y 7. El plan de acción: tiene documento de aprobación del referente	
	ACTAS DE CONCERTACIÓN TEMAS: Socialización de la actividad a desarrollar en el entorno del PIC 2025 y Concertación de la jornada entorno saludable, la cual busca generar espacios que promuevan el cuidado del medio ambiente, interacción social y trabajo comunitario; aportando a la generación de una entorno más saludable para los habitantes del barrio. 14-10-2025 SALON COMUNAL-BARRIO LOS CAMPOS (CENTROVIDA 16-10-2025 barrio Junín 16-10-2025 barrio Primero de Febrero 17-10-2025 barrio los Braceros 07-11-2025 Barrio las Palmas 21-11-2025 Barrio Recuerdo Sur 28-11-2025 barrio las Palmas 16-11-2025 Barrio María Oriente	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia
	INFORME SALON COMUNAL-BARRIO LOS CAMPOS: La jornada de Entorno Saludable se realiza el 14 de noviembre de 2025, con una participación aproximada de 35 asistentes se ejecutó bajo un enfoque participativo, comunitario y preventivo, orientado al mejoramiento de espacios de uso colectivo, la promoción de entornos saludables y el fortalecimiento de la corresponsabilidad social. La metodología se estructuró fases articuladas barrio Junín: La jornada de Entorno Saludable se realiza el 08 de noviembre de 2025, con una participación aproximada de 34 asistentes se ejecutó bajo un enfoque participativo, comunitario y preventivo, orientado al mejoramiento de espacios de uso colectivo, la promoción de entornos saludables y el fortalecimiento de la corresponsabilidad social. La metodología se estructuró fases articuladas barrio Primero de Febrero: La jornada de Entorno Saludable se realiza el 22 de octubre de 2025, con una participación aproximada de 30 asistentes se ejecutó bajo un enfoque participativo, comunitario y preventivo, orientado al mejoramiento de espacios de uso colectivo, la promoción de entornos saludables y el fortalecimiento de la corresponsabilidad social. La metodología se estructuró fases articuladas barrio los Braceros: La jornada de Entorno Saludable de se realiza el 15 de noviembre de 2025, con una participación aproximada de 31 asistentes se ejecutó bajo un enfoque participativo, comunitario y preventivo, orientado al mejoramiento de espacios de uso colectivo, la promoción de entornos saludables y el fortalecimiento	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia

Powered by CamScanner

	de la corresponsabilidad social. La metodología se estructuró fases articuladas Barrio las Palmas: La jornada de Entorno Saludable desarrollada en el barrio Las Palmas 2, realiza el 04 de diciembre de 2025, con una participación aproximada de 20 asistentes se ejecutó bajo un enfoque participativo, comunitario y preventivo, orientado al mejoramiento de espacios de uso colectivo, la promoción de entornos saludables y el fortalecimiento de la corresponsabilidad social. La metodología se estructuró fases articuladas Barrio Recuerdo Sur: La jornada de Entorno Saludable se realiza el 18 de diciembre de 2025, con una participación aproximada de 35 asistentes se ejecutó bajo un enfoque participativo, comunitario y preventivo, orientado al mejoramiento de espacios de uso colectivo, la promoción de entornos saludables y el fortalecimiento de la corresponsabilidad social. La metodología se estructuró fases articuladas barrio las Palmas: La jornada de Entorno Saludable se realiza el 04 de diciembre de 2025, con una participación aproximada de 20 asistentes se ejecutó bajo un enfoque participativo, comunitario y preventivo, orientado al mejoramiento de espacios de uso colectivo, la promoción de entornos saludables y el fortalecimiento de la corresponsabilidad social. La metodología se estructuró fases articuladas Barrio María Oriente: La jornada de Entorno Saludable de se realiza el 18 de diciembre de 2025, con una participación aproximada de 08 asistentes se ejecutó bajo un enfoque participativo, comunitario y preventivo, orientado al mejoramiento de espacios de uso colectivo, la promoción de entornos saludables y el fortalecimiento de la corresponsabilidad social. La metodología se estructuró fases articuladas Barrio Bello horizonte: La jornada de Entorno Saludable se realiza el 10 de diciembre de 2025, con una participación aproximada de 10 asistentes se ejecutó bajo un enfoque participativo, comunitario y preventivo, orientado al mejoramiento de espacios de uso colectivo, la promoción de entornos saludables y el fortalecimiento de la corresponsabilidad social. La metodología se estructuró fases articuladas	
AMBIENTAL Desarrollar la implementación de la estrategia COMBI (Estrategia Communications for Behavioural Impact	**PLAN DE ACCIÓN** Se programan las siguientes actividades en el plan de acción aprobado por el referente del programa: 1. Se realizarán 10 jornadas en total en las comunas 2, 7 y 9, donde se realizó recolección de inservibles, y se difundirán acciones que promuevan la prevención del dengue y fiebre amarilla y el correcto lavado de tanques. 2. Piezas infográficas con divulgación en redes sociales (Facebook e Instagram) donde se realizó mensajes cortos acerca de la prevención del dengue y fiebre amarilla y el correcto lavado	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán

Powered by CamScanner

	de tanques, esta actividad se realizó en conjunto con el equipo de comunicaciones del PIC de la E.S.E. Popayán y SSM, quien aprobará el plan de medios. 3. Stop radial acerca de la prevención del dengue y fiebre amarilla y el correcto lavado de tanques, el cual se difundió en las principales emisoras de la ciudad (Tropicana Popayán, Radio policía nacional y radio 1040), en la frecuencia 2 diarias (10 semanales), en los días lunes a viernes, durante el mes de noviembre de 2025, previo aval de la referente de SSM y comunicaciones de la SSM. 4. Un (01) reels realizado con los lideres comunitarios de la comuna 2, 7 y 9.	
	ACTAS DE CONCERTACIÓN: se Llevó a cabo la reunión con el propósito de socializar y coordinar la implementación de una estrategia comunitaria orientada a la creación de entornos saludables. La reunión se desarrolló bajo un enfoque participativo, permitiendo establecer compromisos y líneas de acción conjuntas entre la comunidad y el equipo de Salud Ambiental del PIC-E.S.E. Popayán 21-10-2025 Barrio Carlos Primero 16-10-2025 Barrio 01 de febrero 01-11-2025 Barrio Bosques de Morinda 04-11-2025 Barrio Retiro Bajo 10-11-2025 barrio la Pradera 28-11-2025 barrio las Palmas 29-11-2025 barrio Lomas de Granada 2-12-25 barrio San Eduardo 09-12-25 barrio Tequendama 10-12-25 barrio Santiago de Cali	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia
	INFORME Barrio Carlos Primero: El 13 de noviembre 2025, con la participación de 25 personas, se realizó jornada previa concertación con uno de los líderes comunitarios del barrio, en la cual se socializó el objetivo de la actividad, se definió la fecha de intervención y se acordó el rol de la comunidad en el proceso de sensibilización y convocatoria. Posteriormente, se hace el alistamiento de insumos como volantes informativos, infografías y repelentes caseros. Barrio 01 de febrero: El 22 octubre 2025, con la participación de 30 personas, se realizó jornada previa concertación con uno de los líderes comunitarios del barrio, en la cual se socializó el objetivo de la actividad, se definió la fecha de intervención y se acordó el rol de la comunidad en el proceso de sensibilización y convocatoria. Posteriormente, se hace el alistamiento de insumos como volantes informativos, infografías y repelentes caseros.	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia

Powered by CamScanner

Barrio Bosques de Morinda: El 15 noviembre 2025, con la participación de 50 personas, se realizó jornada previa concertación con uno de los líderes comunitarios del barrio, en la cual se socializó el objetivo de la actividad, se definió la fecha de intervención y se acordó el rol de la comunidad en el proceso de sensibilización y convocatoria. Posteriormente, se hace el alistamiento de insumos como volantes informativos, infografías y repelentes caseros.
Barrio Retiro Bajo: El 08 noviembre 2025, con la participación de 50 personas, se realizó jornada previa concertación con uno de los líderes comunitarios del barrio, en la cual se socializó el objetivo de la actividad, se definió la fecha de intervención y se acordó el rol de la comunidad en el proceso de sensibilización y convocatoria. Posteriormente, se hace el alistamiento de insumos como volantes informativos, infografías y repelentes caseros.
Barrio la Pradera: El 22 de noviembre 2025, con la participación de 45 personas, se realizó jornada previa concertación con uno de los líderes comunitarios del barrio, en la cual se socializó el objetivo de la actividad, se definió la fecha de intervención y se acordó el rol de la comunidad en el proceso de sensibilización y convocatoria. Posteriormente, se hace el alistamiento de insumos como volantes informativos, infografías y repelentes caseros.
Barrio las Palmas: El 04 de diciembre 2025, con la participación de 25 personas, se realizó jornada previa concertación con uno de los líderes comunitarios del barrio, en la cual se socializó el objetivo de la actividad, se definió la fecha de intervención y se acordó el rol de la comunidad en el proceso de sensibilización y convocatoria. Posteriormente, se hace el alistamiento de insumos como volantes informativos, infografías y repelentes caseros.
Barrio Lomas de Granada: El 06 de diciembre 2025, con la participación de 43 personas, se realizó jornada previa concertación con uno de los líderes comunitarios del barrio, en la cual se socializó el objetivo de la actividad, se definió la fecha de intervención y se acordó el rol de la comunidad en el proceso de sensibilización y convocatoria. Posteriormente, se hace el alistamiento de insumos como volantes informativos, infografías y repelentes caseros.
Barrio San Eduardo: El 20 de diciembre 2025, con la participación de 28 personas, se realizó jornada previa concertación con uno de los líderes comunitarios del barrio, en la cual se socializó el objetivo de la actividad, se definió la fecha de intervención y se acordó el rol de la comunidad en el proceso de sensibilización y convocatoria. Posteriormente, se hace el alistamiento de insumos como volantes informativos, infografías y repelentes caseros.
Barrio Tequendama: El 20 de diciembre 2025, con la participación de 25 personas, se realizó jornada previa concertación con uno de los líderes comunitarios del barrio, en la cual se socializó el objetivo de la actividad, se definió la fecha de intervención y se

Powered by CamScanner

	acordó el rol de la comunidad en el proceso de sensibilización y convocatoria. Posteriormente, se hace el alistamiento de insumos como volantes informativos, infografías y repelentes caseros. Barrio Santiago de Cali: El 11 de diciembre 2025, con la participación de 18 personas, se realizó jornada previa concertación con uno de los líderes comunitarios del barrio, en la cual se socializó el objetivo de la actividad, se definió la fecha de intervención y se acordó el rol de la comunidad en el proceso de sensibilización y convocatoria. Posteriormente, se hace el alistamiento de insumos como volantes informativos, infografías y repelentes caseros	
AMBIENTAL Realizar estrategia de educación y comunicación ambiental en marco a la prevención de riesgos de cambio climático.	**PLAN DE ACCIÓN** Se programan las siguientes actividades en el plan de acción aprobado por el referente del programa: 1. Se realizarán siete (09) jornadas educativas en total en siete (07) Instituciones educativas de las comunas 3, 5, 6 y 7, donde se difundió acciones enfocadas a las siguientes temáticas: a. Manejo adecuado de residuos. b. Reforestación c. Impactos del cambio climático en la salud humana. d. Adaptación al cambio climático. Las siete (07) IE en las que se ejecutaran estas actividades serán: - IE niño Jesús de Praga - comuna 7, barrio retiro alto (1 jornada). - IE república de suiza - rural vereda de torres (1 jornada). - IE liceo nacional Alejandro de Humboldt + 2 sedes - comuna 3 (3 jornadas). - IE comuneros - comuna 6 (1 jornada) sede José Antonio Galán - IE Cesar Negret - comuna 7, barrio Camilo Torres (1 jornada). - IE José Eusebio Caro - comuna 7, barrio San José (1 jornada). La jornada se divide en 2 sesiones, la primera será educativa con el curso o grupo de estudiantes escogidos por IE y la segunda será de practica en reforestación (entrega de semillas). 2. Piezas infográficas con divulgación en redes sociales (Facebook e Instagram) donde se realizó mensajes cortos acerca de acciones de cambio climático, esta actividad se realizó en conjunto con el equipo de comunicaciones del PIC de la E.S.E. Popayán y SSM, quien aprobará el plan de medios. 3. Un (01) reels realizado por cada institución educativa.	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN: Socialización de la actividad a desarrollar en el entorno del PIC 2025 Concertación de la jornada educativa donde se difundirán acciones enfocadas a las siguientes temáticas: a. Manejo adecuado de residuos. b. Reforestación c. Impactos del cambio climático en la salud humana. d. Adaptación al cambio climático.	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia

Powered by CamScanner

	6-10-2025 Institución educativa Alejandro HUMBOLDT 8-10-2025 Institución educativa Alejandro HUMBOLDT sede Pueblillo 7-10-2025 Institución educativa Cesar Negret 14-10-2025 Institución educativa José Eusebio Cano 14-10-2025 Institución educativa Alejandro HUMBOLDT sede Yanaconas 14-10-2025 Institución educativa Republica Suiza 14-10-2025 Institución educativa José Antonio Galán 15-10-2025 Institución educativa Niño Jesús de Praga	
	INFORME En cumplimiento del Eje de Salud Ambiental del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC de la E.S.E. Popayán, se ejecutaron nueve (09) jornadas educativas y prácticas con el objetivo de fortalecer los conocimientos y capacidades de la comunidad educativa en gestión ambiental, cambio climático y promoción de la salud ambiental. La jornada estuvo dirigida a estudiantes en etapa de preadolescencia, un grupo demográfico especialmente receptivo a procesos de sensibilización ambiental debido a su capacidad creciente de razonamiento crítico y su participación activa en actividades escolarizadas. La intervención con estudiantes de 6° y 7° permitió promover reflexiones más complejas sobre su rol en la mitigación ambiental desde el entorno escolar y comunitario. 20/10/2025 IE liceo nacional Alejandro de Humboldt (Sede Principal) Comuna 3 Educativo 122 Estudiantes 21/10/2025 IE liceo nacional Alejandro de Humboldt (Sede Pueblillo) Educativo 65 Estudiantes 23/10/2025 E Cesar Negret - comuna 7, barrio Camilo Torres. Educativo 67 Estudiantes 24/10/2025 IE José Eusebio Caro - comuna 7, barrio San José Educativo 90 Estudiantes 27/10/2025 IE liceo nacional Alejandro de Humboldt (Sede Yanaconas) Educativo 100 estudiantes 28/10/2025 IE república de suiza - rural vereda de torres Educativo 109 Estudiantes 30/10/2025 IE Comuneros Educativo 107 Estudiantes 06/11/2025 IE José Antonio Galán Educativo 24 Estudiantes 11/11/2025 IE Niño Jesús de Praga Educativo 106 Estudiantes	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia
AMBIENTAL Realizar estrategia de educación y comunicación del material de apoyo didáctico y de trabajo para ejecutar las	**PLAN DE ACCIÓN** Se programan las siguientes actividades en el plan de acción aprobado por el referente del programa: 1. En concertación con el referente se difundirá material educativo en las diferentes jornadas, el cual estará distribuido de la siguiente forma: ENTORNOS SALUDABLES:	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del

Powered by CamScanner

acciones de la estrategia de prevención de riesgos y comprensión del cambio climático.	- Impresión de stickers (Identificación entorno saludable a color, tamaño: 15x20cm, plastificado y con adhesivo) - Impresión afiche de entornos saludables EDUCACION PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: - Manillas - Termo Botella Porta Agua - Juego Didáctico. Empleado Para Reflexionar Sobre Temáticas de afectación y adaptación del cambio climático - Tarjetas informativas - Juego De Piso (Lona Vinil) 2x2 Metros. Tipo escalera - Dos (02) Dados Diseños De Los Productos Serán Entregados Por La Entidad, Con Logos Institucionales. - Impresión De Stickers) - Afiches - Insumos de papelería (Resma Papel Tamaño Carta, resma Papel Tamaño Oficio, marcadores, permanentes, resaltadores, cinta de enmascarar, lapiceros, vinilos – temperas, pincel) - Impresión De Cartilla - Plotter de Mapa De Georreferenciación Con Comunas Y Barrios Del Municipio De Popayán con demarcación de áreas verdes. (Mapa Urbano) - Impresión afiche de cambio climático - Cinta De Seguridad/Parafilm - Impresión de Flayers - Llavero metálicos - Plegable - Un (01) Juego didáctico prevención cambio climático y dengue (escalera didáctica y dado). 2. Piezas infográficas con divulgación en redes sociales (Facebook e Instagram) donde se realizó mensajes cortos acerca de acciones de cambio climático, esta actividad se realizó en conjunto con el equipo de comunicaciones del PIC de la E.S.E. Popayán y SSM, quien aprobará el plan de medios. 3. Un (01) reels relacionado al cambio climático.	programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN: 06 de octubre 2025 realizan reunión con referente del programa de la Secretaria de Salud, donde se articulan acciones para el desarrollo de la estrategia de información en salud, Impresión de stickers (Identificación entorno saludable a color, tamaño: 15x20cm, plastificado y con adhesivo) - Impresión afiche de entornos saludables.	Acta de reunión con registro fotográfico y listado de asistencia.
	INFORME Presentan informe y soporte de piezas de información como afiches, tarjetas informativas, juegos didácticos, stickers, juego de escaleras, pagable y Potter	

Powered by CamScanner

AMBIENTAL Desarrollar acciones para el levantamiento de índice aedico y jornadas de recolección de inservibles.	**PLAN DE ACCIÓN** Se programan las siguientes actividades en el plan de acción aprobado por el referente del programa: 1. Se realizarán diez (10) jornadas en total en las comunas 2, 7 y 9, donde se realizará levantamiento de índice aedico, pendiente definición de los diez (10) barrios por parte del referente. 2. Piezas infográficas con divulgación en redes sociales (Facebook e Instagram) donde se realizó mensajes cortos acerca de la prevención del dengue, esta actividad se realizó en conjunto con el equipo de comunicaciones del PIC de la E.S.E. Popayán y SSM, quien aprobará el plan de medios. 3. Stop radial acerca de la prevención del dengue, el cual se difundirá en las principales emisoras de la ciudad (Tropicana Popayán, Radio policía nacional y radio 1040), en la frecuencia 2 diarias (10 semanales), en los días lunes a viernes, durante el mes de noviembre de 2025, previo aval de la referente de SSM y comunicaciones de la SSM. 4. Un (01) reels realizado con los lideres comunitarios de las comunas 2, 7 y 9. 5. Un (01) programa en el canal local de televisión, con tema central prevención del dengue.	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN: Con el propósito de socializar y coordinar la implementación de una estrategia comunitaria orientada a la creación de entornos saludables. La reunión se desarrolló bajo un enfoque participativo, permitiendo establecer compromisos y líneas de acción conjuntas entre la comunidad y el equipo de Salud Ambiental del PIC - E.S.E. Popayán. Durante el encuentro, se expuso la necesidad de fortalecer las acciones de promoción, prevención y protección en el territorio, teniendo en cuenta las problemáticas identificadas en visitas previas, relacionadas con el manejo inadecuado de residuos, la presencia de vectores, el deterioro de zonas verdes y la falta de apropiación de espacios comunitarios. La presidenta de la Junta manifestó el interés y disposición de apoyar las intervenciones propuestas, resaltando la importancia de articular esfuerzos para mejorar las condiciones ambientales y sanitarias del barrio. 16-10-2025 barrio primero de febrero 21-10-2025 barrio Carlos primero 1-11-2025 barrio urbanización Bosques de Morinda 4-11-2025 barrio Retiro Bajo 10-11-2025 Articulación con referente del programa de ambiental SSM 21-11-2025 Articulación con referente del programa de ambiental SSM 28-11-2025 barrio la Palmas 29-11-2025 barrio Lomas de Granada	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia

Powered by CamScanner

	2-12-2025 barrio San Eduardo 9-12-2025 barrio Nuevo Tequendama	
	INFORME La actividad de sensibilización comunitaria se realizó a través de la estrategia de caceo, mediante visitas puerta a puerta en las viviendas del sector, en las cuales se brindó información directa a las familias sobre la prevención del Dengue, la identificación de criaderos y la importancia de la eliminación de objetos que sean posibles focos de proliferación de vectores como llantas, vasos, electrodomésticos, colchones, entre otros. Se identifico objetos en el hogar para hacer la recolección de inservibles. 22-10-2025 barrio primero de febrero 13-11-2025 barrio Carlos primero 15-11-2025 barrio urbanización Bosques de Morinda 8-11-2025 barrio Retiro Bajo 4-12-2025 barrio la Palmas 6-12-2025 barrio Lomas de Granada 20-11-2025 barrio San Eduardo 22-11-2025 barrio la pradera 11-12-2025 barrio Santiago de Cali 20-11-2025 barrio Nuevo Tequendama	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia
SALUD MENTAL Realizar Estrategia de información, educación y comunicación para la salud dirigida a la prevención de VBG (Violencia Basada en Genero), desarrollada en 2 Instituciones educativas y 2 comunas con mayor proporción de VBG.	**PLAN DE ACCIÓN** Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025 presentan documento firmado por la referente del programa de la SSM de Popayán	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	PLAN DE MEDIOS La certificación de la emisora de la policía tiene fecha del 2023 no se valida. Hay piezas infográficas que invitan a la comunidad a participar en las actividades por lo cual no se cuentan como estrategias de información de impacto que trasmitan mensaje de la estrategia	Matriz en Excel plan de medios Gmail con aprobación del plan de medios por el referente de comunicaciones de la SSM de Popayán, no tiene aprobación de la referente del programa
	ACTAS DE CONCERTACIÓN: presentan actas de reunión Socialización del Plan de Acción del Eje de Salud Mental PIC	Actas con registro fotográfico

Powered by CamScanner

	2025. 3-10-2025 reunión con referente de salud mental • Priorización territorial y poblacional de las acciones en salud mental. • Estrategias de prevención de la violencia basada en género (VBG). • Estrategias de prevención de la conducta suicida. • Promoción de la salud mental en entornos educativos y comunitarios. • Organización y cronograma de la Semana de la Salud Mental 2025. • Implementación de la estrategia Zona de Orientación Escolar (ZOE). 11-11-2025 concertación jornada cine al parque barrio san Ignacio 1-12-25 concertación cine al parque barrio Alfonzo López 21-10-25 articulación con la Institución educativa francisco José de caldas Socialización de la Estrategia IEC para la prevención de la Violencia Basada en Género (VBG). 2. Articulación interinstitucional entre la ESE Popayán y la Institución Educativa. 3. Definición de fechas y población beneficiaria. 18-10-25 articulación barrio la gran victoria	Listados de asistencia
	INFORME En **Alfonso López – polideportivo del barrio**, la planificación se llevó a cabo el **1 de diciembre** mediante una reunión virtual con el presidente de la JAC, Felipe Sánchez, la encargada del polideportivo, Linda Vanessa Arroyo Martínez, y las profesionales Fabiola Pete y Jimena Peteche del PIC. (Reuniones virtuales no son validadas ya que la zona no es de alto riesgo y no hay restricciones) La actividad realiza en Barrio San Ignacio- calle Mocha. se realiza con niños según se evidencia en el registro fotográfico no cumple el objetivo La actividad en el barrio Alfonzo López cumple el objetivo se evidencia el registro fotográfico no soporta la actividad hay 3 fotos cada una con 1 persona parada y el encabezado de las fotos dice "cine foro" La actividad INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS se valida La actividad Institución Educativa Gabriela Mistral – Sede Los Uvos. Se valida Estrategia de información se valida 50%	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia
SALUD MENTAL	**PLAN DE ACCIÓN**	Matriz en Excel plan de acción

Powered by CamScanner

Realizar una estrategia de información en salud en conmemoración del día mundial de la prevención del suicidio, desarrollada en una movilización que incluya Instituciones educativa y comunidad en general.	Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025 documento que soporte la aprobación del plan de acción	Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN El acta del día 22 de octubre de 2025, se realiza con un presidente de comuna 4 y el referente no se observa más articulaciones, no hay otras actas de concertación la estrategia va dirigida a la población de Popayán. El listado de asistencia tiene fecha del 2024. No se valida acta. 22-10-2025 Acta con referente. Se valida acta	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia
	INFORME El flayers realizado no tiene información sobre estrategia de sensibilización, la información es una invitación a la asistencia al evento. Los reels no contienen información sobre sensibilización el contenido se basa en demostrar momentos del desarrollo del encuentro de capacidades	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia
SALUD MENTAL Realizar estrategia de información en salud para realizar eventos conmemorativos en temas de salud, con enfoque en salud mental y convivencia social pacífica. 1 movilización: Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas. 1 movilización: Día Mundial de la Salud Mental. 1 movilización: Dia internacional de la eliminación de la violencia basada en género.	**PLAN DE ACCIÓN** Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025, No hay documento que soporte la aprobación del plan de acción	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	PLAN DE MEDIOS Presenta plan de medios aprobado por la referente del programa y de comunicaciones de la SSM de Popayán	Matriz en Excel plan de medios Gmail con aprobación del plan de medios por el referente de comunicaciones de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN 6-10-25 Concertación de actividades con SSM: Programación de la Semana de Salud Mental 24-10-25 Concertación de actividades con SSM: Programación de la Semana de Salud Mental Desarrollo de Competencias: sobre la prevención de la Conducta	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia

Powered by CamScanner

	Suicida. Concertar y articular la Zona de orientación escolar en la Institución educativa Francisco José de Caldas. Generación de compromisos. 13-11-25 Concertación de actividades con SSM: Programación de la Semana de Salud Mental 19-11-25 Concertación de actividades con SSM: Programación de la Semana de Salud Mental 28/11/2025 acta de Concertación de actividades con referentes del programa de salud mental de la SSM	
	INFORME PLAN DE MEDIOS Presenta informe con todas las estrategias de los programas el 29 de noviembre presenta publicación de invitación a cine al parque y el 10 de diciembre 2025 publican invitación a la participación de la semana de la salud mental no cumple con el objetivo de piezas de comunicación dirigidas a la sensibilización 15 de diciembre 2025 realizan una publicación en redes sociales Facebook donde agregan todas las infografías no cumplen con el objetivo de sensibilizar con impacto	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia
	INFORME No cumple el objetivo, en el plan de acción se plantea unir las movilizaciones en 4 días, se realizan 3 días. El 28/10/2025 realizan evento en las instalaciones de la alcaldía en el registro fotográfico se evidencia participación de los funcionarios de la alcaldía no alcanza el cubrimiento a la comunidad en general. La actividad del 09 de diciembre de 2025, no alcanza el objetivo en el registro fotográfico se evidencia la participación de 8 personas. La actividad del 10/12/2025 conversatorio de salud mental, no alcanza el objetivo, en el registro fotográfico se evidencia la participación masiva de un grupo de estudiantes, la actividad va dirigida a la población en general. la actividad el 11/12/2025, no alcanza el objetivo, los registros de asistencia están por 138 personas, los registros fotográficos se evidencian 45 personas	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia
SALUD MENTAL Fortalecer las Zonas de orientación la Escolar (ZOE) en una institución educativa	**PLAN DE ACCIÓN** Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025, no hay documento que soporte la aprobación del plan de acción	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán

Powered by CamScanner

	ACTAS DE CONCERTACIÓN 21-10-2025 realizan Concertación con la Institución educativa Julumito: Se presenta el programa de zonas de orientación escolar a la Institución Educativa Julumito. Sin embargo, por temas de tiempo y cierre de calendario académico se presenta dificultad en su desarrollo y ejecución 6-11-25 Francisco José De Caldas- Calicanto: se concreta realizar estrategia ZOE	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia
	INFORME La estrategia no se desarrolla de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud: desarrollando las siete (7) fases de la estrategia ZOE, según lineamientos del MSPS, dando atención primaria mensual de 20 estudiantes por cada Institución educativa, aplicación de tamizajes, diligenciamiento de la Hoja de Primer Contacto, diseñar el plan básico de atención primaria, canalización y seguimiento, se debe conformar las diferentes redes y anexar la base de datos en Excel, Base de datos mensual de los casos atendidos y el seguimiento de cada caso. Presentan informe con reunión del 18 de noviembre 2025, donde realizan capacitación de primeros auxilios psicológicos en intento suicida, donde participan docentes de la Institución calicanto. No se realizan más actividades de la implementación de la estrategia en sus 7 fases, la Institución calicanto no tenía implementado ZOE por lo que no aplica para fortalecimiento, aplica para implementación	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia No se cumple con la estrategia
CONDICIONES NO TRANSMISIBLES Realizar estrategia de información, educación y comunicación en salud para la promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles, en la estrategia 4x4 para una vida saludable condiciones no transmisibles, desarrollada en cuatro Instituciones educativas.	**PLAN DE ACCIÓN** Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025, hay documento que soporte aprobación del plan de acción	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN Acta del 17 de octubre 2025 no tiene registro fotográfico Instituciones educativas cesar negret y valle del ortigal, acta de 21 de octubre 2025, José Eusebio cano no tiene registro fotográfico; acta del 16 de octubre 2025 Institución educativa José Antonio galán no tiene registro fotográfico.	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia
	INFORME Se realizó un proceso de articulación que inició con una reunión con la referente de la Alcaldía Municipal de Popayán. En este	Documento informe de gestión con registro fotográfico

Powered by CamScanner

	espacio se concertó un plan de acción que contempla la realización de un (1) taller en las siguientes Instituciones Educativas: Comuna 9: I.E. Valle del Ortigal e I.E. José Eusebio Caro. Comuna 8: I.E. César Negret. Comuna 8: I.E. José Eusebio Caro. Comuna 5: I.E. José Antonio Galán. Como resultado de la articulación, se acordó llevar a cabo las siguientes actividades: Stop radial acerca de la estrategia 4x4, con sus principales factores de riesgo y las acciones pertinentes para mitigarlos, la cual se difundirá en las principales emisoras de la ciudad (Tropicana Popayán, Radio policía nacional y radio 1040), en la frecuencia 2 diarias (10 semanales), en los días lunes a viernes, durante los meses de octubre y noviembre de 2025, previo aval de la referente de SSM y comunicaciones de la SSM. (va a ir en comunidad en general). puede ir hasta diciembre aclara la referente SSM Piezas infográficas con divulgación en redes sociales (Facebook e Instagram) donde se realizó mensajes cortos acerca de la estrategia 4x4, con sus principales factores de riesgo y las acciones pertinentes para mitigarlos, esta actividad se realizará en conjunto con el equipo de comunicaciones del PIC de la E.S.E. Popayán y SSM, quien aprobará el plan de medios. Un (01) reels realizado con los niños de cada una de las cuatro (04) IE de la comuna 5, 8 y 9. los niños que deseen desarrollar esta actividad para el PIC Un (01) Taller por cada una de las tres (03) IE de la comuna 5, 8 y 9, donde se difunda la estrategia 4x4, con sus principales factores de riesgo y las acciones pertinentes para mitigarlos, pre test y post test en cada taller. Comunicaciones será el apoyo para el proceso de las actividades. Durante la jornada educativa llevada a cabo en la Institución Educativa César Negret Velasco Mosquera, se desarrollaron diversas actividades orientadas al fortalecimiento de hábitos de vida saludable en el marco de la Estrategia 4x4, enfocada en alimentación saludable, actividad física, prevención del consumo de alcohol y tabaco y salud mental. La estrategias de información no se lanzaron en la ejecución de la estrategia de educación y comunicación.	y listados de asistencia
CONDICIONES NO TRANSMISIBLES	**PLAN DE ACCIÓN**	Matriz en Excel plan de acción

Powered by CamScanner

Realizar estrategia de información, educación y comunicación en salud dirigida a la implementación y Operativización de la estrategia Escuelas de Puertas Abiertas – EPA, implementada en dos Instituciones educativas	Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025, hay documento que soporte aprobación del plan de acción	Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN Presentan actas de concertación 21-10-2025 institución educativa Julumito 06/11/2025 institución educativa Francisco José de Caldas	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia
	INFORME El 4 de noviembre 2025, relacionan encuentro en la Institución educativa bicentenario con 4 personas, no hay registro fotográfico, ni listado de asistencia, ni redacción en el informe sobre qué tema trataron, el 12 de noviembre del 2025, registran encuentro en un curos del colegio, no cumple el objetivo ya que la estrategia se aplica a todo la Institución educativa, participan 45 estudiantes. Institución educativa las guacas: NO cumple el objetivo, describen encuentro con estudiantes de los grados 8 y 11, la estrategia se aplica a toda la Institución educativa, los encuentros se realizan los días 6, 7, 13, 20 y 20 de noviembre 2025. En las dos Instituciones educativas no se cumple con el objetivo ya que la implementación de la estrategia no completa los pasos de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud.	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia
CONDICIONES NO TRANSMISIBLES Realizar estrategia de información, educación y comunicación en salud en el programa de atención de las enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI clínico con énfasis en IRA – EDA, dirigido a las comunidades que apoyan el proceso de atención en salud.	**PLAN DE ACCIÓN** NO se ejecutó la actividad Se glosa actividad	**NA**
	ACTAS DE CONCERTACIÓN NO se ejecutó la actividad Se glosa actividad	**NA**
	INFORME NO se ejecutó la actividad Se glosa actividad	**NA**
CONDICIONES NO TRANSMISIBLES Realizar una estrategia de información en salud, orientada en una jornada de movilización social en	**PLAN DE ACCIÓN** Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025, hay documento que soporte la aprobación del plan de acción	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el

Powered by CamScanner

conmemoración del Día mundial de la diabetes		referente del programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN No hay actas de articulación, planeación intersectorial 18 noviembre 2025 reunión con representante de la junta de acción comunal lomas de la Virgen Hay actas con referentes de la alcaldía 5 noviembre 2025 reunión de articulación con ediles 19 de noviembre 2025 presentan acta de envío de WhatsApp con soporte de articulación no se valida acta sin la realización de reunión de articulación	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia
	INFORME Actividad realiza en la ESE Popayán, el registro fotográfico no evidencia participación masiva, que soporte el recurso para una movilización, no se evidencia articulación intersectorial, ni convocatorias con la comunidad del municipio, presentan convocatoria por WhatsApp NO se cumple con el objetivo	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia
CONDICIONES NO TRANSMISIBLES Realizar una estrategia de información en salud, orientada en una jornada de movilización social en conmemoración del Día mundial del CA de próstata y gástrico	**PLAN DE ACCIÓN** Actividad no presentada	**NA**
	ACTAS DE CONCERTACIÓN Actividad no presentada	**NA**
	INFORME Actividad no presentada	**NA**
CONDICIONES NO TRANSMISIBLES Realizar una estrategia de información en salud, orientada en una jornada de movilización social en conmemoración del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular.	**PLAN DE ACCIÓN** Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025, hay documento que soporte la aprobación del plan de acción	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN Acta del 18 de noviembre 2025 no corresponden a esta actividad, hablan de la articulación "Pendiente por definir fecha, hora y lugar de las jornadas de sensibilización (cáncer de próstata y gástrico)" Presentan acta del 5 noviembre 2025 con ediles	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia

Powered by CamScanner

	Presentan acta con sanitas con fecha del 22/10/2023 y listado de asistencia con fecha del 2022 no se valida	
	INFORME En el informe se evidencia en el registro fotográfico la participación de 23 personas lo cual no impacta para una actividad de movilización y justificación del recurso no cumplen con el objetivo	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia
CONDICIONES NO TRANSMISIBLES Fortalecimiento en la implementación de la estrategia de APS, mediante el seguimiento a las alertas individuales, familiares y de entorno generadas de la caracterización del año 2024	**PLAN DE ACCIÓN** Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025, presentan documento que soporte la aprobación del plan de acción con firma digital no hay listado de asistencia ni registro fotográfico	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN Presentan acta del 24/11/2025 con presidentes juntas de acción comunal el registro de asistencia reportan 5 participantes el registro fotográfico reporta 3 asistentes acta del 05/12/2025, reportan el mismo listado de asistencia del 24 de noviembre 24 de noviembre 2025 reportan acta con soporte de pantallazo de WhatsApp no se valida ya que la zona no es de peligro y las articulaciones se solicitaron en reuniones 29/11/2025 articulación con Cajete reportan acta con soporte de pantallazo de WhatsApp no se valida ya que la zona no es de peligro y las articulaciones se solicitaron en reuniones 21-10-2025 actas de reunión de equipo ESE Popayán	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia
	INFORME En el informe reportan la intervención de los barrios de las Palmas II, La independencia, Vereda cajete, Loma de la virgen, presentan Excel como demanda inducida pero no describen las alertas generadas por categorías, los planes de intervención solicitados, la medición del impacto, población con alertas definidas, en ejecución para este periodo, en seguimiento y alertas cerradas.	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Desarrollar una estrategia de educación, información, y comunicación para la prevención de factores	**PLAN DE ACCIÓN** Entregan plan de acción donde se describe la siguiente información: Para el desarrollo de esta actividad se realizará convocatoria por parte de la empresa social del estado Popayán E.S.E., cada curso tendrá una intensidad horaria de 10 horas y se desarrollará en dos sesiones con posterior entrega del certificado. En articulación con el referente de la SSM se concreta la	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del

Powered by CamScanner

de riesgo en materia de consumo de alimentos y bebidas alcohólicas e hidratantes. Esta estrategia incluirá acciones dirigidas a promover el cumplimiento de los estándares de inocuidad alimentaria mediante la capacitación en la correcta manipulación de alimentos y capacitar a las personas involucradas en el expendio, almacenamiento y transporte de carne y productos cárnicos comestibles, garantizando que comprendan y apliquen los estándares necesarios para asegurar la inocuidad de los productos. Modalidad de Capacitación para 600 personas.	realización de 500 certificaciones en BPM y 100 en manipulación de carnes. El certificado será validado por el referente de salud ambiental de la SSM, contendrá el plan de capacitación y al respaldo los datos de identificación de las de las personas que asisten al curso y la firma del ingeniero que avala la aprobación del mismo. El referente de la SSM sugiere que se debe solicitar copia de certificado médico previo para la inscripción al curso de BPM. Dentro de las estrategias de información para la salud se incluirán: 1. Piezas infográficas con divulgación en redes sociales (Facebook e Instagram) donde se realizó mensajes cortos acerca de la convocatoria al curso y la temática a ejecutar, esta actividad se realizó en conjunto con el equipo de comunicaciones del PIC de la E.S.E. Popayán y SSM, quien aprobará el plan de medios. 3. Un (01) reels de la temática a ejecutar, esta actividad se realizó en conjunto con el equipo de comunicaciones del PIC de la E.S.E. Popayán y SSM, quien aprobará el plan de medios. Plan de acción aprobado por el referente del programa de la Secretaria de Salud Municipal de Popayán.	programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN Presentan acta actas de articulación: 3 octubre 2025 con referente de la SSM del programa de ambiental 10 octubre 2025 articulación con la comunidad de la vereda de cajete 27 de octubre 2025 articulación con la comunidad de Pomona 10 de diciembre 2025 articulación con la administración de la plaza de mercad de bello horizonte 16 de diciembre 2025 articulación plaza de mercado barrio Bolívar	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia
	INFORME Presentan informe con la ejecución de 308 personas capacitadas, adjuntan resolución 13037-11_2025 de la gobernación con aprobación de la profesional para ejercer como capacitadora de manipuladores de alimentos en las actividades de: Transporte, almacenamiento y expendio de carne y productos cárnicos comestibles. Adjuntan soporte fotográfico y listados de asistencia.	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Estrategia de educación y comunicación, para fortalecer 3 redes sociales y comunitarias en la estrategia Atención Integral de las	**PLAN DE ACCIÓN** Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025 2025 En el plan de acción se describe la siguiente información: Esta estrategia se llevará a cabo en 3 redes comunitarias de la siguiente forma: El desarrollo de capacidades se desarrollará en 4 sesiones por redes, 30 personas pro cada RED comunitarias. 1. Madres fami	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán

Powered by CamScanner

Enfermedades prevalentes de la Infancia - AIEPI, que lleve a la promoción de las 18 practicas claves que mejoran el cuidado de la salud de las familias y comunidades.	2. Hogares comentarios 3. EIH (Educación inicial en el hogar) Dentro de las estrategias de comunicación para la salud se incluirán: 1. Piezas infográficas con divulgación en redes sociales (Facebook e Instagram) donde se realizó mensajes cortos acerca de las 18 practicas claves, esta actividad se realizó en conjunto con el equipo de comunicaciones del PIC de la E.S.E. Popayán y SSM, quien aprobará el plan de medios. 2. Material educativo, cien (100) cartillas alusivas a las 18 practicas claves de AIEPI comunitario, esta actividad se realizó en conjunto con el equipo de comunicaciones del PIC de la E.S.E. Popayán y SSM, quien aprobará el material educativo. 3. Un (01) reels por cada red de la temática a ejecutar, esta actividad se realizó en conjunto con el equipo de comunicaciones del PIC de la E.S.E. Popayán y SSM, quien aprobará el plan de medios. 4. Un (01) video del desarrollo de la estrategia, esta actividad se realizó en conjunto con el equipo de comunicaciones del PIC de la E.S.E. Popayán y SSM, quien aprobará el plan de medios. NO cumplen con el plan de medios en lo siguiente: - No se cumple con el desarrollo de 4 sesiones de sensibilización por cada RED - No cumplen con el desarrollo de la cartilla AIEPI planteada en el plan de acción, entregan folleto (la profesional que desarrollo la estrategia entrega folleto en físico que entrego en los encuentros, en el soporte digital entregan otro modelo de folleto)	
	ACTAS DE CONCERTACIÓN: 3 actas se proyectaron en el plan de acción por la conformación de cada RED, presentan 1 acta con ICBF, se glosan 2 actas que no se presentaron. Acta validad con fecha de realización del 30 de octubre 2025, con la asistencia de 2 personas.	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia
	INFORME Realizan 4 encuentros donde no asiste la población solicitada, además unen las 3 redes en los 4 encuentros, por lo que no se cumple con el objetivo del desarrollo de capacidades y fortalecimiento de RED, se validan 2 encuentros, no cumple ya que cada encuentro es con personas diferentes, se hace la observación que la conformación de la RED es continua y se debe realizar con las mismas personas 11 de noviembre 2025: 1 persona 12 de noviembre 2025: 58 personas 13 de noviembre 2025: 3 personas 14 de noviembre 2025: 44 personas	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia

Powered by CamScanner

	se valida media actividad de la conformación de 1 RED, se glosan la conformación de 2 REDES	
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Implementar una estrategia de información en salud a través de tres jornadas de vacunación.	**PLAN DE ACCIÓN** No se realizó la actividad, no hay evidencia de documentación del plan de acción de acuerdo al lineamiento del Ministerio de Salud, el cual debe ser documentado en reunión intersectorial y enviado a la secretaria de Salud Departamental para su consolidación y envío al Ministerio de Salud.	**NA** No se presentó la actividad
	INFORME DE SISTEMATIZACION La actividad no cumple el objetivo, No reportan actividades realizas durante la pre-jornada ni hay evidencias de barridos, cifras de Vacunacion ni impacto alcanzado, en el informe reportan estrategias de información como perifoneo, las evidencias entregadas son 3 cuñas que invitan a la Vacunacion durante el mes de noviembre 2025, la jornadas de Vacunacion se realizan en octubre, noviembre y diciembre 2025. No hay evidencia de la articulación intersectorial con EAPB, IPS, registran reuniones en actas con listado de asistencia con ICBF del 22 de octubre del 2025 diligenciado en Excel y sin firmas no se valida esta acta, 21 de octubre 2025, listado de asistencia con la Institución educativa los comuneros no se valida está en diligenciado en computador no tienen firmas, 21 de octubre 2025 reportan listado de asistencia del comité PAI, diligenciado a computador y sin firmas no se valida. Infografías registradas no tienen el logo del pic cuentan con el logo de la Alcaldía, en redes sociales no se evidencia la publicación total de las infografías planeadas en el plan de acción no cumple frecuencia ni cantidad. No se registran actividades durante la pos jornada de Vacunacion como lo solicita el Ministerio de Salud. En el informe no describe cifras de Vacunacion de la pre-jornada y pos jornada, por lo que no se evidencia consolidado del impacto alcanzado de las tres jornadas de vacunación.	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia
	INFORME SEGUIMIENTO A COHORTES No se realizó la actividad, no hay evidencia del consolidad de la población para seguimiento a cohortes y Vacunacion Presentan informe con fecha de noviembre y diciembre 2025, relacionan seguimiento a cohortes VPH, no da la cobertura al esquema de vacunación completo, reportan que se realiza seguimiento a la Base de datos de Caduceos (sistema de información de la ESE Popayán), Base de datos Institucional de la ESE Popayán. Bases de datos de las EAPB (Nueva EPS, Emssanar, Asmet Salud, AIC, Sanitas, Coosalud, Compensar, entre otras),	**NA**

Powered by CamScanner

	Plataforma PAIWEB (Sistema de Información del Programa Ampliado de Inmunizaciones), Aplicaciones de PROCEX (No adjunta matriz de ninguna de estas plataformas). Actividad no validada. Son informe separados por cada jornada tampoco cumplen con esta actividad	
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Implementar una estrategia de educación y comunicación sobre la articulación intersectorial y sectorial a través de tres jornadas de vacunación.	**PLAN DE ACCIÓN** Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025, No hay documento que soporte la aprobación de la referente del programa de la SSM, presentan 1 plan de acción por las 3 jornadas.	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	PLA N DE MEDIOS Aprobado por la referente de comunicaciones, no se encuentra evidencias de la aprobación por la referente del programa	Matriz en Excel plan de medios Gmail con aprobación del plan de medios por el referente de comunicaciones de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN Acta del 17 de octubre 2025 del técnico industrial no tiene registro fotográfico ni listado de asistencia, no se valida, Institución educativa los comuneros 21 de octubre 2025 el listado lo tiene fecha del 9 de octubre no se valida acta tiene firmas pegadas digital, acta del valle del ortigal del 20 de octubre 2025 reportan inicio de reunión a las 10 am y terminación 11 pm, acta ALEJANDRO DE HUMBOLDT 09 de octubre 2025 tiene firma pegada digital no hay listado de asistencia, acta del JOSÉ EUSEBIO CARO 8 de octubre 2025 tiene la firma pegada digital no hay listado de asistencia, acta del FUNDACION UNIVERSITARIA SEDE SAN CAMILO 28 de octubre 2025, las firmas del acta están digital no hay listado de asistencia no coincide el registro fotográfico con lo reportado hay fotos de salud mental en capacitación y se evidencia jornada masiva de capacitación para lo cual no hay listados de asistencia. la actividad No cumple el objetivo ya que no se dio el cubrimiento de educación a más Instituciones educativas y comunas de Popayán-3 JORNADA NO ADJUNTAN ACTAS	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia
	INFORME JORNADA DE SALUD OCTUBRE 2025 -16/10/2025 IE José Eusebio Caro (el registro fotográfico no	Documento informe de gestión con registro fotográfico

Powered by CamScanner

	evidencia las 1326 personas relacionadas como sensibilizadas) (NO tiene listados de asistencia) -15/10/2025 IE Liceo Alejandro de Humboldt (tiene listados de asistencia) -15/10/2025 IE Los Comuneros (NO tiene listados de asistencia) -22/10/2025 IE Valle del Ortigal (NO tiene listados de asistencia) -21/10/2025 IE Técnico Industrial (las evidencias fotográficas no muestran los estudiantes recibiendo la sensibilización sobre Vacunacion) (NO tiene listados de asistencia) 28/10/2025 Fundación Universitaria Popayán – sede San Camilo (las evidencias fotográficas no muestran los estudiantes recibiendo la sensibilización sobre Vacunacion) (NO tiene listados de asistencia) 29/10/2025 31/10/2025 IE La Pamba (NO tiene listados de asistencia)JORNADA DE SALUD NOVIEMBRE 2025 En el informe no se evidencia el desarrollo de la estrategia de educación, añaden fotos de jornadas de Vacunacion las cuales aplican para la estrategia 1 de información en la sistematización de las jornadas) NO se valida mes de noviembre 2025 DICIEMBRE 2025 En el informe no se evidencia el desarrollo de la estrategia de educación, añaden fotos de jornadas de Vacunacion las cuales aplican para la estrategia 1 de información en la sistematización de las jornadas) NO se valida mes de noviembre 2025	y listados de asistencia
ENFERMEDADES EMERGENTEES Y RE EMERGENTEES Estrategia de educación y comunicación basada en conformar y/o fortalecer 3 REDES comunitaria en la estrategia hacia el fin de la tuberculosis y lepra.	**PLAN DE ACCIÓN** SE PRESENTARON PLANES DE ACCIÓN Y SE REALIZÓ EL PROCESO DE PLANEACIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, hay documento de aprobación del plan de acción por parte de la referente del programa	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN Registran acta del 14/11/2025 en el auditorio de la ESE Popayán, con asistentes 100 personas, con las madres fami ICBF, en el registro fotográfico se evidencias 6 personas, anexan registro de asistencia con 26 personas, la actividad no cumple el objetivo ya que el COAI se solicitan conformación y/o fortalecimiento de 3 redes para tuberculosis, la información de esta acta no es coherente entre el reporte y las evidencias. No cumple con la conformación de la RED ya que citan en 1 día para la RED de AIEPI y Tuberculosis. No se realiza proceso de fortalecimiento a una misma RED.	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia
	INFORME El informe no documenta la conformación y/o fortalecimiento de las 3 redes para tuberculosis y lepra, no hay evidencia fotográfica	Documento informe de gestión con registro fotográfico

Powered by CamScanner

	ni listados de asistencia, ya que registran la misma del acta y los mismos listados de asistencia, el informe no describe la temática tratada por cada RED, no hay medición de impacto. El 14/11/2025 realizan el mismo encuentro con la RED de AIEPI para lactancia materna no cumple objetivo	y listados de asistencia
ENFERMEDADES EMERGENTEES Y RE EMERGENTEES Estrategia de información en salud, que genere impacto en la identificación de sintomáticos respiratorios a través de la aplicación de 300 tamizajes para tuberculosis	**PLAN DE ACCIÓN** Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025, hay documento de aprobación del plan de acción por parte de la referente del programa de la SSM	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN Las actas registradas no corresponden a las articulaciones ni planeación para la toma de muestras para tuberculosis, describen jornadas de toma de muestras BK, actas con firmas pegadas digital sin listados de asistencia y reportan al personal de la ESE Popayán. 03 DE NOVIEMBRE DE 2025 A Las 10:30 A.M. en la penitenciaría y cárcel la magdalena, con la participación del equipo del eje de enfermedades emergentes y reemergentes del PIC	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia
	INFORME Presentan informe con relación de la población beneficiada	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia

Fecha	Lugar/ Sector	Población Objeto	Muestras recolectadas	Muestras enviadas a laboratorio
17/10/2025	Nazareth	Habitantes de calle	6	6
29/10/2025	Braceros	Habitantes de calle	1	1
06/11/2025	Cárcel y penitenciaria de media seguridad para mujeres	Privadas de la libertad	11	11
08/11/2025	Las Palmas II	Migrantes	3	3
06/11/2025	Cárcel y penitenciaria de media seguridad para mujeres de Popayán	Personas privadas de la libertad	20	7
08/11/2025	Barrio Las palmas II	Habitantes de calle y migrantes	3	2
10/11/2025	Cárcel y penitenciaria de media seguridad para mujeres de Popayán	Funcionarios de la penitenciaria	29	11
18/11/2025	Cárcel y penitenciaria de media y alta seguridad San Isidro Popayán	Personas privadas de la libertad	44	30
27/28/11/2025	Cárcel y penitenciaria de	Personas privadas de la libertad	67	49

VULNERABLES	**PLAN DE ACCIÓN**	Matriz en Excel plan de acción

Powered by CamScanner

Realizar 2 jornadas de salud y atención integral en zonas de alta frecuencia del municipio de Popayán enfocada a la población habitante de y en calle. Realizar canalización a los servicios de salud. Las Jornadas se deben realizar en articulación con los programas y políticas de la SSM Posterior a la Jornada de Salud y en articulación con las EAPB, realizar seguimiento a los individuos y familias canalizados y reporte de información conforme al documento de orientaciones y al sistema de monitoreo y evaluación de la Ruta a la que se deriva. Este informe debe estar discriminado por curso de vida, sexo, población diferencial y vulnerable, localización geográfica y régimen de afiliación al SGSSS. Previo al desarrollo de la actividad presentar plan de acción según las orientaciones establecidas en el marco del PSPIC -Jornada de Salud para aprobación de la SSM.	SE PRESENTARON PLANES DE ACCIÓN Y SE REALIZÓ EL PROCESO DE PLANEACIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, tiene acta de aprobación por la referente del programa de la SSM	Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN Actas 15/10/2025 barrio Nazaret con registro fotográfico y listado de asistencia 15/10/2025 acta con el presidente de la junta de acción comuna del barrio Nazaret con registro fotográfico y listado de asistencia 03/12/2025 presidente de junta de acción comunal del barrio Bolívar acta con registro fotográfico y listado de asistencia	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia
	INFORME Presentan informe de 2 jornadas de salud Barrio Bolívar La brigada de salud se desarrolló el 5 de diciembre de 2025 en el barrio Bolívar, Comuna 3 del municipio de Popayán, en el marco del compromiso Institucional para fortalecer la salud pública mediante acciones intersectoriales orientadas a poblaciones con altos niveles de vulnerabilidad social. La intervención tuvo como finalidad garantizar el acceso 110 habitantes en condición de calle, teniendo en cuenta que 25 personas fueron caracterizadas, no toda la población habitante de calle accedió a firmar y a los registros fotográficos. solo se registró 73 personas en el listado de asistencia a servicios básicos de salud, orientación psicosocial y apoyos complementarios a la población habitante de y en condición de calle, promoviendo un enfoque de atención integral, digna y humanizada. Para su ejecución, se habilitaron nueve puntos de atención, en los cuales se dispusieron servicios de medicina general, higiene oral, tamizaje de VIH y tuberculosis, atención psicosocial, servicios de aseo personal y entrega de ropa en buen estado. Asimismo, con la colaboración del Cuerpo de Bomberos de Popayán, se organizó un espacio especial para el baño personal, garantizando condiciones de higiene, privacidad y seguridad. Paralelamente, se contó con personal autorizado para la realización de cortes de cabello, fortaleciendo las acciones de autocuidado y bienestar personal. En el marco de la articulación comunitaria y religiosa, se contó además con la participación de una fundación cristiana, la cual dispuso transporte inmediato para las personas que manifestaran interés en iniciar procesos de rehabilitación. Esta entidad ofreció la posibilidad de traslado y acogida por un periodo de tres meses de manera totalmente gratuita, constituyéndose en un recurso significativo para la atención de personas con consumo	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia

Powered by CamScanner

	problemático de sustancias o en búsqueda de apoyo espiritual y socioemocional cabe resaltar que esta fundación obtuvo a 3 personas que manifestaron interés por su rehabilitación. La jornada contó con la participación activa de funcionarios de la Alcaldía de Popayán, la supervisión del Referente Alejandro Muñoz, el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y equipos técnicos de diversas dependencias municipales, quienes contribuyeron al orden, la orientación y el adecuado desarrollo de las actividades. BARRIO NAZARETH a jornada se llevó a cabo el 17 de octubre de 2025 en el barrio Nazareth, Comuna 7 de Popayán, como respuesta al compromiso del gobierno local de fortalecer la atención en salud pública mediante acciones intersectoriales y comunitarias. En este contexto, se habilitaron nueve puntos de atención que ofrecieron servicios de medicina general, higiene oral, tamizaje de tuberculosis y VIH, atención psicosocial, servicios de aseo personal y entrega de ropa en buen estado, entre otros. La actividad contó con la participación de 100 habitantes de y en condición de calle, cinco adultos mayores, quienes accedieron de manera voluntaria a los diferentes servicios. De igual forma, se contó con la presencia de funcionarios de la Alcaldía de Popayán y el acompañamiento del grupo GDMO de la Policía Nacional, quienes velaron por el orden y la seguridad durante el desarrollo de la jornada. Desde el componente psicosocial, se implementaron estrategias de participación activa y reflexión, entre ellas la actividad denominada "El árbol de las ideas", que permitió fortalecer la expresión individual y el reconocimiento de la dignidad personal de los participantes. Paralelamente, se adelantó una caracterización socio-demográfica que permitió identificar las condiciones de vida, el estado de salud y las principales necesidades de esta población, información clave para la planeación de futuras intervenciones.	
VULNERABLES Implementar una intervención de información en salud, con el fin de promocionar los derechos y deberes de la población y socializar e implementar la ruta de atención en salud integral con enfoque psicosocial para víctimas del conflicto armado en el marco del	**PLAN DE ACCIÓN** Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025, anexan acta de aprobación del plan de acción por la referente del programa de la SSM	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN 14/10/2025 acta validada reunión con referentes de la SSM 20-10-2025 Reunión con política alimentaria de la SSM acta	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia

Powered by CamScanner

PAPSIVI. las rutas para la reparación integral de Víctimas del conflicto armado a través de la socialización e implementación de la ruta de atención integral en el marco del PAPSIVI. La intervención se debe desarrollar a través de dos medios de divulgación, los cuales se concertarán con el referente de la SSM. Previo al desarrollo de la actividad presentar plan de acción según las orientaciones establecidas en el marco del PSPIC - Información en salud, jornadas de salud y canalización para aprobación de la SSM y el equipo de comunicaciones de la SSM.	validada 04/11/2025 reunión mesa víctimas del empedrado. acta validada 11/11/2025 reunión con oficina de víctimas, acta validada 31 octubre tienen acta de reunión con tucano no tiene registro fotográfico	
	INFORME TUCANOS La jornada se llevó a cabo en la Fundación Tucano, ubicada en el barrio San Ignacio de la ciudad de Popayán, contando con la asistencia de una cantidad de 41 personas entre adultos y niños, reconocidos como víctimas del conflicto armado, se debe tener en cuenta que algunas personas omitieron su identificación por motivo de seguridad. Durante el encuentro, el equipo interdisciplinario conformado por profesionales en psicología, médicos generales, higienista oral, vacunación, presento los contenidos de forma accesible y adaptada a la necesidad del grupo. Se promovieron espacios de diálogo sobre las principales barreras en el acceso a servicios de salud y se brindó acompañamiento emocional a las personas que solicitaron el espacio de escucha. La actividad culmino con la entrega de 24 detalles para los niños jornada en la que asistieron 17 niños y niñas, se tuvo un sobrante de 7 regalos los cuales se dejaron en la fundación para ser entregados a los niños que faltaron a la actividad, también se entregaron 46 kits de higiene oral para adultos y niños, quedando un sobrante de 14 kits. Los servicios de salud prestados en la jornada son los siguientes: 1. médico general: Doctora Giovanna Cortez Bolaños, reporta que se atendieron 5 personas adultas y una niña, a quienes se les tomo signos vitales y se les debe realizar la respectiva portabilidad. Resalta que la paciente María Luisa Bolaños requiere con urgencia portabilidad y ayudar a gestionar medicamentos de patologías de base. 2. médico general: Doctor Juan José Sauca Valencia reporta que fueron atendidos 5 personas adultas, a quienes se le tomo signos vitales y realizó la ruta de atención. 3. higiene Oral: La higienista Mischel reporta que en este punto se atendieron 11 personas, a quienes se les realizó a dos de ellas drenaje y profilaxis; aplicación de flúor, barniz profilaxis. 4. psicología: La doctora Camila Hernández, informa que se realizó escucha activa a 3 personas. OLLA COMUNITARIA CRAV	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia

Powered by CamScanner

La actividad se llevó a cabo el día 28 de noviembre de 2025, iniciando a las 8:00 a. m. y finalizando a las 2:00 p. m. Durante la jornada se contó con la participación de 78 personas de la comunidad y 14 funcionarios, quienes acompañaron y apoyaron el desarrollo de La actividad. Por parte del Programa de Intervenciones Colectivas (PIC) se dispuso la logística necesaria para la realización de la olla comunitaria, incluyendo la compra de insumos alimentarios con capacidad para aproximadamente 150 personas, con el fin de garantizar la atención adecuada de la población. El equipo aportó leña y ladrillos para la adecuación del fogón, asegurando las condiciones necesarias para la preparación de los alimentos. Durante la jornada se presentaron algunas dificultades logísticas, entre ellas la ausencia de suministro de agua en el lugar. No obstante, esta situación fue atendida de manera oportuna gracias al apoyo del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron la dotación de agua, permitiendo continuar con el desarrollo normal de la actividad y garantizando las condiciones de higiene.

VALLE DEL ORTIGAL

23 diciembre 2025

jornada de salud integral, en la cual se ofrecieron a 56 personas, diversos servicios orientados a la promoción del bienestar físico, mental y emocional de la población participante. Durante la actividad se brindó a t e n c i ó n en medicina general, psicología y servicios de higiene oral, garantizando un abordaje integral de la salud desde un enfoque preventivo y de cuidado.

Adicionalmente, se contó con el servicio de barbería, como estrategia complementaria para el fortalecimiento de la autoestima y la dignificación de las personas atendidas. Así mismo, se realizó la socialización de la ruta de atención en salud integral, brindando información clara y oportuna sobre los mecanismos de acceso a los servicios de salud y las rutas Institucionales disponibles. En el componente psicosocial, se desarrolló un mural para la salud mental, en el cual los participantes tuvieron, la oportunidad de plasmar frases, mensajes y experiencias de vida, promoviendo la expresión emocional, la reflexión colectiva y el fortalecimiento del apoyo comunitario. Como parte de la jornada, se realizó la entrega de refrigerios y kits de higiene, contribuyendo al bienestar y autocuidado de la población beneficiaria. Esta jornada permitió generar un espacio protector, participativo e inclusivo, fortaleciendo la articulación

Powered by CamScanner

	Institucional y comunitaria, y promoviendo el acceso a servicios de salud con enfoque integral y diferencial.	
VULNERABLES Dar continuidad a la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad componente de salud, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud, que permita realizar procesos de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, rehabilitación para las personas con discapacidad y sus cuidadores, caracterizadas en el municipio de Popayán. Establecer con el referente el microterritorio Previo al desarrollo de la actividad presentar plan de acción según las orientaciones establecidas en el marco del PSPIC - RBC y canalización para aprobación del referente.	**PLAN DE ACCIÓN** Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025, anexan documento con la aprobación del plan de acción de la referente del programa de la SSM	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN 11/12/2025 acta con director de la fundación cristiana no hay listado de asistencia no firma en el acta 05/11/2025 reunión con referente del programa de la SSM no hay forma del acta ni listado de asistencia. NO se evidencia actas de articulación con la población objeto	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia
	INFORME El informe describe 3 encuentros 11/13/14 de noviembre de 2025, 3/12/2025, 11/12/2025, no se evidencia el desarrollo completo de la estrategia donde se aborda los componentes de la estrategia de RBC: Salud, Educación, Social, Sustento y Empoderamiento.	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia
VULNERABLES Implementar una intervención de información en salud y una 1 jornada de Movilización en salud para promocionar los derechos sexuales y reproductivos con enfoque diferencial en la población LGBTIQ+ y se fortalezcan acciones de autocuidado.	**PLAN DE ACCIÓN** Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025, anexan documento con la aprobación del plan de acción de la referente del programa de la SSM	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN 16 de noviembre 2025, acta de reunión con referente del programa de la SSM. 04 de NOVIEMBRE 2025 acta con secretaria de gobierno sin firmas. NO se evidencia actas de articulación con la población LGBTIQ+	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia

Powered by CamScanner

La intervención se debe desarrollar a través de dos medios de divulgación, los cuales se concertarán con el referente de la SSM. La intervención de información de salud debe divulgarse en los diferentes entornos de los microterritorio priorizados, jornadas de movilización que se programen en la vigencia y en las actividades que sean realizas durante la vigencia del PIC 2025. Previo al desarrollo de la actividad presentar plan de acción según las orientaciones establecidas en el marco del PSPIC - Información en salud.	**PLAN DE MEDIOS** A Matriz con plan de medios aprobado por la referente de comunicaciones no tiene aprobación por la referente del programa de la SSM	Matriz en Excel plan de medios Gmail con aprobación del plan de medios por el referente de comunicaciones de la SSM de Popayán
	INFORME Registran flayers donde invitan a la actividad no cumple con el objetivo de sensibilizar, adjuntan un reels donde redactan la realización de la actividad no cumple con el objetivo de mensajes de sensibilización. De acuerdo al informe de la jornada de movilización no cumple su objetivo ya que no se impacta con un número de personas que justifique el recurso, en el registro fotográfico no se evidencia las actividades realizas, la cantidad de personas es poca en los registros fotográficos.	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia
VULNERABLES Realizar estrategia de información y educación dirigida a la población étnica donde se promueva la prevención de la salud por medio de encuentros de saberes y reconocimiento de prácticas culturales propias de la región	**PLAN DE ACCIÓN** Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025, anexan documento con la aprobación del plan de acción de la referente del programa de la SSM	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN No hay reporte de actas de Concertación 18 de noviembre 2025 reportan acta de articulación con la referente de PIC de la SSM	Acta de reunión con registro fotográfico y listado de asistencia
	INFORME Encuentro 3 de la fecha 22/12/2025 Resguardo indígena de Río Blanco, la población participante es de 16 personas no alcanza el impacto esperado. En el informe reportan participación de población étnica afro Colombiana en los registros fotográficos se evidencia 2 personas. El informe no describe las prácticas culturales de cada grupo étnico, ni las enfermedades comunes, ni el manejo de cada enfermedad, no hay medición de impacto, ni descripción de la	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia

Powered by CamScanner

	temática manejada, relacionan intercambio de saberes, pero no describen cuales saberes.	
VULNERABLES Implementar una intervención de información en salud, dirigido a la población migrante regular con el fin de promocionar el cuidado de la salud y la gestión del riesgo colectivo en la zona urbana y rural del municipio de Popayán La intervención se debe desarrollar a través de dos medios de divulgación, los cuales se concertarán con el referente de la SSM.	**PLAN DE ACCIÓN** Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025, aprobado por la referente del programa de la SSM	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN Presentan actas de reunión de articulación con los referentes del programa de la SSM y la ESE Popayán, NO hay actas de articulación intersectorial que evidencie planeación, seguimiento.	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia
	PLAN DE MEDIOS Presentan plan de medios aprobado por la referente de comunicación y referente del programa de la SSM.	Matriz en Excel plan de medios Gmail con aprobación del plan de medios por el referente de comunicaciones de la SSM de Popayán
	INFORME Presentan cuña y reels invitando a la participación de la actividad, no cumple el objetivo como estrategia de información que lleve a la sensibilización. Realizan brigada de salud el 08-11-2025 en el barrio las palmas donde describen la toma de 3 BK para tuberculosis, reportan la no participación de higiene oral, no se evidencia más servicios prestados. Reportan dificultades en el informe como: Dificultad en el espacio, ya que el lugar no contaba con techo ni acceso a electricidad, lo cual requirió gestiones de logística. Tardanza en la atención de medicina general Inconvenientes personales por parte de talento humano en el área de higiene oral La población migrante tenía una dificultad en el horario por cuestiones de jornada laboral. 19/12/2025 reportan jornada de salud con migrantes donde reportan 21 participantes. No adjunta evidencia como registros de asistencia con documento de identidad no se puede verificar que la población sea migrante, no se logra el objetivo con el número de personas impactadas y no logran objetivo con estrategia de información	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia

Powered by CamScanner

AMBITO LABORAL Desarrollar Estrategias de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral	**PLAN DE ACCIÓN** Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025 tiene acta de aprobación del plan de acción de la referente del programa de la SSM	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN Presentan actas de: 15 de octubre 2025 acta de articulación con referente del programa de la SSM y ESE Popayán	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia
	INFORME Las jornadas de capacitación en riesgos laborales realizas los días 23 de octubre, 30 de octubre, 6 de noviembre, 15 de noviembre, 28 de noviembre y 4 de diciembre de 2025, en las Plazas de mercado priorizadas, Palmas, Bolívar, Bello Horizonte y Esmeralda, ubicadas en el municipio de Popayán, se desarrollaron bajo un enfoque de intervención integral, articulando dimensiones laborales, sociales y comunitarias, especialmente orientada a los trabajadores informales de las plazas de mercado del municipio de Popayán, quienes, por sus condiciones trabajo, presentan altos niveles de vulnerabilidad y riesgo. En las jornadas de capacitación y sensibilización en afiliación a riesgos laborales participaron trabajadores informales de carnicerías, personal de cocinas, personal de graneros, comerciantes de frutas y legumbres, comerciantes de hierbas y especias, y comerciantes de mercancía general: Misceláneas, utensilios de cocina, artículos de limpieza, ropa y calzado.	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia

FECHA	LUGAR	SECTOR	CANTIDAD DE ASISTENTES
23-10-2025	Plaza de mercado Las Palmas	Comercial	51
30-10-2025	Plaza de mercado Barrio Bolívar	Comercial	50
6/11/2025	Plaza de mercado Bolívar.	Comercial	50
15/11/2025	Plaza de mercado Bolívar.	Comercial	50
28/11/2025	Plaza de mercado Bello Horizonte	Comercial	53
4/12/2025	Plaza de mercado La Esmeralda	Comercial	50
TOTAL			304

AMBITO LABORAL Implementar una intervención de	**PLAN DE ACCIÓN** Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025	Matriz en Excel plan de acción

Powered by CamScanner

información en salud para la prevención de accidentes origen laboral dirigida a población trabajadora formal e informal		Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN 15-10-2025, se hizo una reunión de socialización y articulación de las jornadas de capacitación con el administrador de la galería de las Palmas Franklin Ballén, y las referentes de Secretaria General de la alcaldía municipal de Popayán, María Alejandra Garzón, Juliana Andrea Arce Hoyos, la referente de Secretaria de Salud Municipal Elizabeth Ruiz y el profesional del componente Salud y Ámbito Laboral por parte de la ESE Popayán en seguridad y salud en el trabajo Luis Gerardo Gómez Arias para lo cual se socializan las dos actividades contenidas en el plan de acción las cuales son las siguientes: 1. Desarrollar Estrategias de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral las cuales se desarrollarán en 6 jornadas de capacitación con 50 trabajadores informales cada una para un total de 300 trabajadores informales intervenidos, las fechas son las siguientes: 23 de octubre – Plaza de mercado Bolívar 30 de octubre – Plaza de mercado Bolívar 6 noviembre – Plaza de mercado Bolívar 13 de noviembre – Plaza de mercado Bolívar 20 de noviembre – Plaza de mercado Bolívar 25 de noviembre – Plaza de mercado Las Palmas 2. Implementar una intervención de información en salud para la prevención de accidentes origen laboral dirigida a población trabajadora informal. Mediante infografías, reels, spots radiales. El administrador de la plaza de mercado de Las Palmas manifiesta el interés en la actividad y se concreta la fecha para la actividad la cual sería para el día 23 de octubre en la plaza de mercado de las Palmas. 26 de noviembre 2025 reunión de articulación con referente del programa de la SSM	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia
	INFORME Presentan informe donde describen 1. Infografías educativas Se diseñaron y difundieron infografías informativas que abordaron de manera visual y didáctica los conceptos básicos de cada tipo de riesgo, sus fuentes de exposición, consecuencias para la salud y medidas preventivas. Las infografías incluyeron recomendaciones prácticas como el uso adecuado de elementos de protección personal, hábitos de higiene, posturas correctas,	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia

Powered by CamScanner

	manejo seguro de sustancias químicas y disposición adecuada de residuos. Este material fue socializado a través de medios digitales (Facebook, Instagram). Las piezas infográficas fueron publicadas por el señor Oscar Giovanny Hermosa Ruiz (Comunicador Social ESE Popayán). 2. Reels informativo Se elaboraron reels cortos y dinámicos con mensajes preventivos dirigidos a captar la atención de los trabajadores y reforzar conductas seguras. Estos contenidos audiovisuales presentaron situaciones cotidianas del entorno laboral, destacando acciones correctivas y buenas prácticas relacionadas con la prevención de riesgos biológicos, biomecánicos y químicos. Los reels fueron difundidos principalmente a través de redes sociales (Facebook) por el equipo de Comunicaciones de la ESE Popayán. 3. Cuñas radiales Se produjeron cuñas radiales con mensajes claros y concisos orientados a sensibilizar sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales y el autocuidado. Las cuñas abordaron temas como la higiene de manos, el uso de equipos de protección, la manipulación segura de cargas y sustancias químicas, y la identificación temprana de condiciones inseguras. Este medio permitió llegar a un público amplio, especialmente a trabajadores informales con limitado acceso a plataformas digitales. La difusión se hizo a través de las emisoras: Tropicana 106.1 FM, Emisora Colombia Estéreo 95.1 FM, Emisora Radio Policía Popayán 94.1 FM y Radio Mil Cuarenta de la Red Sonora. También se hizo la difusión a través de los altavoces de las plazas de mercado de las Palmas, Bolívar, Bello Horizonte y Esmeralda. 4. Alcance e impacto de la estrategia La implementación del plan de medios facilitó la difusión constante de mensajes preventivos, contribuyendo al fortalecimiento del conocimiento, la percepción del riesgo y la adopción de comportamientos seguros. Asimismo, favoreció la apropiación de la información por parte de los trabajadores, promoviendo la corresponsabilidad en la prevención de riesgos laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.	
EMERGENCIAS Y DESASTRES Implementar una estrategia de información, educación y comunicación en salud para fortalecer la respuesta en salud ante emergencias y	**PLAN DE ACCIÓN** Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025, hay documento que soporte aprobación del plan de acción por parte del referente del programa de la SSM	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán

Powered by CamScanner

desastres, enfocada en la gestión de contingencias y la mitigación de impactos negativos en la salud de la población.	**ACTAS DE CONCERTACIÓN** 22 octubre 2025 reunión comuna 4 18 noviembre 2025 reunión comuna 6 07 noviembre 2025 reunión comuna 1 12 noviembre 2025 reunión con ediles comuna 1 3 actas de reunión de articulación con el referente del programa de la SSM No cumple el objetivo en el plan de acción se acuerdan sensibilización en las 9 comunas y zona rural hay actas de articulación de 3 comunas	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia
	INFORME En el plan de acción se describe la proyección del desarrollo de capacidades para el primer respondiente en 3 sesiones por cada comuna y área rural para un total de cubrimiento de las 9 comunas y zona rural, en el informe registran el desarrollo de las temática de Identificación de riesgos y evaluación inicial de la escena. • Rol del primer respondiente y autoprotección. • Activación de la cadena de emergencias. • Atención inicial de víctimas y primeros auxilios básicos. • Simulación de escenarios prácticos adaptados al contexto comunitario. Días reportados de ejecución: 26 de diciembre 2025: comuna 3 y 4 27 de diciembre 2025: comuna 2,5,6,8 zona rural (la Rejoya y la playa) 28 de diciembre 2025: comuna 1,7,9, área rural (vereda torres) 29 de diciembre 2025: vereda el sendero NO cumple el objetivo ya que en un día la temática no se alcanza abordar de acuerdo al desarrollo de capacidades, por lo cual se había solicitado 3 días de capacitación. En 1 solo día reportan varios encuentros con diferentes comunas, el informe no describe el desarrollo de la temática abordada, no hay registro fotográfico de todos los días y de las comunas abarcadas	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia
EMERGENCIAS Y DESASTRES Implementar una estrategia de educación para la salud dirigida a la comunidad, prestadores de servicios de servicios de ambulancias, organismos de socorro	**PLAN DE ACCIÓN** Se presentaron planes de acción y se realizó el proceso de planeación durante el mes de septiembre 2025, hay documento que soporte aprobación del plan de acción por parte del referente del programa de la SSM	Matriz en Excel plan de acción Oficio de aprobación del plan de acción por el referente del programa de la SSM de Popayán
	ACTAS DE CONCERTACIÓN Presenta actas de articulación Reunión de articulación con referente SSM tema capacitaciones primer respondiente en salud en el entorno del pic 2025, coordinación y desarrollo de simulacros plan de emergencias red	Actas con registro fotográfico Listados de asistencia

Powered by CamScanner

	hospitalaria, capacitaciones red hospitalaria, prestadores de servicio de ambulancias y servicios de emergencias. 15-10-2025 articulación con referente del programa de la SSM 16-10-2025 articulación hospital susana López de valencia tema simulacro 20-10-2025 articulación hospital san José tema simulacros 17-10-2025 articulación clínica santa gracias tema simulacros 24-10-2025 articulación clínica san Rafael 21/11/2025 articulación clínica san Rafael y clínica la estancia	
	INFORME Presentan informe con la descripción • 9 de diciembre de 2025: Reunión virtual evaluadores plan hospitalario de salud, se realiza la última reunión técnica y capacitación de evaluadores, orientada a coordinar con el personal asistente la evaluación de los simulacros de red hospitalaria para las entidades que participara en el simulacro, específicamente Hospital Susana López y La María. • 09 de noviembre de 2025: Tercera reunión de Asistencia Técnica orientada a la planificación del Simulacro de Evaluación del Plan Hospitalario de Emergencias hospitales Susana López y La María, correspondiente a la vigencia 2025. • 12 de diciembre de 2025: Simulacro de emergencias red hospitalaria Hospitales Susana López y la María, el cual se desarrolló con la preparación del personal designado para heridos, reunión de evaluadores, recorrido del hospital, desarrollo del simulacro y reunión de cierre en el auditorio del hospital Susana. La jornada inició a las 07:00 a.m. con la concentración del personal en el auditorio del Hospital Susana López de Valencia y la Unidad de Atención María Occidente, con el fin de ultimar detalles organizativos y definir los puntos a evaluar durante el simulacro. En este espacio se realizó la reunión de evaluadores, liderada por el referente de emergencias y desastres, quien recordó los lineamientos establecidos durante la capacitación previa y coordinó la distribución de los formatos de evaluación, escarapelas, tablas de apoyo y la entrega de camisetas a los evaluadores del Plan Hospitalario de Emergencias. Finalizada la reunión, se efectuó un recorrido por las instalaciones del Hospital Susana López de Valencia y de la Unidad de Atención María Occidente, con el objetivo de verificar las condiciones locativas, rutas de acceso, áreas de atención y puntos críticos. Posteriormente, el personal seleccionado para evaluar el ejercicio en la	Documento informe de gestión con registro fotográfico y listados de asistencia

Powered by CamScanner

Unidad de Atención María Occidente
CAPACITACION ESTRATEGIA DE EDUCACION
04/11/2025 Hospital Universitario San José Público 8 personas
05/11/2025 Secretaria de salud municipal Público 4 personas
10/11/2025 ESE Popayán Casa Rosada Público 17 personas
13/11/2025 Unidad Urgencias Santa Clara SANITAS Público 22 personas
14/11/2025 Clínica La Estancia Público 21 personas
18/11/2025 Hospital Susana López de Valencia Público 13 personas
19/11/2025 Fundación universitaria María Cano Público 34 personas
21/11/2025 Clínica San Rafael y La Estancia Público 18 personas
Segunda fase
15/10/2025 Secretaria de salud municipal Público 4 personas
16/10/2025 Hospital Susana López de Valencia Público 10 personas
17/10/2025 Clínica Santa Gracia Privado 13 personas
20/10/2025 Hospital Universitario San José Público 7 personas
21/10/2025 Secretaria de salud municipal Público 4 personas
24/10/2025 Clínica San Rafael Privado 17 personas
29/10/2025 Hospital Susana López de Valencia Público 23 personas
29/10/2025 E.S.E Popayán Público 7 personas
30/10/2025 Unidad de Urgencias Sanitas Santa Clara Privado 15 personas
31/10/2025 Clínica la estancia Privado 18 personas
13/11/2025 SIMULACRACO SANITAS
21/11/2025 SIMULACROS Clínica san Rafael y clínica la estancia

OBSERVACIONES

POR PARTE DEL CONTRATISTA:
Se realizó la revisión de soportes y se hace la evaluación de acuerdo a las orientaciones técnicas y de acuerdo ello se promedia la ejecución.

PROYECTO	VALOR CONTRATADO	% OPERATIVO	VALOR EJECUTADO	% FINANCIERO
AMBIENTAL	$ 296.000.000	100,0%	$ 296.000.000	100,0%
CONV SOCIAL Y SALUD MENTAL	$ 210.000.000	76,0%	$ 113.860.000	54,2%
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	$ 210.000.000	51,9%	$ 56.100.000	26,7%
SEG ALIMENTARIA	$ 60.000.000	51%	$ 22.176.000	37%
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	$ 130.000.000	25,2%	$ 13.766.667	10,6%
ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMERGENTES	$ 90.000.000	39,3%	$ 6.518.667	7,2%

POR PARTE DEL SUPERVISOR: Se verifican los soportes correspondientes al periodo 12-09-2025 al 30-12-2025

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO: 66,4%

VALOR DEL CONTRATO: Mil trescientos millones noventa y seis mil ochenta y ocho pesos m/c ($1.300.096.088)

VALOR ANTICIPO: $390.028.826,40 (Trescientos noventa millones veintiocho mil ochocientos veintiséis pesos con cuarenta centavos M/CTE).

Powered by CamScanner

POBLACIONES VULNERABLES	$ 204.096.088	74%	$ 144.511.297	71%
SALUD Y AMBITO LABORAL	$ 30.000.000	100%	$ 30.000.000	100%
SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	$ 70.000.000	80,0%	$ 32.985.000	47,1%
TOTAL	$ 1.300.096.088	66,4%	$ 715.917.630	55,1%

VALOR EJECUTADO: Setecientos quince millones novecientos diecisiete mil seiscientos treinta pesos M/CTE ($715.917.630)

SALDO A PAGAR: Trescientos veinticinco millones ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos cuatro pesos M/CTE ($ 325.888.804)

SALDO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD: Quinientos ochenta y cuatro millones ciento setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos M/CTE ($584.178.458)

JUAN CARLOS COTAZO URREA
Gerente
Empresa Social del Estado Popayán ESE

Rdo: Carlos Andrés Bermúdez
Rdo: Hernan Efrén Díaz B.

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor, dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas anteriormente, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 12 /09/ 2025 y 30/12/ 2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social (parafiscales), y por lo que se procede a la elaboración del acta de pago parcial y/o final **X**, para el trámite de pago.

CLAUDIA MILENA MALES IMBACHI
Secretaria de Salud Municipal Popayán

Nota: En caso que el contratista presente un informe de actividades en formato externo, el supervisor del contrato deberá diligenciar este documento trasladando la información del informe presentado por el contratista indicando el número de radicado y el número de folios.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S

Powered by CamScanner

Informe de las actividades contractuales	5.230 folios

CONSTANCIA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTRATANTE, PARA TRÁMITE DE PAGO.

Yo, Fares Yanet Campo Arroyo, recibo a los 29 días del mes de 01 del año 2026 los documentos anteriormente descritos, los cuales pasan a ser parte del expediente contractual.

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
FARES YANET CAMPO ARROYO
CONTRATISTA
Archivo oficina Asesoría Jurídica

Firma recibido Personal Archivo de la Secretaría/Archivo oficina jurídica

Powered by CamScanner