Otrosí 001
al Contrato de Mínima Cuantía CMC-SP-019-2026

CONTRATO No	CMC-SP-019-2026
EL MANDANTE	**MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA**
NIT	890 980 958 – 3
ORDENADORA DEL GASTO	**CAROLINA ANDREA SOSA GOMEZ**
CÉDULA	1.020.394.034
EL CONTRATISTA	**OBRINCON S.A.S.**
NIT	901 650 999 - 9
REPRESENTANTE LEGAL	**YEISON ANDRES POSADA RICO**
CÉDULA	1 023 802 145 de Briceño (Ant)
SUPERVISOR DESIGNADO	**ANDERSON BETANCUR CORTÉS**
CARGO	Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural
OBJETO	**"OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FILIBERTO RESTREPO SIERRA – SEDE C, EN EL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA."**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**UN (01) MES**
OTROSI 001	**QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO**
PLAZO DE EJECUCION FINAL	**UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO**
VALOR	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS MLCTE ($49.023.500)**
FORMA DE PAGO	**UN (01) PAGO UNICO**

CDP MUNICIPIO			
CÓDIGO	**FECHA CDP**	**VALOR CDP**	**VALOR A IMPUTAR**
0095	02/01/2026	$ 49.025.340	$ 49.023.500
RUBRO	**NOMBRE**		
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION		

Entre los suscritos: **CAROLINA ANDREA SOSA GÓMEZ** identificada con cédula de ciudadanía número 1.020.394.034 en su condición de Alcaldesa Municipal, elegida mediante voto popular en elecciones realizadas en el mes de octubre de 2023 y declarada Alcaldesa Popular para el periodo de 2024 a 2027 por la Comisión Escrutadora Municipal mediante acta número 004-2023, cargo para el cual tomó posesión el día treinta (30) de diciembre de 2023, con efectos fiscales y administrativos a partir del 01 de enero de 2024,

según consta en diligencia de posesión realizada por la Notaria Única del Circuito de Maceo - Antioquia, en uso de las facultades y funciones contenidas de conformidad con lo dispuesto por la ley 80 de 1.993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, la ley 1562 de 2012, el Decreto legislativo 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan o deroguen, actuando en nombre y representación del Municipio de Maceo – Antioquia, identificado con NIT 890 980 958 - 3, quien para los efectos del presente otrosí se denomina **EL MUNICIPIO** o Contratante, por una parte; y por la otra **OBRINCON S.A.S.**, identificada con NIT **901 650 999 – 9**, representada legalmente por **YEISON ANDRÉS POSADA RICO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.023.802.145** expedida en Briceño (Antioquia), quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** se ha acordado celebrar el presente OTROSI 001, al Contrato de Mínima Cuantía **CMC-SP-019-2026**, previas estas consideraciones:

a) Que el municipio de Maceo celebró el Contrato de Mínima Cuantía CMC-SP-019-2026 el día 19/03/2026 y su objeto consiste en la **"OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FILIBERTO RESTREPO SIERRA – SEDE C, EN EL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA.".** Dicho contrato se celebró con **OBRINCON S.A.S.**, identificada con NIT **901 650 999 – 9**, representada legalmente por **YEISON ANDRÉS POSADA RICO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.023.802.145** expedida en Briceño (Antioquia)**.**
b) Que el Contrato de Mínima Cuantía **CMC-SP-019-2026** se ha celebrado por un plazo inicial de **UN (01) MES**, tiempo este comprendido, según acta de inicio, entre el 19/03/2026 hasta el 19/04/2026, por lo que a la fecha el Contrato se encuentra vigente.
c) Que el Contrato de Mínima Cuantía **CMC-SP-019-2026** se ha celebrado por un valor inicial de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS MLCTE ($49.023.500)**
d) Que el supervisor del Contrato, ya manifiesto en el cuadro inicial, solicita a la ordenadora del gasto, previa consulta con el contratista, la expedición del OTROSI 001 al Contrato de Mínima Cuantía **CMC-SP-019-2026**, adicionándole prorroga en tiempo y argumentando lo siguiente:

> *(…)*
> *El Municipio de Maceo, Antioquia, suscribió el contrato No. **CMC-SP-019-2026** con la empresa **OBRINCON S.A.S.**, identificada con NIT **901 650 999 – 9**, representada legalmente por **YEISON ANDRÉS POSADA RICO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.023.802.145** expedida en Briceño (Antioquia), cuyo objeto corresponde a la **"OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FILIBERTO RESTREPO SIERRA – SEDE C, EN***

***EL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA"**, con un plazo inicial de ejecución de **UN (01) MES**.*

*Durante la ejecución contractual, el contratista presentó solicitud formal mediante oficio No. **003 del 16 de abril de 2026**, mediante la cual requirió ampliación del plazo contractual por el término de **quince (15) días calendario**, argumentando situaciones ajenas a su voluntad que afectaron el normal desarrollo de las actividades programadas.*

*De acuerdo con lo manifestado por el contratista, durante los días **21, 22, 23, 28, 29, 30 y 31 de marzo; así como 1, 2, 3, 4, 5, 11 y 12 de abril de 2026**, correspondientes a fines de semana, días festivos y temporada de Semana Santa, la Institución Educativa Filiberto Restrepo Sierra permaneció cerrada, impidiendo el ingreso del personal y la ejecución de labores contratadas. Lo anterior obedeció a la ausencia de personal de vigilancia encargado de la apertura de las instalaciones y custodia de la sede educativa en días no laborables.*

*Dicha situación generó una afectación real al cronograma de obra, ocasionando una pérdida aproximada de **catorce (14) días calendario**, circunstancia que retrasó el desarrollo normal de la intervención, sin que ello sea atribuible al contratista.*

*Una vez revisada la solicitud y verificados los hechos expuestos, la **Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural** considera procedente la ampliación del plazo solicitado, toda vez que persisten las condiciones técnicas, administrativas y jurídicas que dieron origen al contrato, y la prórroga permitirá culminar satisfactoriamente las obras contratadas, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y la adecuada inversión de los recursos públicos.*

*En consecuencia, se hace necesario celebrar el **OTROSÍ No. 001** al contrato **CMC-SP-019-2026**, con el fin de **prorrogar el plazo de ejecución por quince (15) días calendario**, estableciendo como nueva fecha de terminación el día **04 de mayo de 2026**.*

La presente modificación no altera el objeto contractual ni las condiciones esenciales del contrato, limitándose exclusivamente a la ampliación del término de ejecución requerido para la terminación adecuada de las actividades pactadas.
(...)

e) Que con fecha del diecisiete (17) de abril de 2026 la supervisión allega a la oficina de contratación los estudios previos de justificación del OTROSI 001.

f) Que el municipio realizó los correspondientes documentos para justificar el presente OTROSI, los cuales son fundamento del presente acto.
g) Que tanto EL CONTRATISTA, como el supervisor del Contrato y la ordenadora del gasto avalaron la celebración del presente OTROSI.
h) Que, en consecuencia, las partes en ejercicio de la autonomía de voluntad hemos decidido realizar el presente OTROSI 001 al contrato **CMC-SP-019-2026.**

CLÁUSULA PRIMERA – **ADICIONAR** a la Cláusula Séptima – Plazo de Ejecución, del contrato **CMC-SP-019-2026**, una prórroga en tiempo de **QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO** más que para todos los efectos legales quedará de la siguiente manera:

> **CLÁUSULA SEPTIMA – PLAZO DEL CONTRATO**. El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.

CLÀUSULA SEGUNDA: Las demás condiciones del contrato CMC-SP-019-2026 que no fueron objeto de modificación mediante el presente OTROSI continúan iguales y vigentes.

CLÀUSULA TERCERO: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO - Las partes de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra publicado en SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte integral del mismo.

CLÀUSULA CUARTO: El presente OTROSI se entiende perfeccionado con la aceptación electrónica de las partes y será publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II. La presente modificación se entiende firmada en la fecha en la que la entidad la publique en la plataforma de compras públicas SECOP II.

Proyectó: Amado de Jesús Ruíz Chavarría	Revisó: Anderson Betancur Cortés	Aprobó: Amado de Jesús Ruíz Chavarría
Cargo: Contratista – Asesor de Contratación	Cargo: Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural	Cargo: Contratista – Asesor de Contratación.
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.		