INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO AMS-SASI-015-2025 –CV-SASI- 174 2025	
Informe Parcial Informe Final **X**	UNICO INFORME
Periodo del Informe	Del 26 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.
Fecha en la que se rinde en informe:	31 de diciembre de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO CPS-MC-174-2025.	
Contratista:	GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS
NIT / C.C.	901.370.420-5
Representante Legal	CRISTIAN CAMILO CEDEÑO VILAMIL
NIT / C.C.	79.939.350
Supervisor	SOL MARIA RODRIGUEZ CASALLAS
Cargo	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Objeto del Contrato o Convenio	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES Y EDUCATIVOS, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ASÍ COMO PARA EL APOYO A LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	19/12/2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	26/12/2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2025000682 DEL 13/11/2025
Registro Presupuestal	2025000743 DEL 22/12/2025
Valor Inicial del Contrato	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($192.288.670,00)
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	$182.011.710.76
Plazo de Ejecución Inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	31/12/2025
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A

Fecha de Cesión	N/A
Nombre Cesionario	N/A
No. de Documento del Cesionario	N/A
Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA DE FECHA
Póliza No	360-47-994000055568 expedida el 19/12/2025
Garantía de Cumplimiento	19/12/2025- 31/12/2026 $57.686.601
Calidad de los elementos	19/12/2025- 31/12/2026 $38.457.734

2. DESCRIPCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

No. Pago	01
Valor a cancelar	Ciento ochenta y dos millones once mil setecientos diez pesos con setenta y seis centavos ($182.011.710.76)
Saldo ejecutado y pagado a la fecha	$0

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

NO	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA
1	Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con las cantidades, precios y especificaciones contenidos en la propuesta presentada por el contratista.	Una vez verificado se recibe de conformidad al objeto del contrato y recibido por el almacenista
2	Entregar los bienes y elementos en la cantidad, características y calidad solicitada por la entidad en la invitación pública, anexo técnico y demás documentos del proceso	Se revisa que los elementos cumplan con la calidad, cantidad y características de acuerdo a lo requerido.
3	Sostener los precios de los bienes ofertados durante toda la ejecución del contrato	Se verifica que los elementos cumplan con las características descritas en las fichas técnicas.
4	Entregar los bienes de marca reconocida en el mercado, y de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas	Se revisa que todo esté de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas y teniendo en cuenta lo informado por el almacenista todo está en perfecto estado.
5	Entregar bienes nuevos, sin defectos de fabricación y responder por los daños que los mismos presenten	Se evidencia que el contratista asumió los gastos de transporte de los elementos recreativos los cuales fueron recibidos por el almacenista a satisfacción.
6	Reemplazar los bienes defectuosos, dañados, incompletos o de mala calidad y que no cumplan los requerimientos de la entidad adquirente	Los cambios requeridos fueron realizados por el contratista y de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del contrato
7	Asumir los gastos del transporte para la entrega de los bienes objetos del contrato bajo su cuenta y riesgo sin que	El contratista asumió los gastos de transporte para que los bienes fueran entregados en el almacén para

	ello implique mayor valor o tiempo adicional para el cumplimiento del contrato, por lo cual el contratista asume los costos de transporte hasta la entrega real y material en el lugar estipulado y al Págі 4 de 11 funcionario responsable de su recibo	realizar el ingreso respectivo de los bienes objeto del contrato
8	El contratista debe estar presente o enviar un representante para el momento de la entrega y verificación de la cantidad, características y calidad de los bienes objetos de entrega, con el propósito que se verifique el estado y calidad de los elementos que se entregan y así determinar y adoptar las decisiones necesarias, para efectos de cambios, reposiciones o lo que corresponda.	Por parte del contratista se presentó un representante para la entrega de los elementos y por parte de la Secretaria de Desarrollo Social estaba el señor Almacenista
9	Reemplazar en un término no superior a los tres (3) días hábiles posteriores al requerimiento que haga la supervisión del contrato los bienes que no responden a las características técnicas o poseen defectos de fabricación y/o de calidad	Se verifica que los elementos en un término no superior a los tres (3) días hábiles posteriores al requerimiento que haga la supervisión del contrato los bienes que no responden a las características técnicas o poseen defectos de fabricación y/o de calidad
10	El contratista será responsable de ordenar la revisión de los elementos que va a entregar para asegurar la calidad, cantidad, especificaciones técnicas, marca y precios de estos, en el momento de la entrega.	Por parte de la supervisora del contrato se revisa que los elementos recibidos cumplan con la calidad, cantidad, especificaciones técnicas, marca y precios de estos, en el momento de la entrega.
11	Atender los requerimientos que sean realizados por el supervisor del contrato	No hubo requerimientos
12	Hacer los cambios pertinentes de los bienes entregados según las observaciones formuladas por el supervisor del contrato, cuando no cumplan con las características, condiciones y especificaciones indicadas en el pliego de condiciones, sus anexos y la oferta presentada.	No hubo que hacer cambios en los bienes recibidos
13	Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo a las especificaciones exigidas por el municipio en el pliego de condiciones y en el contrato	Se adelantaron las gestiones necesarias para la ejecución del contrato
14	Responder por la garantía mínima presunta de los objetos de la compra de conformidad con la legislación civil y comercial.	Se verifico la póliza de la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA de fecha 19/12/2025.

15	Tener un registro detallado y actualizado, sobre el estado de la ejecución del contrato	Se revisa el estado en que se ejecutan los elementos de la compra al detalla
16	Avisar al municipio dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de municipio	No se presentaron situaciones donde no se pudiera ejecutar en su totalidad el contrato
17	Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato.	No surgieron gastos dentro del proceso de legalización del contrato
18	Cancelar oportunamente sus aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales correspondientes a los períodos de tiempo empleados en la ejecución contractual y entregar los respectivos comprobantes al supervisor del contrato, así como parafiscales	Se adjunta al informe el certificado de aportes al sistema de seguridades sociales y parafiscales de persona jurídica.
19	Actualizar el domicilio en caso de que cambiara durante la ejecución Entregar los bienes de marca reconocida en el mercado, y de acuerdo con las especificaciones presentadas en la oferta del contrato	No se hizo necesario este ítem
20	Entregar los bienes de marca reconocida en el mercado, y de acuerdo con las especificaciones presentadas en la oferta	De acuerdo al acta de almacén los bienes cumplen con las especificaciones de acuerdo a lo solicitado en el estudio previo y demás adjuntos del contrato.
21	Las demás obligaciones que sean necesarias para garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del objeto contractual	Se cumplió al 100% con las obligaciones del contrato

4. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ORDENES DE PAGO	FECHA	EGRESO	VALOR
1	XXX	XXX	XXX

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato	$192.288.670,00	$0
Valor Adición	$0	$0
Valor Ejecutado	$0	$182.011.710.76

Saldo a favor del Contratista	$0	$0
Saldo a favor de la Entidad para liberar	$0	$10.276.959.24
Sumas iguales	$192.288.670,00	$192.288.670,00

6. **RENDIMIENTOS FINANCIEROS:** N/A

7. **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:** Se acredita cumplimiento de obligaciones contractuales informadas por el contratista.

Para constancia se firma en, Subachoque, a los treinta y un (31) de Diciembre de dos mil veinticinco 2025

SOL MARIA RODRIGUEZ CASALLAS
Secretaría Desarrollo Social
Supervisor