	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	Grupo Técnico Del Comando Aéreo de Combate N°5
Fecha del informe	Dia: 9 Mes: 04 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Marzo Año:2026
Número de Contrato	020-00-H-CACOM5-GRUTE-2026
Contratista	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG SAS
Objeto	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA A TODO COSTO, DE LAS BOTELLAS TIPO PHODS Y SURVIVAL EGRESS AIR, UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE VUELO DE LAS TRIPULACIONES DE HELICÓPTEROS UH-60L, LOS CUALES EJECUTAN OPERACIONES DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN LAS AERONAVES ASIGNADAS LOGÍSTICA Y OPERATIVAMENTE AL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5"
Valor del Contrato	**DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE$ (17.753.729,00)**
Fecha Suscripción	Día: 13 Mes: Marzo Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 24 Mes: junio Año: 2026
Forma de Pago	

PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
Agosto	$17.753.729,oo	24 de junio de 2026	El contratista deberá presentar al supervisor del contrato la documentación para el trámite de pago dentro de los cinco (5) días calendarios al plazo y/o corte de ejecución.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 80026 Dia: 16 Mes: Marzo Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 18 Mes: Marzo Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 27 Mes: 03 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	No aplica, hasta el momento, no se ha realizado modificatorio
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	A la fecha no se ha realizado ninguna suspensión al contrato
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	No aplica

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
No aplica	**No aplica**	**No aplica**
No aplica	**No aplica**	**No aplica**
No aplica	**No aplica**	**No aplica**
No aplica	**No aplica**	**No aplica**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

El total de las botellas a realizar el mantenimiento corresponde a la suma de 50 unidades, discriminados así:

BOTELLAS TIPO PHODS 29 UNIDADES
BOTELLAS TIPO MK 21 UNIDADES

De las cuales se encuentran en mantenimiento 28 unidades de las botellas 29 unidades correspondientes a las BOTELLAS TIPO PHODS Y se encuentra en mantenimiento las 21 unidades de las BOTELLAS TIPO MK

Avance Físico	[98] %
Avance en Tiempo	[5] %
Estado del Contrato	En ejecución: **X** Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[17.753.729,00]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[0] ([0] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	No se ha realizado teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es el 24 de junio de 2026	No se ha realizado teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es el 24 de junio de 2026	No se ha realizado teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es el 24 de junio de 2026	No se ha realizado teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es el 24 de junio de 2026	No se ha realizado teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es el 24 de junio de 2026
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). N/A

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica:X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica:X NOTA: Aplica, sin embargo, se encuentra en ejecución.

Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica:X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X NOTA: Aplica, sin embargo, se encuentra en ejecución.
Otros	El cuadro no se diligencia en su totalidad, teniendo en cuenta que el objeto del contrato se encuentra en ejecución

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Tipo de equipo	*No. de equipo SAP*	*Tipo de Mantenimiento pendiente*	*Formato de recibo*	*Informe técnico y cotización (si aplica)*	*Formato de Registro de Mantenimiento*	*Orden de Mantenimiento SAP*
BOTELLAS TIPO PHODS (28 UNIDADES)	*1694335*	*MANTENIMIENTO*	*PLANILLA*	*N/A*	*N/A*	*541*
BOTELLAS TIPO MK (21 UNIDADES)	*1396353*	*MANTENIMIENTO*	*PLANILLA*	*N/A*	*N/A*	*541*

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1. En el contrato se acuerda que las botellas serán entregadas por el supervisor de acuerdo con la disponibilidad de estas, adicionalmente el contratista será encargado de recibir las botellas y de realizar el respectivo mantenimiento.	Se da cumplimiento de entrega de las botellas de tipo PODHS y MK, teniendo como evidencia la planilla de la entrega firmada por el personal responsable.	Se Anexan Planillas.

Observaciones: El día 27 de marzo de 2026, la empresa IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S. inició las actividades contractuales con la recolección de las botellas tipo PHODS, para su respectivo proceso de mantenimiento y recarga. De manera simultánea, se continuó con la recolección de las botellas tipo MK.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha del presente informe, se evidencia que se encuentra pendiente la recolección y recarga de una (01) botella tipo PHODS para la finalización total del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: ____

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: X No:

Observaciones: _En el periodo reportado del 27 de marzo al 31 de marzo de 2026 no se ha materializado ningún riesgo._


10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	Al momento el contrato se encuentra de ejecución y no se ha finalizado.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El día 27 de marzo de 2026, la empresa IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S. inició las actividades contractuales con la recolección de las botellas tipo PHODS, para su respectivo proceso de mantenimiento y recarga. De manera simultánea, se continuó con la recolección de las botellas tipo MK. A la fecha del presente informe, se evidencia que se encuentra pendiente la recolección y recarga de una (01) botella tipo PHODS para la finalización total del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. HERNANDEZ VERA JOHAN CAMILO SUPERVISOR PRINCIPAL	**C.C.** 1.006.002.604
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 27 de febrero de 2026.	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO TECNICO / ESPECIALISTA SEGURIDAD OPERACIONAL	
Firma		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-209
	FORMATO PLANILLA DE DESPACHO BIENES MUEBLES	Versión N°	4
		Vigencia:	11/12/2024

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	PLANILLA DE DESPACHO	No. DE CONTROL
		034-2026

DATOS DE CONTROL Y DESPACHO

UNIDAD QUE DESPACHA	ALMACÉN QUE DESPACHA	UNIDAD DESTINO	ALMACÉN QUE RECIBE	NRO. PEDIDO TRASLADO	PRIORIDAD DEL ENVIO	FECHA ELABORACIÓN
CACOM-5	TALLER EQUIPO DE VUELO	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S	N/A	N/A	ALTA MEDIA BAJA ★	26-03-2026

CUANDO APLIQUE	NRO CONTRATO	NRO PEDIDO COMPRA O SERVICIO SILOG	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NRO FACTURA	GUIA AEREA
	020-00-H-CACOM5-GRUTE-2026	N/A	N/A	N/A	N/A

CONCEPTO DEL ENVIO	TIPO EMPAQUE	CONTENEDOR PALET CAJA MALETA PAQUETE CAJAS BOLSAS ★	PESO (KILOGRAMOS)	20 KG
SE ENVIA MATERIAL PARA LA EMPRESA IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S, EN MEDELLIN PARA SU INSPECCION Y CERTIFICACIÓN. DE ACUERDO A CONTRATO 020-00-H-CACOM5-GRUTE-2026.			VOLUMEN EN METROS	N/A
	CANTIDAD EMPAQUE	1	TASA CAMBIARIA (SI APLICA)	N/A

ITEM	COD. MATERIAL / NRO INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE PARTE O REFERENCIA	NÚMERO DE SERIE	CONDICIÓN	VR. UNIT $ US / PESOS	VR. TOTAL US $	TOTAL EN PESOS $
1	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	R886813	BUENO	$ 5,316,832.45	N/A	$ 5,316,832.45
2	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	M498754	BUENO	$ 5,316,832.45	N/A	$ 5,316,832.45
3	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	R886812	BUENO	$ 5,316,832.45	N/A	$ 5,316,832.45
4	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	M498747	BUENO	$ 5,316,832.45	N/A	$ 5,316,832.45
5	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	M4998748	BUENO	$ 5,316,832.45	N/A	$ 5,316,832.45
6	1396353	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0047256	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
7	1396353	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0049623	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
8	1396353	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0047468	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
9	1396351	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0047480	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
10	1396353	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0048809	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
11	1396353	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0049631	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
12	1396353	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0049630	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
13	1396353	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0049605	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
14	1396353	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0049627	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
15	1396353	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0071566	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
16	1396353	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0072197	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
17	1396353	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0072561	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
18	1396353	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0072658	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
19	1396353	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0072827	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
20	1396353	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0072838	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
21	1396353	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0072845	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
22	1396353	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0072924	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
23	1396353	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0073001	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
24	1396353	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0073037	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
25	1396353	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0047233	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
26	1396353	1	SEA MK W LOW PROFILE 2ND STAGE	EA	576-MK	AJ0072894	BUENO	$ 5,000,000.00	N/A	$ 5,000,000.00
MATERIAL CON TRAZABILIDAD Y DOCUMENTOS COMPLETOS							VALOR TOTAL		$	131,584,162.25

DE ACUERDO A LO RELACIONADO:

SE ENVIA MATERIAL PARA LA EMPRESA IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S, EN MEDELLIN PARA SU INSPECCION Y CERTIFICACIÓN. DE ACUERDO A CONTRATO 020-00-H-CACOM5-GRUTE-2026.

TOTAL DE DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PLANILLA (EN NUMERO)

CORRECTO EMBALAJE SI ☒ NO ☐

T1. GOMEZ BARRIOS FABIO ANDRES
INSPECTOR DE SERVICIO ARMAMENTO AEREO
Fecha: 08-04-2026

INFORMACIÓN DE DESPACHO DEL MATERIAL

Fecha: 08-04-2026	Fecha: 08-04-2026	Fecha: 08-04-2026
T2. MARTINEZ TORRES JUAN ALBERTO	*MY. ADALVER ANDRES CANDOVAL ZULUAGA*	*TC. FABIAN VALENCIA ALVARADO*
Disp. Armamento Aereo CACOM-5	*Comandante Escuadron Armamento Aéreo*	*Comandante Grupo Técnico 53*

INFORMACIÓN DE RECIBO DEL MATERIAL

Fecha de recibo:
Observaciones: Josep Nosol

Grado - Nombres y Apellidos
Firma y Postfirma de quien recibe el material
Nro Cédula: 4X3334

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-209
	FORMATO PLANILLA DE DESPACHO BIENES MUEBLES	Versión N°	4
		Vigencia:	11/12/2024

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	PLANILLA DE DESPACHO	No. DE CONTROL
		036-2026

DATOS DE CONTROL Y DESPACHO

UNIDAD QUE DESPACHA	ALMACÉN QUE DESPACHA	UNIDAD DESTINO	ALMACÉN QUE RECIBE	NRO. PEDIDO TRASLADO	PRIORIDAD DEL ENVIO	FECHA ELABORACIÓN
CACOM-5	TALLER EQUIPO DE VUELO	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S	N/A	N/A	ALTA ★ MEDIA BAJA	08-04-2026

CUANDO APLIQUE	NRO CONTRATO	NRO PEDIDO COMPRA O SERVICIO SILOG	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NRO FACTURA	GUIA AEREA
	020-00-H-CACOM5-GRUTE-2026	N/A	N/A	N/A	N/A

CONCEPTO DEL ENVIO	TIPO EMPAQUE	CONTENEDOR CAJA ★ BULTO SOBRE PALETA CILINDRO OTROS	PESO (KILOGRAMOS)	20 KG
SE ENVIA MATERIAL PARA LA EMPRESA IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S, EN MEDELLIN PARA SU INSPECCION Y CERTIFICACIÓN, DE ACUERDO A CONTRATO 020-00-H-CACOM5-GRUTE-2026.			VOLUMEN EN METROS	N/A
	CANTIDAD EMPAQUE	4	TASA CAMBIARIA (SI APLICA)	N/A

ITEM	COD. MATERIAL / NRO INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE PARTE O REFERENCIA	NÚMERO DE SERIE	CONDICIÓN	VR. UNIT $ US / PESOS	VR. TOTAL US $	TOTAL EN PESOS $
1	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	R886816	BUENO	$ 5,316,832.45	N/A	$ 5,316,832.45
2	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	M498762	BUENO	$ 5,316,832.45	N/A	$ 5,316,832.45
3	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	M707146	BUENO	$ 5,316,832.45	N/A	$ 5,316,832.45
4	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	M498741	BUENO	$ 5,316,832.45	N/A	$ 5,316,832.45

MATERIAL CON TRAZABILIDAD Y DOCUMENTOS COMPLETOS	VALOR TOTAL	$ 21,267,329.80

DE ACUERDO A LO RELACIONADO:	CORRECTO EMBALAJE SI ☑ NO ☐
SE ENVIA MATERIAL PARA LA EMPRESA IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S, EN MEDELLIN PARA SU INSPECCION Y CERTIFICACIÓN, DE ACUERDO A CONTRATO 020-00-H-CACOM5-GRUTE-2026.	T1. GOMEZ BARRIOS FABIO ANDRES INSPECTOR DE SERVICIO ARMAMENTO AEREO
TOTAL DE DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PLANILLA (EN NUMERO)	Fecha: 08-04-2026

INFORMACIÓN DE DESPACHO DEL MATERIAL			INFORMACIÓN DE RECIBO DEL MATERIAL
Fecha: 08-04-2026 T2. MARTINEZ TORRES JUAN ALBERTO Disp. Armamento Aereo CACOM-5	Fecha: 08-04-2026 MY. ADALVER ANDRES SANDOVAL ZULUAGA Comandante Escuadron Armamento Aéreo	Fecha: 08-04-2026 TC. FABIAN VALENCIA ALVARADO Comandante Grupo Técnico 53	Fecha de recibo: Observaciones: JOSEP NESOI Grado - Nombres y Apellidos Firma y Postfirma de quien recibe el material Nro Cédula: 1733347

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-209
	FORMATO PLANILLA DE DESPACHO BIENES MUEBLES	Versión N°	4
		Vigencia:	11/12/2024

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	PLANILLA DE DESPACHO	No. DE CONTROL
		029-2026

DATOS DE CONTROL Y DESPACHO

UNIDAD QUE DESPACHA	ALMACÉN QUE DESPACHA	UNIDAD DESTINO	ALMACÉN QUE RECIBE	NRO. PEDIDO TRASLADO	PRIORIDAD DEL ENVIO	FECHA ELABORACIÓN
CACOM 5	TALLER EQUIPO DE VUELO	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S	N/A	N/A	ALTA ★ MEDIA BAJA	26-03-2026

CUANDO APLIQUE	NRO CONTRATO	NRO PEDIDO COMPRA O SERVICIO SILOG	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NRO FACTURA	GUIA AEREA
	020-00-H-CACOM5-GRUTE-2026	N/A	N/A	N/A	N/A

CONCEPTO DEL ENVIO	TIPO EMPAQUE	CONTENEDOR ★	PESO (KILOGRAMOS)	20 KG
SE ENVIA MATERIAL PARA LA EMPRESA IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S, EN MEDELLIN PARA SU INSPECCION Y CERTIFICACIÓN, DE ACUERDO A CONTRATO 020-00-H-CACOM5-GRUTE-2026.			VOLUMEN EN METROS	N/A
	CANTIDAD EMPAQUE	1	TASA CAMBIARIA (SI APLICA)	N/A

ITEM	COD. MATERIAL / NRO INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE PARTE O REFERENCIA	NÚMERO DE SERIE	CONDICIÓN	VR. UNIT $ US / PESOS	VR. TOTAL US $	TOTAL EN PESOS $
1	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	M272446 ✓	BUENO	5.316.832,45	N/A	5.316.832
2	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	M272631 ✓	BUENO	5.316.832,45	N/A	5.316.832
3	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	M498737 ✓	BUENO	5.316.832,45	N/A	5.316.832
4	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	M498755 ✓	BUENO	5.316.832,45	N/A	5.316.832
5	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	M498760 ✓	BUENO	5.316.832,45	N/A	5.316.832
6	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	R886782 ✓	BUENO	5.316.832,45	N/A	5.316.832
7	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	R886770 ✓	BUENO	5.316.832,45	N/A	5.316.832
8	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	R886768 ✓	BUENO	5.316.832,45	N/A	5.316.832
9	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	R886801 ✓	BUENO	5.316.832,45	N/A	5.316.832
10	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	R886806 ✓	BUENO	5.316.832,45	N/A	5.316.832
11	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	R886815 ✓	BUENO	5.316.832,45	N/A	5.316.832
12	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	R886819 ✓	BUENO	5.316.832,45	N/A	5.316.832
13	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	R398991 ✓	BUENO	5.316.832,45	N/A	5.316.832
14	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	M707142 ✓	BUENO	5.316.832,45	N/A	5.316.832
15	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	M308596 ✓	BUENO	5.316.832,45	N/A	5.316.832
16	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	M742171 ✓	BUENO	5.316.832,45	N/A	5.316.832
17	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	M707150 ✓	BUENO	5.316.832,45	N/A	5.316.832
18	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	M707144 ✓	BUENO	5.316.832,45	N/A	5.316.832
19	1694335	1	SISTEMA DE OXIGENO PORTATIL PHODS	EA	102935	M707147 ✓	BUENO	5.316.832,45	N/A	5.316.832

MATERIAL CON TRAZABILIDAD Y DOCUMENTOS COMPLETOS	VALOR TOTAL $	101.019.808

DE ACUERDO A LO RELACIONADO:

SE ENVIA MATERIAL PARA LA EMPRESA IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S, EN MEDELLIN PARA SU INSPECCION Y CERTIFICACIÓN, DE ACUERDO A CONTRATO 020-00-H-CACOM5-GRUTE-2026.

TOTAL DE DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PLANILLA (EN NUMERO)

CORRECTO EMBALAJE SI ☒ NO ☐

TS. MARTINEZ ESPINOSA EDWIN ALBERTO
INSPECTOR DE SERVICIO ARMAMENTO AEREO
Fecha: 26-03-2026

INFORMACIÓN DE DESPACHO DEL MATERIAL			INFORMACIÓN DE RECIBO DEL MATERIAL
Fecha: 26-03-2026	Fecha: 26-03-2026	Fecha: 26-03-2026	Fecha de recibo: 27/3/26
T2. MARTINEZ TORRES JUAN ALBERTO	MY. ADALVER ANDRES CANOVAL ZULUAGA	TC. FABIAN VALENCIA ALVARADO	Observaciones:
Disp. Armamento Aereo CACOM-5	Comandante Escuadron Armamento Aéreo	Comandante Grupo Técnico 53	Grado - Nombres y Apellidos Firma y Postfirma de quien recibe el material Nro Cédula: 473334

JOSED NEBOT

Nota: Se Paso revista 19 Botella oxigeno Phods Sin novedad.
Disponible CI T1. Garcia Luvian . 27-Mar- 2026