DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

PLAN DE trabajo POR PROCESO / SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO - SSP

MEDE01.03.01.18.P01.F01-SS	
VERSIÓN	3
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	26/feb/2021

Fuente

(1) PROCESO / SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO:	Servicio de Salud Pública / Gestión sobre determinantes sociales y ambientales de la salud / Gestión para la prevención de Enfermedades de Interés en Salud Ambiental
(2) GRUPO / EQUIPO / LÍNEA DE trabajo:	Grupo de Gestion Integral de la Salud Ambiental – Subgrupo de la Gestión Integral de las Enfermedades Zoonóticas
(3) DIMENSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO:	2- Cali Renovada y Sostenible
(4) LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO:	0202- Territorio Resiliente y Biodiverso
(5) PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO:	020201- Protección ambiental y mitigación del cambio climático
(6) INDICADOR DE PRODUCTO (DEL PLAN DE DESARROLLO):	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas implementadas
(7) META PLAN INDICATIVO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD:	
(8) META(S) PLAN DE ACCIÓN / PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES:	
(9) OTROS PRODUCTO(S) / RESULTADO(S) ESPERADOS:	
(10) N° DE VERSIÓN:	2
(11) FECHA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN:	1/7/2025
(12) MOTIVACIÓN O DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO:	Ajuste para el segundo semestre de la programación de la actividad de revisión y tratamiento de sumideros recolectores de agua en vía pública, debido a que el cumplimiento se vio afectado durante el primer semestre a causa de los procesos de contratación, la falta de cumplimiento oportuno por parte de los contratistas de las tareas asignadas y el apoyo dado para el plan de contingencia de vacunación antirrábica. Además, las actividades de implementación de la Estrategia Educativa para la prevención de las ETV, teniendo en cuenta que solo se realizó un ejercicio de priorización para el año.
(13) ELABORÓ Y PROYECTÓ:	Johnny Eduardo Narváez Palacios - Eliana Katerine Moreno Peralta
(14) VALIDÓ:	

	(15) ACTIVIDAD	(20) TAREA	(21) TERRITORIOS Y/O GRUPOS DE INTERÉS BENEFICIADOS	(22) MEDIOS DE VERIFICACIÓN POR TAREA	(23) RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN	(24) RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
1.1.1	Liderar espacios intrainstitucionales e intersectoriales y de información, educación y comunicación del riesgo en salud, en el fomento de las acciones de promoción y prevención de las Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis	1.1.1.1 Realizar priorización de territorios a intervenir con la estrategia educativa para la prevención de las ETV	Alfonso Bonilla Aragón, Mojica, Manuela Beltrán, Ciudadela Floralia, Terrón Colorado, El Poblado II, El Vallado, Siloé, Antonio Nariño, Brisas de los Alamos, Valle Grande, Salomia,	Informe o acta de reunión donde se identifica la priorización de territorios	Johnny Eduardo Narváez Palacios	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.1.2 Realizar Recorridos de Reconocimiento – Diagnóstico GSA	Alfonso Bonilla Aragón, Mojica, Manuela Beltrán, Ciudadela Floralia, Terrón Colorado, El Poblado II, El Vallado, Siloé, Antonio Nariño, Brisas de los Alamos, Valle Grande, Salomia, República de Israel, San Luis	1. Hojas de ruta y listados de asistencia 2. Formatos de acercamiento	Libia Rojas	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.1.3 Realizar talleres de Experiencias Precedentes y Generalidades de las ETV	Alfonso Bonilla Aragón, Mojica, Manuela Beltrán, Ciudadela Floralia, Terrón Colorado, El Poblado II, El Vallado, Siloé, Antonio Nariño, Brisas de los Alamos, Valle Grande, Salomia, República de Israel, San Luis	1. Hojas de ruta y listados de asistencia	Libia Rojas	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.1.4 Realizar talleres de Reconocimiento Barrial y Espacios, medios y mediadores	Alfonso Bonilla Aragón, Mojica, Manuela Beltrán, Ciudadela Floralia, Terrón Colorado, El Poblado II, El Vallado, Siloé, Antonio Nariño, Brisas de los Alamos, Valle Grande, Salomia, República de Israel, San Luis	1. Hojas de ruta y listados de asistencia	Libia Rojas	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.1.5 Realizar la construcción colectiva de mensajes de prevención y el empoderamiento de participantes como agentes multiplicadores	Alfonso Bonilla Aragón, Mojica, Manuela Beltrán, Ciudadela Floralia, Terrón Colorado, El Poblado II, El Vallado, Siloé, Antonio Nariño, Brisas de los Alamos, Valle Grande, Salomia, República de Israel, San Luis	1. Hojas de ruta y listados de asistencia	Libia Rojas	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.1.6 Coordinar las prácticas de multiplicación de información de prevención de dengue	Alfonso Bonilla Aragón, Mojica, Manuela Beltrán, Ciudadela Floralia, Terrón Colorado, El Poblado II, El Vallado, Siloé, Antonio Nariño, Brisas de los Alamos, Valle Grande, Salomia, República de Israel, San Luis	1. Hojas de ruta y listados de asistencia	Libia Rojas	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.1.7 Realizar evaluación institucional y comunitaria de la experiencia	Alfonso Bonilla Aragón, Mojica, Manuela Beltrán, Ciudadela Floralia, Terrón Colorado, El Poblado II, El Vallado, Siloé, Antonio Nariño, Brisas de los Alamos, Valle Grande, Salomia, República de Israel, San Luis	1. Hojas de ruta y listados de asistencia	Libia Rojas	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.1.8 Realizar prácticas de seguimiento a grupos donde se implementó la estrategia previamente.	Alfonso Bonilla Aragón, Mojica, Manuela Beltrán, Ciudadela Floralia, Terrón Colorado, El Poblado II, El Vallado, Siloé, Antonio Nariño, Brisas de los Alamos, Valle Grande, Salomia,	1. Hojas de ruta y listados de asistencia	Libia Rojas	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.1.9 Realizar la implementación de una estrategia educativa (plan de capacitaciones) para la prevención de las	Distrito de Santiago de Cali		Johnny Eduardo Narváez Palacios	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.1.13 Participar en actividades intrainstitucionales e intersectoriales para la promoción y prevención de las ETV	Distrito de Santiago de Cali	Actas de reunión	Johnny Eduardo Narváez Palacios	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.4.2 Presentar documentación completa para compra de insumos de ETV	Distrito de Santiago de Cali	Carpeta digital con documentos	Clara Inés Solís Sandoval	Johnny Eduardo Narváez Palacios
1.1.6	Disponer de equipos tecnológicos y de apoyo a las actividades de prevención de las Enfermedades Transmitidas por Vectores y	1.1.6.1 Presentar documentación completa para la adquisición de equipos tecnológicos	Distrito de Santiago de Cali		Johnny Eduardo Narváez Palacios	Johnny Eduardo Narváez Palacios
1.1.9	Realizar acciones de control de vectores y análisis integral de las intervenciones operativas en los entornos hogar, laboral, educativo, institucional y comunitario, así como de vigilancia entomológica	1.1.9.1 Realizar visitas preventivas a viviendas para eliminación o control de depósitos donde se puede reproducir el vector Aedes aegypti, programadas según la notificación de casos de arbovirosis.	Distrito de Santiago de Cali	Informe consolidado de las visitas preventivas realizadas a viviendas	Andrés Felipe Ramírez Montero	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.9.2 Realizar visitas preventivas al Entorno Educativo, para eliminación o control de depósitos donde se puede reproducir el vector Aedes aegypti.	Distrito de Santiago de Cali	Reporte de visitas a LCH diligenciadas.	Clara Inés Solís Sandoval	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.9.3 Realizar visitas preventivas al Entorno Institucional, para eliminación o control de depósitos donde se puede reproducir el vector Aedes aegypti.	Distrito de Santiago de Cali	Reporte de visitas a LCH diligenciadas.	Clara Inés Solís Sandoval	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.9.4 Realizar visitas preventivas al Entorno Laboral y Comunitario, para eliminación o control de depósitos donde se puede reproducir el vector Aedes aegypti.	Distrito de Santiago de Cali	Reporte de visitas a LCH diligenciadas.	Clara Inés Solís Sandoval	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.9.5 Realizar inspección, seguimiento y tratamiento de control con peces guppies y monitoreo a los depósitos que cuentan con este método de control.	Distrito de Santiago de Cali	Informe consolidado de las acciones de control con peces guppies realizadas. Fichas de registro de información.	Olga Lucía Velásquez Escobar	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.9.6 Implementar control con peces guppies en nuevos depósitos aptos para este método de control.	Distrito de Santiago de Cali	Informe consolidado de las siembras de peces guppies realizadas.	Olga Lucía Velásquez Escobar	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.9.7 Realizar revisión y tratamiento de sumideros recolectores de agua en vía pública según priorización de territorios por riesgo de ocurrencia de ETV.	Distrito de Santiago de Cali	Informe consolidado de las revisiones a sumideros recolectores de agua realizadas.	Clara Inés Solís Sandoval	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.9.8 Realizar la vigilancia entomológica para la prevención, vigilancia y control de las ETV	Distrito de Santiago de Cali	Informe de análisis de las acciones de vigilancia entomológica realizadas.	Profesional en Biología	Johnny Eduardo Narváez Palacios
1.1.10	Realizar el fortalecimiento de capacidades para la rectoría, gobernanza y gobernabilidad, para la gestión de los planes de prevención, control y eliminación de enfermedades endemo epidémicas	1.1.10.1 Fortalecer las competencias de los equipos básicos en salud para la identificación, atención inicial de casos de ETV y Zoonosis, identificación de factores de riesgo y estrategias de prevención y	Distrito de Santiago de Cali		Johnny Eduardo Narváez Palacios	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.10.2 Participar en eventos nacionales	Distrito de Santiago de Cali		Johnny Eduardo	Johnny Eduardo Narváez
1.1.11	Promover el fortalecimiento institucional a través de la vigilancia en salud pública, vigilancia entomológica, planeación estratégica, inspección, vigilancia y control sanitario con relación a las Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis	1.1.11.1 Consolidar un procedimiento de gestión integral del riesgo y de acciones de adaptación y capacidades fortalecidas para prevenir y atender el impacto del	Distrito de Santiago de Cali		Johnny Eduardo Narváez Palacios	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.11.2 Realizar análisis de información de la inteligencia epidemiológica que permita los análisis integrados de información para entregar insumos en la planeación, monitoreo y evaluación de los programas de eliminación y control de	Distrito de Santiago de Cali		Johnny Eduardo Narváez Palacios	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.11.3 Apoyar la generación de capacidades en los actores del SGSSS para la atención integral de casos de ETV y Zoonosis en el departamento de acuerdo a las normas legales, las rutas de atención integral en salud y los componentes correspondientes al Modelo de Salud Preventivo y Predictivo en el	Distrito de Santiago de Cali		Johnny Eduardo Narváez Palacios	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.11.4 Elaborar mapas de casos de enfermedades transmitidas por vectores de acuerdo a solicitud, relacionados con enfermedades de origen vectorial y	Distrito de Santiago de Cali	Mapas de casos elaborados	Katerine Duque Campeón	Johnny Eduardo Narváez Palacios
		1.1.11.5 Atender peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de usuarios internos y externos relacionadas con las ETV, mediante el direccionamiento, elaboración, registro, seguimiento, cierre, archivo y manejo efectivo el sistema de	Distrito de Santiago de Cali		Dahiana Quintero Mariana Castro	Johnny Eduardo Narváez Palacios

(25) PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO

(20) TAREA	Ene Programada	Ene Ejecutada	Ene Seguimiento	Feb Programada	Feb Ejecutada	Feb Seguimiento	Mar Programada	Mar Ejecutada	Mar Seguimiento
1.1.1.1	1	1	Se cuenta con la matriz de resultados de la estratificación y estimación de la población en riesgo para dengue según territorio en Santiago de Cali	0			0		Actividad no programada
1.1.1.2	0			7	3	Se realizaron los recorridos de reconocimiento y diagnóstico en los territorios Salomia, Brisas de los Álamos y Manuela Beltran. Quedan pedientes los territorios de El Vallado, San Luis II, Siloé y Terrón Colorado. No se pudo cumplir con la meta, debido a la demora en la contratacion del	0	4	Se realizaron los recorridos de reconocimiento y diagnostico en los territorios El Vallado, San Luis II, Siloe, Terron colorado, dándose cumplimiento a esta tarea.
1.1.1.3	0			0			7	6	Se realizaron a la fecha 6 talleres de Experiencias precedentes y Generalidades de las ETV, en los territorios priorizados. El taller en Terrón Colorado que se iba a realizar en la I.E Jose Holguin Garces, debió reprogramarse para el dia 1 de
1.1.1.4	0			0			0		
1.1.1.5	0			0			0		Actividad no programada
1.1.1.6	0			0			0		Actividad no programada
1.1.1.7	0			0			0		Actividad no programada
1.1.1.8	0			0			1	0	No se cumplió con la actividad programada
1.1.1.9	0			2			4	0	No se cumplió con la actividad programada
1.1.1.13	1	1	Se realizó reunión semanal del Equipo Funcional de ETV y Zoonosis.	1	1	Se realizó reunión semanal del Equipo Funcional de ETV y Zoonosis.	1	1	Se realizó reunión semanal del Equipo Funcional de ETV y Zoonosis.
1.1.4.2	0			1			0		
1.1.6.1	0			0			0		Actividad no programada
1.1.9.1	1	1	Se realizaron 338 visitas efectivas a viviendas para eliminacion o control de depósitos, en torno a casos de dengue grave o muerte probable por dengue. Así mismo, se fumigaron 165 viviendas con	1	1	Se realizaron 72 visitas efectivas a viviendas para eliminacion o control de depósitos, en torno a casos de dengue grave o muerte probable por dengue. Así mismo, se fumigaron 45 viviendas con	1	1	Se realizaron 117 visitas efectivas a viviendas para eliminacion o control de depósitos, en torno a casos de dengue grave o muerte probable por dengue. Así mismo, se fumigaron 73 viviendas con
1.1.9.2	11	9	Se realizaron 9 visitas a Concentraciones Humanas del Entorno Educativo, 2 menos de las programadas para el periodo. No se cumplió con la meta programada debido a que no se ha contratado a todo el talento humano del Programa ETV	236	84	Se realizaron 84 visitas a Concentraciones Humanas del Entorno Educativo, 152 menos de las programadas para el periodo. No se cumplió con la meta programada debido a que el equipo de trabajo no cuenta con el número de personas suficiente para realizar las visitas programadas.	307	68	Se realizaron 68 visitas a Concentraciones Humanas del Entorno Educativo, 239 menos de las programadas para el periodo. No se cumplió con la meta programada debido a que, en las comunas priorizadas por notificación de casos de dengue, se encuentran pocas instituciones educativas. Además, el reporte de lo ejecutado se vio afectado por fallas en la red de internet, ya que no se alcanzó a registrar en el aplicativo de Microsoft Access la información completa del mes, por lo que esta información corresponde hasta el 21
1.1.9.3	2	7	Se realizaron 7 visitas a Concentraciones Humanas del Entorno Institucional, 5 más de las programadas para este periodo.	7	10	Se realizaron 10 visitas a Concentraciones Humanas del Entorno Institucional, 3 más de las programadas para este periodo.	19	7	Se realizaron 7 visitas a Concentraciones Humanas del Entorno Institucional, 12 menos de las programadas para este periodo. No se cumplió con la meta programada debido a que, en las comunas priorizadas por notificación de casos de dengue, se encuentran pocas instituciones educativas. Además, el reporte de lo ejecutado se vio afectado por fallas en la red de internet, ya que no se alcanzó a registrar en el aplicativo de Microsoft Access la información completa del mes, por lo que esta información corresponde hasta el 21
1.1.9.4	68	57	Se realizaron 57 visitas a Concentraciones Humanas de los Entornos Laboral y Comunitario, 11 más de las programadas para este periodo. No se cumplió con la meta programada debido a que no se ha contratado a todo el talento humano del Programa ETV	718	419	Se realizaron 419 visitas a Concentraciones Humanas de los Entornos Laboral y Comunitario, 299 menos de las programadas para este periodo. No se cumplió con la meta programada debido a que el equipo de trabajo no cuenta con el número de personas	586	591	Se realizaron 591 visitas a Concentraciones Humanas de los Entornos Laboral y Comunitario, 5 El reporte de lo ejecutado pudo ser mayor, sin embargo, por fallas en la red de internet no completó el registro en el aplicativo de Microsoft Access, por lo que esta información corresponde hasta el 21
1.1.9.5	0	1	Se realizó una inspección en piscina del Centro recreativo Comfandi Calipso, comuna 13	236	119	Hasta el 28 de febrero de 2025 se realizaron 119 acciones de control biológico de Aedes aegypti con peces guppies: 104 inspecciones, 2 resiembras, 13 seguimientos. No se cumplió con la meta programada debido a que no se ha contratado a todo el talento humano del Programa ETV. Quedamos debiendo 117	236	355	Hasta el 31 de marzo se realizaron 355 acciones de control biológico de Aedes aegypti con peces guppies: 334 inspecciones, 19 seguimientos y 2 resiembras. Se cumple con la meta este mes y se reponen 119 acciones del mes anterior
1.1.9.6	0	1	Se realizó 1 siembra de peces en la obra Cigred del barrio la Flora, comuna 2	4	5	Se realizaron 5 siembras de peces guppies para el control biológico de Aedes aegypti en las comunas 6, 19 y 2	4	13	Se realizaron 13 siembras de peces guppies para el control biológico de Aedes aegypti en las comunas: 10, 11, 13, 17 y 19
1.1.9.7	12600	15503	Se realizaron 15.503 revisiones a sumideros, 2.903 más de las programadas, a pesar de no contar con el equipo de trabajo completo.	136800	78144	Se realizaron 78.144 revisiones a sumideros, 58.656 menos de las programadas. No se cumplió con la meta programada debido a que el equipo de trabajo no cuenta con el número de personas suficiente para realizar las visitas programadas.	129960	87129	Se cuenta con un registro de 87.129 revisiones a sumideros, 42.831 menos de las programadas. El reporte de lo ejecutado se vio afectado por fallas en la red de internet, ya que no se alcanzó a registrar en el aplicativo de Microsoft Access la información completa del mes, por lo que esta información corresponde hasta el 21 de marzo de
1.1.9.8	0			0			1	0	No se cumplió con la actividad programada por falta de contratación de profesionales
1.1.10.1	0			0			0		Actividad no programada
1.1.10.2	0			0			0		Actividad no programada
1.1.11.1	0			0			0		Actividad no programada
1.1.11.2	0			0			0		Actividad no programada
1.1.11.3	0			0			0		Actividad no programada
1.1.11.4	0			1	1	Se cuenta con los mapas de casos de dengue a la SE 8 de 2025	1	1	Se cuenta con los mapas de casos de dengue a la SE 13 de 2025
1.1.11.5	100%	100%	Se cuenta con el 100% de los PQRS del mes de enero tramitados y cerrados	100%	100%	Se cuenta con el 100% de los PQRS del mes de febrero tramitados y cerrados	100%	100%	Se cuenta con el 100% de los PQRS del mes de marzo con respuesta proyectada y en proceso de cierre.

(20) TAREA	Abr Programada	Abr Ejecutada	Abr Seguimiento	May Programada	May Ejecutada	May Seguimiento	Jun Programada	Jun Ejecutada	Jun Seguimiento
1.1.1.1	0		Actividad no programada	0		Actividad no programada	0		Actividad no programada
1.1.1.2	0		Actividad no programada	0		Actividad no programada	0		Actividad no programada
1.1.1.3	0	1	Se realizó el taller de Experiencias Precedentes y Generalidades de las ETV, en Terrón Colorado, dándose cumplimiento a esta tarea.	0		Actividad no programada	0		Actividad no programada
1.1.1.4	7	6	Se realizaron 6 talleres de reconocimiento Barrial, espacios de medios y mediadores. El taller del barrio San Luis, se reprogramó para 8 de mayo por	0	1	Se realizó taller de Reconocimiento Barrial, espacio medios y mediadores en el territorio San Luis II, para dar cumplimiento a la meta	0		Actividad no programada
1.1.1.5	0	0	Actividad no programada	7	7	Se realizaron 7 talleres de Construccion colectiva de mensajes de prevencion y empoderamiento comunitario, en los territorios Siloé, Manuela Beltrán, El Vallado, Brisas de	0		Actividad no programada
1.1.1.6	0		Actividad no programada	7	4	Se realizaron 4 Prácticas en terreno: Multiplicación de la información y prevención de las ETV, en los territorios de Siloé, Manuela Beltrán, El Vallado y Terrón Colorado. Los 3 territorios pendientes, quedaron programados para junio, por	0	3	Se realizaron las 3 prácticas de terreno en los territorios que estaban pendientes, San Luis II, Salomia y Brisas de los Alamos.
1.1.1.7	0		Actividad no programada	0		Actividad no programada	7	0	Esta actividad no se realizó porque no se cuenta con las certificaciones que se entregaran a los participantes de la Estrategia.
1.1.1.8	0		Actividad no programada	0		Actividad no programada	1	1	En este periodo el equipo, cumplio, con las actividades de practicas de seguimiento en territorios: San Luis II, Salomia, Manuela Beltran, El Vallado, Siloé y Terrón Colorado
1.1.1.9	4	0	No se cumplió con la actividad programada	4	0	No se cumplió con la actividad programada	4	0	No se cumplió con la actividad programada
1.1.1.13	1	1	Se realizó reunión semanal del Equipo Funcional de ETV y Zoonosis.	1	1	Se realizó reunión semanal del Equipo Funcional de ETV y Zoonosis.	1	1	Se realizó reunión semanal del Equipo Funcional de ETV y Zoonosis.
1.1.4.2	0			0			0	1	Se enviaron vía correo electrónico, cinco (5) carpetas digitales con documentos
1.1.6.1	0		Actividad no programada	0		Actividad no programada	0		Actividad no programada
1.1.9.1	1	1	Se realizaron 163 visitas efectivas a viviendas para eliminacion o control de depósitos, en torno a casos de dengue grave o muerte probable por dengue. Así mismo, se fumigaron 104 viviendas	1	1	Se realizaron 491 visitas efectivas a viviendas para eliminacion o control de depósitos, en torno a casos de dengue grave o muerte probable por dengue. Así mismo, se fumigaron 384 viviendas	1	1	Se realizaron 113 visitas efectivas a viviendas para eliminacion o control de depósitos, en torno a casos de dengue grave o muerte probable por dengue. Así mismo, se fumigaron 104 viviendas con equipo portátil motomochila.
1.1.9.2	175	222	Se reportan 222 visitas a Concentraciones Humanas del Entorno Educativo, de las cuales 187 fueron realizadas en el mes de abril y 35 en marzo que se registraron tardíamente, por fallas en la red de internet en ese mes.	378	157	Se reportan 157 visitas a Concentraciones Humanas del Entorno Educativo.	60	83	Se reportaron 83 visitas a Concentraciones Humanas del Entorno Educativo.
1.1.9.3	10	72	Se reportan 72 visitas a Concentraciones Humanas del Entorno Institucional, de las cuales 57 fueron realizadas en el mes de abril y 15 en marzo que se registraron tardíamente, por fallas en la red de internet en ese mes.	16	78	Se reportan 78 visitas a Concentraciones Humanas del Entorno Institucional.	13	56	Se reportaron 56 visitas a Concentraciones Humanas del Entorno Institucional.
1.1.9.4	727	880	Se reportaron 880 visitas a Concentraciones Humanas del Entorno Comunitario, de las cuales 524 fueron realizadas en el mes de abril y 356 en marzo que se registraron tardíamente, por fallas en la red de internet en ese mes.	566	441	Se reportaron 441 visitas a Concentraciones Humanas del Entorno Comunitario.	786	236	Se reportaron 236 visitas a Concentraciones Humanas del Entorno Comunitario, 550 menos de las programadas. El cumplimiento de la meta se vio afectado porque 4 de 7 personas para actividades operativas, ya que 3 operarios apoyaron el plan de contingencia de vacunación antirrábica.
1.1.9.5	283	313	En abril se realizaron 313 acciones de control biológico de Aedes aegypti con peces guppies: 268 inspecciones, 3 resiembras y 42 seguimientos. Se cumple con la meta mensual y se reportan 30 acciones por encima de lo programado	236	292	En mayo se realizaron 292 acciones de control biológico de Aedes aegypti con peces guppies: 246 inspecciones, 1 resiembra y 45 seguimientos.	212	183	En junio se realizaron 183 acciones de control biológico de Aedes aegypti con peces guppies: 163 inspecciones, 19 seguimientos y una resiembra. El cumplimiento de la meta se vio afectado porque solo se cuenta con 1 persona para actividades operativas, ya que 3 operarios apoyaron el plan de
1.1.9.6	5	11	Se realizaron 11 siembras nuevas de peces guppies para el control biológico de Aedes aegypti en las comunas: 2, 17 y 19. Se cumple con la meta y se reportan 6 siembras por encima de lo programado	4	10	Se realizaron 10 siembras nuevas de peces guppies para el control de Aedes aegypti en las comunas: 2, 6, 11 y 16	4	4	Se realizaron 4 siembras nuevas en las comunas 17 y 19. Se cumplió con la meta programada, ya que se priorizaron las siembras, a pesar de contar solo con 1 persona para actividades operativas, ya que 3 operarios apoyaron el plan de contingencia de
1.1.9.7	129960	109748	Se cuenta con un registro de 109.748 revisiones a sumideros, de las cuales 83.136 fueron del mes de abril y 26.612 de marzo que se reportaron de manera tardía. Para este mes el talento humano operativo se encontró reducido debido a que se terminó el contrato de algunos auxiliares	136800	88436	Se cuenta con un registro de 88.436 revisiones a sumideros. Para este mes el talento humano operativo se encontró reducido debido a que se encuentra apoyando la vacunación antirrábica.	123120	75505	Se cuenta con un registro de 75.505 revisiones a sumideros. El cumplimiento de la meta se vio afectado porque parte del equipo operativo apoyó el plan de contingencia de vacunación antirrábica.
1.1.9.8	0		Actividad no programada	0	1	Se realizó levantamiento de índices entomológicos en los barrios Brisas de los Alamos, Salomia, San Luis, El Poblado II, El Vallado, República de	1	1	Se realizó levantamiento de índices entomológicos en el barrio Mojica
1.1.10.1	0		Actividad no programada	0		Actividad no programada	0		Actividad no programada
1.1.10.2	0		Actividad no programada	0		Actividad no programada	0		Actividad no programada
1.1.11.1	0		Actividad no programada	0		Actividad no programada	0		Actividad no programada
1.1.11.2	0		Actividad no programada	0		Actividad no programada	0		Actividad no programada
1.1.11.3	0		Actividad no programada	0		Actividad no programada	0		Actividad no programada
1.1.11.4	1	1	Se cuenta con los mapas de casos de dengue a la SE 16 de 2025	1	1	Se cuenta con los mapas de casos de dengue a la SE 21 de 2025	1	1	Se cuenta con los mapas de casos de dengue a la SE 25 de 2025
1.1.11.5	100%	100%	Se cuenta con el 100% de los PQRS del mes de abril con respuesta proyectada y en proceso de cierre.	100%	100%	Se cuenta con el 100% de los PQRS del mes de mayo con respuesta proyectada y en proceso de cierre.	100%	100%	Se cuenta con el 100% de los PQRS del mes de junio con respuesta proyectada y en proceso de cierre.

(20) TAREA	Jul Programada	Jul Ejecutada	Jul Seguimiento	Ago Programada	Ago Ejecutada	Ago Seguimiento	Sep Programada	Sep Ejecutada	Sep Seguimiento	Oct Programada	Oct Ejecutada	Oct Seguimiento	Nov Programada	Nov Ejecutada	Nov Seguimiento	Dic Programada	Dic Ejecutada	Dic Seguimiento
1.1.1.1	0		Actividad no programada	0			0			0			0			0		
1.1.1.2	7	7	En este periodo se realizaron los Recorridos de Reconocimiento de siete (7) nuevos territorios priorizados: Mojica, Republica de Israel, Antonio Nariño, El Poblado II, Vallegrande, Ciudadela Floralia y Alfonso Bonilla Aragón.	0			0			0			0			0		
1.1.1.3	0		Actividad no programada	7			0			0			0			0		
1.1.1.4	0		Actividad no programada	0			7			0			0			0		
1.1.1.5	0		Actividad no programada	0			0			7			0			0		
1.1.1.6	0		Actividad no programada	0			0			0			7			0		
1.1.1.7	0	0	Esta actividad no se realizó porque no se cuenta con las certificaciones que se entregaran a los participantes de la Estrategia.	0			0			0			0			7		
1.1.1.8	0		Actividad no programada	0			1			0			1			0		
1.1.1.9	2	0	No se cumplió con la actividad programada	4			4			4			4			4		
1.1.1.13	1	1	Se realizó reunión semanal del Equipo Funcional de ETV y Zoonosis.	1			1			1			1			1		
1.1.4.2	0		Actividad no programada	0			0			0			0			0		
1.1.6.1	0		Actividad no programada	0			0			0			0			0		
1.1.9.1	1	1	Se realizaron 8 visitas efectivas a viviendas para eliminación o control de depósitos, en torno a un caso muerte probable por dengue. Así mismo, se fumigaron 21 viviendas con equipo portátil motomochila.	1			1			1			1			1		
1.1.9.2	75	268	Se reportaron 268 visitas a Concentraciones Humanas del Entorno Educativo.	101			105			105			105			105		
1.1.9.3	17	75	Se reportaron 75 visitas a Concentraciones Humanas del Entorno Institucional.	32			83			83			83			83		
1.1.9.4	387	617	Se reportaron 617 visitas a Concentraciones Humanas del Entorno Comunitario	681			772			772			772			772		
1.1.9.5	118	340	En julio se realizaron 340 acciones de control biologico de Aedes aegypti con peces guppies: 291 inspecciones 38 seguimientos y 11 resiembras .	212			236			236			236			236		
1.1.9.6	2	9	Se realizaron 9 siembras nuevas en las comunas 2, 17 y 22	4			4			4			4			4		
1.1.9.7	199260	159663	Se cuenta con un registro de 159.663 revisiones a sumideros, de las cuales 154.038 fueron del mes de julio y se reportaron de manera tardía, 1.102 de abril, 4.320 de mayo y 203 de junio. No se cumplió con la meta para el periodo, con 39.597 revisiones menos de las programadas ya que no se ejecutó la acción de mejora propuesta, que consiste en incrementar el número de auxiliares operativos que realizan esta actividad	184500			116640			177120			177120			129613		
1.1.9.8	0		Actividad no programada	0			1			0			1			0		
1.1.10.1	0		Actividad no programada	0			0			0			0			0		
1.1.10.2	0		Actividad no programada	0			0			0			0			0		
1.1.11.1	0		Actividad no programada	0			0			0			0			1		
1.1.11.2	0		Actividad no programada	0			0			0			0			1		
1.1.11.3	0		Actividad no programada	0			0			0			0			1		
1.1.11.4	1	1	Se cuenta con los mapas de casos de dengue a la SE 30 de 2025	1			1			1			1			1		
1.1.11.5	100%	100%	Se cuenta con el 100% de los PQRS del mes de julio con respuesta proyectada y en proceso de cierre.	100%			100%			100%			100%			100%		

(20) TAREA	(26) TOTAL PROGRAMADO TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	(27) TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	(28) PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE 1 (Ene Feb Mar)	TRIMESTRE 2 (Abr May Jun)	TRIMESTRE 3 (Jul Ago Sep)	TRIMESTRE 4 (Oct Nov Dic)
1.1.1.1	1	0	0	0	1	0	0	0	50%	#¡DIV/0!	50%	#¡DIV/0!
1.1.1.2	7	0	7	0	7	0	7	0				
1.1.1.3	7	0	7	0	6	1	0	0				
1.1.1.4	0	7	7	0	0	7	0	0	#¡DIV/0!	0,75	0	0
1.1.1.5	0	7	0	7	0	7	0	0				
1.1.1.6	0	7	0	7	0	7	0	0				
1.1.1.7	0	7	0	7	0	0	0	0				
1.1.1.8	1	1	1	1	0	1	0	0				
1.1.1.9	6	12	10	12	0	0	0	0	0,3	0,25	0,071428571	0
1.1.1.13	3	3	3	3	3	3	1	0				
1.1.4.2	1	0	0	0	0	1	0	0				
1.1.6.1	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.9.1	3	3	3	3	3	3	1	0				
1.1.9.2	554	613	281	315	161	462	268	0				
1.1.9.3	28	39	132	249	24	206	75	0				
1.1.9.4	1372	2079	1840	2316	1067	1557	617	0	0,843085106	0,830188679	0,40855573	0
1.1.9.5	472	731	566	708	475	788	340	0				
1.1.9.6	8	13	10	12	19	25	9	0				
1.1.9.7	279360	389880	500400	483853	180776	273689	159663	0				
1.1.9.8	1	1	1	1	0	2	0	0	0,647105358	0,701685891	0,319070106	0
1.1.10.1	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.10.2	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.11.1	0	0	0	1	0	0	0	0				
1.1.11.2	0	0	0	1	0	0	0	0				
1.1.11.3	0	0	0	1	0	0	0	0				
1.1.11.4	2	3	3	3	2	3	1	0				
1.1.11.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33%	0%				