Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

INFORME DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Presentación del informe	Periodo del Informe - Entregable No.	Contratista		Pago No.
		Razón social	NIT	
16 de marzo de 2026	01/01/2026-31/01/2026	GOLDCONSTRUC SAS	901607381-6	9

ÚLTIMO PAGO: NO

Objeto contractual		Nombres Supervisores	
	Contratar los servicios especializados para el despliegue del sistema de gestión documental electrónica SGDE de la Rama Judicial.	Sup. Técnica	Natalia Andrea Arbelaez Mendoza Eylen Johana Sandoval Rincón□
		Sup. AFJC	Yuvan de Jesus Zapata Velasquez

CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Valor Inicial del Contrato	Póliza No.	BY-100052491	Vigencia póliza:	31/12/2028
CONTRATO	075 de 2025	6381909	CONTRATO DE SERVICIOS DIFERENTE A CONSULTORIA	$ 2.730.000.000,00	Aseguradora	Seguros Mundial	Fecha aprobación	9/05/2025

Fecha de suscripción	6 de mayo de 2025	Fecha de terminación (inicialmente pactada)	31 de diciembre de 2025
Fecha de inicio	12 de mayo de 2025	Fecha final (incluidas prórrogas, si aplica)	30 de junio de 2026

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
ADICIÓN	1	CO1.CTRMOD.20725598	30 de octubre del 2025	$926.666.000				0
ADICIÓN	2	CO1.CTRMOD.21342985	18 de diciembre de 2025	$1.200.000.000				0
				-				0
				-				0
			Total adiciones	$2.126.666.000				0

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

Unidad Ejecutora	CDP		Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)	Valor CDP	Registro Presupuestal					
	No.	Fecha			No. RP	Fecha del RP	Valor RP	Total Pagos Realizados con el RP	Liberaciones	Saldo Por Utilizar RP
27-01-02-032	4225	2025-02-27	C-2701-0800-40-20111A-2701052-022	$ 160.000.000	4425	06/05/2025	$ 160.000.000	$ 23.500.000,00		$ 136.500.000,00
27-01-02-000	7725	2025-02-24	C-2701-0800-40-20111A-2701052-02	$ 2.570.000.000	5825	06/05/2025	$ 2.570.000.000	$ 1.729.621.894,24		$ 840.378.105,76
27-01-02-000	12225	2025-10-22	C-2701-0800-40-20111A-2701052-022	$ 526.666.000	10725		$ 526.666.000	$ 0,00		$ 526.666.000,00
27-01-02-000	23025	2025-10-16	C-2701-0800-40-20111A-2701052-022	$ 400.000.000	16825		$ 400.000.000	$ 400.000.000,00		$ 0,00
27-01-01-200	94025	2025-11-13	C-2701-0800-40-20111A-2701060-02	$ 1.200.000.000	88626	27/02/2025	$ 1.200.000.000	$ 0,00		$ 1.200.000.000,00
								$ 0,00		$ 0,00
								$ 0,00		$ 0,00
								$ 0,00		$ 0,00
						Total	$ 4.856.666.000	$ 2.153.121.894,24	$ 0,00	$ 2.703.544.106

Valor inicial del contrato	$ 2.730.000.000	Saldo por pagar a la fecha	$ 2.567.044.106
Valor Adiciones o Reucciones	$ 2.126.666.000		
Valor total (incluidas adiciones)	$ 4.856.666.000		
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	$ 2.289.621.894 47%	Valor anticipo (Si aplica)	0% $ -

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN

RP	Sub-Unidad	Rubro	Fecha del Pago	No. Orden de Pago (SIIF)	Valor Orden de Pago SIIF	Factura No. - Cuenta de Cobro	Porcentaje Valor Pagado	Observaciones
4425	27-01-02-032	C-2701-0800-40-20111A-2701052-022	2025-07-16	245329825	$ 136.500.000,00	COL - 48	2,81%	Pago 1
5825	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701052-02	2025-08-29	317196825	$ 254.800.000,00	COL - 49	5,25%	Pago 2
5825	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701052-02	2025-09-02	330569825 - 330584525	$ 318.660.000,00	COL - 52	6,56%	Pago 3
4425	27-01-02-032	C-2701-0800-40-20111A-2701052-022	2025-09-10	330514525	$ 23.500.000,00	COL - 53	0,48%	Pago 4
5825	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701052-02	2025-11-19	449580725	$ 404.122.727,00	COL - 59	8,32%	Pago 5
5825	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701052-02	2025-12-22	509970025 - 509974025	$ 364.992.727,00	COL - 65	7,52%	Pago 6
16825	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701052-022	2025-12-22	509952925	$ 200.000.000,00	COL - 66	4,12%	Pago 6
16825	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701052-022	2025-12-22	22282426	$ 200.000.000,00	COL - 68	4,12%	Pago 7
5825	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701052-02	2025-12-22	22284926	$ 173.127.500,24	COL - 69	3,56%	Pago 7
5825	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701052-02	2026-02-27	52292426 - 52296226	$ 213.918.940,00	COL - 70	4,40%	Pago 8
							0,00%	
		Total pagos SIIF			$ 2.289.621.894,24	Total Porcentaje Ejecución Financiera	47%	

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)

Soporte/Actividad	Fecha	Valor
Total amortizado	$ -	0,0%

Para el caso de convenios interadmnistrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor.
(Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones contractuales	Obligación Específica	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)		Factura No. /Cuenta de Cobro No.	Valor factura - Valor a Cobrar	RP a afectar	Sub-unidad Ejecutora	Rubro	% del Pago a realizar
Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demás condiciones, los estudios previos, y sus anexos, la propuesta presentada y los demás documentos que hagan parte integral del contrato, incluyendo la minuta estándar del Banco Interamericano de Desarrollo en sus Condiciones Generales y	NA	NA Evidencia	Ejecución correcta del contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demás condiciones, los estudios previos, y sus anexos, la propuesta presentada y los demás documentos que hagan parte integral del contrato, incluyendo la minuta estándar del Banco Interamericano de Desarrollo en sus Condiciones Generales y Especiales						
Entregar al(los) supervisor(es) del contrato, dentro de los ocho días calendario siguientes al inicio del contrato y como parte del proyecto, la lista y hojas de vida de los integrantes del equipo de trabajo conforme a la oferta presentada por el contratista y sujeto	NA	Hojas de Vida Proyecto	Entrega de hojas de vida de los integrantes del equipo de trabajo conforme a la oferta presentada por el contratista y sujeto a verificación y aprobación por parte de la supervisión.						
Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio (ANS) estipulados en el anexo de requerimientos técnicos y en el presente documento	NA	Se cumplió con ANS estipulados.							
Constituir las garantías requeridas para la ejecución del objeto dentro del término señalado en la cláusula de garantías de las Condiciones Especiales del Contrato	NA	N/A							
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta el supervisor.	NA	Se acataron las instrucciones de la supervisión durante el periodo.							
Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en contratos de esta naturaleza, así como en las previstas en la normatividad aplicable.	NA	N/A							
Elaborar y entregar la documentación que sea de su responsabilidad en desarrollo de sus obligaciones.	NA	N/A							
Disponer de los recursos físicos y humanos suficientes que garanticen el cumplimiento de las obligaciones con calidad y oportunidad de los servicios contratados.	NA	Se dispuso de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de calidad y oportunidad de los servicios contratados.							
Garantizar que su personal mantenga la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto, de tal forma que esta no sea revelada a terceros o se utilice directa o indirectamente la información confidencial a la que tengan acceso durante el desarrollo del Contrato, que solo podrá ser divulgada con expresa autorización del Consejo Superior de la	NA	Acuerdos de Confidencialidad	Se mantuvo la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto.						
Allegar certificación para los pagos mediante la cual conste el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, del personal con el cual ejecute el contrato de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 50 de la ley 789 de 2002	NA	Certificados Parafiscales Dic2025.pdf	Se allegó la certificación para los pagos mediante la cual conste el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales						
Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos, materiales y disponibilidad de servicios necesarios para la ejecución del Contrato, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y transporte requeridos, entre otros	NA	Se contó con todos los bienes, equipos, materiales y disponibilidad de servicios necesarios para la ejecución del Contrato,		COL 71	$ 200.000.000	88626	27-01-01-200	C-2701-0800-40-20111A-2701060-02	4,12%
Asumir todos los gastos que se ocasionen con relación a la ejecución del contrato	NA	N/A							
Radicar las facturas o documentos de cobro previamente aprobados por parte del supervisor del contrato.	NA	GOL - COL 70 RAMA JUDICIAL.pdf	Se radica en este informe las facturas COL-70 y COL - 71, previamente aprobados por parte del supervisor del contrato.						
	NA	GOL-COL 71 RAMA JUDICIAL.pdf							
NA	Plan de Comunicaciones	Soportes	Se elabora y se entrega el informe del Plan de Comunicaciones						
NA	Plan de Capacidades	Soportes	Se elaboray se entrega el informe de Plan de Capacidades						
NA	Informe de supervisión y apoyo directo a los despachos durante las etapas de adaptación e implementación del SGDE. Incluye: Resultados de cronogramas semanales de visitas, soporte	Soportes	Se elaboray se entrega el informe Informe de supervisión y apoyo directo a todos los despachos durante las etapas de adaptación e implementación del SGDE						
NA	Documento con lo desarrollado en las actividades de mejoras, desarrollos, despliegues y pruebas en ambiente productivo	Soportes	Se elabora y se entrega el informe del Documento con lo desarrollado en las actividades de mejoras, desarrollos, despliegues y pruebas en ambiente productivo						
NA	Documento con las alineaciones normativas, arquitecturas, seguridad, protección de datos, con la explicación de la nueva funcionalidad desarrollada y	Soportes	Se elabora y se entrega el informe del Documento con las alineaciones normativas, arquitecturas, seguridad, protección de datos, con la explicación de la nueva funcionalidad desarrollada y el código fuente de la funcionalidad desarrollada						
NA	Documento con lo desarrollado en las actividades de mejoras, desarrollos, despliegues y pruebas en ambiente productivo, para La capa de servicios	Soportes	Se elabora y se entrega el informe del Documento con lo desarrollado en las actividades de mejoras, desarrollos, despliegues y pruebas en ambiente productivo, para La capa de servicios						
NA	Informe Mensual de Soporte Premium y Mantenimiento Técnico, Servicio de mesa de ayuda (atención de nivel 1, 2 y 3)	Soportes	Se elabora y se entrega el informe de reporte de incidencias de soporte premium y mesa d						

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

Total de pagos solicitados al corte del informe	**$ 200.000.000,00**	**% Total de pagos solicitados al corte del informe**	**4,12%**
% Ejecución Física del Contrato al corte de este informe:			**66,8%**

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente?	**SI**	**NO**	**¿El contrato presenta retraso?**	**SI**	**NO**	**¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?**	**SÍ**	**NO**

I. Resumen ejecución del contrato:	**II. Resumen asuntos pendientes del contratista:**
Teniendo en cuenta que el contratista cumplió con lo estipulado en el contrato correspondiente al pago N° 9, se autoriza el pago de la factura por valor de $200,000,000 soportado en el registro presupuestal 88626	

III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual)	**¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz?**	**SI**	**NO**	**DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (S). Describir riesgo configurado, en caso de señalar la opción SI y medidas a adoptar y/o adoptadas para mitigarlo.** **No se configuro riesgo en la ejecución de este pago, se realizan reuniones semanales de ejecución y se tienen en cuenta los riesgos que se puedan presentar.**

IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social


Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si Aplica)	**Fecha Certificación o Declaración Juramentada**	**Certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)**	**Fecha certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)**	**Nombre de quien expide certificado y/o declaración juramentada (Si aplica**	**Mes de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)**	**No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)**	**¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)**
Si	7/01/2026	23/01/2026	N/A	Junta Central de Contadores	N/A		Pagina del Operador
¿El contrato tiene Personal de trabajo?			**SI**	**NO**	**¿Cantidad del Personal de trabajo del Contrato?**		**Observación: (Planilla)**

V. Observaciones:

Con base en el concepto técnico suscrito por el supervisor técnico Natalia Andrea Arbelaez y Eylen Johanna Sandoval, se CERTIFICA que la/el contratista GoldConstruc SAS., con **NIT 901607381-6** cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato Número del SECOP CO1.SLCNTR.15016211 (No. Interno 075 de 2025) en lo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones pactadas en la Cláusula Séptima del contrato, por lo cual se autoriza el pago No.10 correspondiente a la factura COL 71. El RP 88626 se afecta en $200.000.000.

UNIDAD	**RP AFECTAR**	**FACTURA**	**VALOR**
27-01-01-200	88626	COL 71	**$ 200.000.000,00**
		TOTAL A PAGAR	**$ 200.000.000,00**

F. SUSCRIPCION DEL INFORME

Supervisor			
Nombre	**VOBO Natalia Andrea Arbeláez Mendoza**	**Firma**	
Cargo	Directora Administrativa - Supervisor		
Nombre	**VOBO Eylen Johanna Sandoval Rincón**	**Firma**	
Cargo	Gerente de Proyecto - Supervisor		
Nombre	**Yuvan de Jesus Zapata Velasquez**	**Firma**	
Cargo	Supervisor Administrativo, Financiero y Jurídico		