| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | **FORMATO** | **CÓDIGO:** | **MS-GP-FR-33** |
| | **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA** | **VERSIÓN:** | **2** |
| | **FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA** | **FECHA:** | **29/10/2025** |

**ACTA FINAL** SI | | NO | X (INDICAR CON UNA "X")

**ACTA N°** 5 **FECHA:** 5 (Día) / 2 (Mes) / 2026 (Año)

**VALOR ACTA:** $ 135.205.253,00 **PERIODO:** Enero 01 a Enero 31 de 2026

**CONTRATO No :** ICCU-458-2025

**OBJETO :** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

**INTERVENTORÍA:** GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S **CONTRATISTA:** CONSORCIO SUBACHOQUE 2025

**PLAZO INICIAL:** ONCE (11) MESES

**FECHA DE INICIO:** 01/09/2025

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** -

**VALOR INICIAL:** $ 1.652.914.789,00

**PLAZO ACTUAL:** ONCE (11) MESES

**FECHA DE FIN:** 31/07/2026

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** N/A

**VALOR CON ADICIONES:** $ 1.652.914.789,00

## COSTOS DE PERSONAL

| CLASIFICACIÓN | CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO ICCU-458-2025 | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | | | ACTA PARCIAL No. 5 | | | | ACUMULADO | | | | POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REMUNERACIÓN MENSUAL | CAT | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | VALOR TOTAL | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | VALOR TOTAL | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | VALOR TOTAL | VALOR |
| **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | |
| Director de interventoría | $ 10.400.000,00 | | 1 | 40% | 11,00 | 2,35 | $ 107.536.000,00 | | | | | 1,00 | 40% | 1,00 | $ 9.776.000,00 | 1,00 | 40% | 5,00 | $ 48.880.000,00 | $ 58.656.000,00 |
| Especialista Pavimentos | $ 7.880.000,00 | | 1 | 30% | 8,00 | 2,35 | $ 44.443.200,00 | | | | | 1,00 | 30% | 1,00 | $ 5.555.400,00 | 1,00 | 30% | 5,00 | $ 27.777.000,00 | $ 16.666.200,00 |
| Especialista en Geotecnia | $ 7.880.000,00 | | 1 | 30% | 8,00 | 2,35 | $ 44.443.200,00 | | | | | 1,00 | 30% | 1,00 | $ 5.555.400,00 | 1,00 | 30% | 5,00 | $ 27.777.000,00 | $ 16.666.200,00 |
| Especialista en Estructuras | $ 7.880.000,00 | | 1 | 30% | 8,00 | 2,35 | $ 44.443.200,00 | | | | | 1,00 | 30% | 1,00 | $ 3.782.400,00 | 1,00 | 30% | 4,53 | $ 17.134.272,00 | $ 27.308.928,00 |
| Especialista Ambiental | $ 7.880.000,00 | | 1 | 30% | 11,00 | 2,35 | $ 61.109.400,00 | | | | | 1,00 | 30% | 1,00 | $ 5.555.400,00 | 1,00 | 30% | 5,00 | $ 27.777.000,00 | $ 33.332.400,00 |
| Especialista Hidráulico | $ 7.880.000,00 | | 1 | 30% | 8,00 | 2,35 | $ 44.443.200,00 | | | | | 1,00 | 30% | 1,00 | $ 5.555.400,00 | 1,00 | 30% | 4,53 | $ 25.165.962,00 | $ 19.277.238,00 |
| Abogado | $ 4.800.000,00 | | 1 | 20% | 5,00 | 2,35 | $ 11.280.000,00 | | | | | 1,00 | 20% | 1,00 | $ 1.536.000,00 | 1,00 | 20% | 5,00 | $ 7.680.000,00 | $ 3.600.000,00 |
| Profesional Gestor Social | $ 6.405.000,00 | | 1 | 40% | 11,00 | 2,35 | $ 66.227.700,00 | | | | | 1,00 | 40% | 1,00 | $ 6.020.700,00 | 1,00 | 40% | 5,00 | $ 30.103.500,00 | $ 36.124.200,00 |
| Profesional SISO | $ 6.405.000,00 | | 1 | 50% | 11,00 | 2,35 | $ 82.784.625,00 | | | | | 1,00 | 50% | 1,00 | $ 7.525.875,00 | 1,00 | 50% | 5,00 | $ 37.629.375,00 | $ 45.155.250,00 |
| Ingeniero Residente de interventoría | $ 6.405.000,00 | | 1 | 100% | 11,00 | 2,35 | $ 165.569.250,00 | | | | | 1,00 | 100% | 1,00 | $ 15.051.750,00 | 1,00 | 100% | 5,00 | $ 75.258.750,00 | $ 90.310.500,00 |
| **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | |
| Profesional Ingeniero Apoyo | $ 3.800.000,00 | | 1 | 100% | 11,00 | 2,35 | $ 98.230.000,00 | | | | | 1,00 | 100% | 1,00 | $ 8.930.000,00 | 1,00 | 100% | 4,97 | $ 44.382.100,00 | $ 53.847.900,00 |
| Inspector de interventoría | $ 3.675.000,00 | | 1 | 100% | 11,00 | 2,35 | $ 94.998.750,00 | | | | | 1,00 | 100% | 1,00 | $ 8.636.250,00 | 1,00 | 100% | 4,53 | $ 30.485.963,00 | $ 64.512.787,00 |
| Topógrafo | $ 3.465.000,00 | | 1 | 100% | 11,00 | 2,35 | $ 89.570.250,00 | | | | | 1,00 | 100% | 1,00 | $ 8.142.750,00 | 1,00 | 100% | 4,53 | $ 36.886.658,00 | $ 52.683.592,00 |
| Topógrafo | $ 3.465.000,00 | | 1 | 100% | 11,00 | 2,35 | $ 89.570.250,00 | | | | | 0,00 | 100% | 1,00 | $ - | 0,00 | 100% | 5,00 | $ - | $ 89.570.250,00 |
| Cadenero 1 | $ 2.200.000,00 | | 1 | 100% | 11,00 | 2,35 | $ 56.870.000,00 | | | | | 1,00 | 100% | 1,00 | $ 5.170.000,00 | 1,00 | 100% | 5,00 | $ 25.850.000,00 | $ 31.020.000,00 |
| Cadenero 1 | $ 2.200.000,00 | | 1 | 100% | 11,00 | 2,35 | $ 56.870.000,00 | | | | | 0,00 | 100% | 1,00 | $ - | 0,00 | 100% | 5,00 | $ - | $ 56.870.000,00 |
| Secretaria | $ 1.900.000,00 | | 1 | 100% | 11,00 | 2,35 | $ 49.115.000,00 | | | | | 1,00 | 100% | 1,00 | $ 4.465.000,00 | 1,00 | 100% | 4,87 | $ 21.744.550,00 | $ 27.370.450,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | | $ 1.207.504.025,00 | | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ - | | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 101.258.325,00 | | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 484.532.130,00 | $ 722.971.895,00 |

## OTROS COSTOS

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | |
| Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor)) | mes | 1 | 11,00 | $ 5.000.000,00 | $ 55.000.000,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | 1,00 | 5,00 | $ 5.000.000,00 | $ 25.000.000,00 | $ 30.000.000,00 |
| Alquiler de equipos de oficina, software, licencias. | mes | 1 | 11,00 | $ 1.000.000,00 | $ 11.000.000,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | $ 1.000.000,00 | $ 1.000.000,00 | 1,00 | 5,00 | $ 1.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 6.000.000,00 |
| Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios | mes | 2 | 11,00 | $ 3.000.000,00 | $ 66.000.000,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | $ 3.000.000,00 | $ 3.000.000,00 | 1,00 | 4,53 | $ 3.000.000,00 | $ 13.590.000,00 | $ 52.410.000,00 |
| Oficina (incluye servicios) | mes | 1 | 11,00 | $ 1.200.000,00 | $ 13.200.000,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | 1,00 | 4,77 | $ 1.200.000,00 | $ 5.724.000,00 | $ 7.476.000,00 |
| Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías | mes | 1 | 11,00 | $ 700.000,00 | $ 7.700.000,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | $ 700.000,00 | $ 700.000,00 | 4,00 | 5,00 | $ 700.000,00 | $ 3.500.000,00 | $ 4.200.000,00 |
| **OTROS COSTOS** | | | | | | **OTROS COSTOS** | | | | **OTROS COSTOS** | | | | **OTROS COSTOS** | | | | |
| Laboratorio (a monto agotable previo aprobación de la entidad) | mes | 1 | 11,00 | $ 2.600.000,00 | $ 28.600.000,00 | | | | | 0,56 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | $ 1.459.535,00 | 0,52 | 5,00 | $ 2.600.000,00 | $ 2.803.571,00 | $ 25.796.429,00 |
| | | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 181.500.000,00 | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ - | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 12.359.535,00 | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 55.617.571,00 | $ 125.882.429,00 |
| | | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 1.389.004.025,00 | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ - | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 113.617.860,00 | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 540.149.701,00 | $ 848.854.324,00 |
| | | | | IVA 19% | $ 263.910.764,00 | | | IVA 19% | $ - | | | IVA 19% | $ 21.587.393,00 | | | IVA 19% | $ 102.628.443,00 | $ 161.282.322,00 |
| | | | | TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 1.652.914.789,00 | | | TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ - | | | TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 135.205.253,00 | | | TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 642.778.144,00 | $ 1.010.136.646,00 |
| | | | | | | | | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | | | | | $ 135.205.253,00 | | | | $ 642.778.144,00 | $ 1.010.136.646,00 |

| BALANCE GENERAL DE ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL ANTICIPO | | % EJECUCIÓN | % ACUMULADO |
| ACTA No. | | 0% | 0% |
| ACTA No. | | 0% | 0% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SALDO A FAVOR ICCU | $ - | 0% | |
| SUMAS IGUALES | $ - | 100,0% | |

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATADO | $ 1.652.914.789,00 | $ 1.652.914.789,00 | % EJECUCIÓN | % ACUMULADO |
| ADICION No. 1 | | $ - | | |
| ACTA No. 1 | | $ 110.398.522,00 | 6,68% | 6,68% |
| ACTA No. 2 | | $ 128.638.153,00 | 7,78% | 14,46% |
| ACTA No. 3 | | $ 133.468.407,00 | 8,07% | 22,54% |
| ACTA No. 4 | | $ 135.067.810,00 | 8,17% | 30,71% |
| ACTA No. 5 | | $ 135.205.253,00 | 8,18% | 38,89% |
| SALDO A FAVOR DEL ICCU | | $ 1.010.136.644,00 | 61,11% | |
| SUMAS IGUALES | $ 1.652.914.789,00 | $ 1.652.914.789,00 | 100,00% | |

**OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO**
**REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA**
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S.

**JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
**DIRECTOR INTERVENTORÍA**
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S.

**SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ**
**DIRECCION DE CAMINOS**
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

**SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ**
**SUBDIRECCION TECNICA ( E ) SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL**
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

**WILSON GARZÓN**
**APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

NOTA: El personal que tiene 1,6 de factor multiplicador es por el tipo de vinculacion laboral

Nota: En caso de requerirse, se pueden agregar o eliminar firmas según criterio de la supervisión
Nota: En caso de requerirse mas de una pagina, se recomienda para las subsiguientes repetir la información de las filas 1 a 12 del presente formato para facilitar su lectura.

| SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE | 2.026 | $ 1.750.905 |
|---|---|---|

| CANTIDAD | PERSONAL MINIMO REQUERIDO | NOMBRE DEL TRABAJADOR | DÍAS TRABAJADOS | SUELDO SEGÚN PROPUESTA | PORCENTAJE DE DEDICACIÓN | VALOR MENSUAL DEVENGADO PROPUESTA ECONOMICA | TOTAL IBC SEGURIDAD SOCIAL | SALUD PATRONAL 8;5% | SALUD TRABAJADOR 4% | PENSION PATRONAL 12% | PENSION TRABAJADOR 4% | TOTAL IBC PARAFISCALES | CAJA DE COMPENSACIÓN 4% | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 3% | SENA 2% | IBC RIESGOS | TARIFA SISTEMA | ARL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | JAIRO GEOVENNI ORTIZ | 30 | 10.400.000 | 40% | 4.160.000 | 4.160.000 | 353.600 | 166.400 | 499.200 | 166.400 | 4.160.000 | 166.400 | 124.800 | 83.200 | 4.160.000 | 0,0696 | 289.500 |
| 1 | ESPECIALISTA GEOTECNIA | JAIRO GEOVENNI ORTIZ | 30 | 7.880.000 | 30% | 2.364.000 | 2.364.000 | 200.900 | 94.600 | 283.700 | 94.600 | 2.364.000 | 94.600 | 70.900 | 47.300 | 2.364.000 | 0,0696 | 164.500 |
| 1 | ESPECIALISTA EN PAVIMENTO | JAIRO GEOVENNI ORTIZ | 30 | 7.880.000 | 30% | 2.364.000 | 2.364.000 | 200.900 | 94.600 | 283.700 | 94.600 | 2.364.000 | 94.600 | 70.900 | 47.300 | 2.364.000 | 0,0696 | 164.500 |
| 1 | ESPECIALISTA AMBIENTAL | LOLY MARITZA VANEGAS BARRERA | 30 | 7.880.000 | 30% | 2.364.000 | 2.364.000 | 200.900 | 94.600 | 283.700 | 94.600 | 2.364.000 | 94.600 | 70.900 | 47.300 | 2.364.000 | 0,0696 | 164.500 |
| 1 | PROFESIONAL EN SEGURIDAD INSUSTRIAL, SEGURIDAD OCUPACIPONAL Y RIESGOS LABORALES | WILMER EDUARDO GUTIERREZ BACCA | 30 | 6.405.000 | 50% | 3.202.500 | 3.202.500 | 272.200 | 128.100 | 384.300 | 128.100 | 3.202.500 | 128.100 | 96.100 | 64.100 | 3.202.500 | 0,0696 | 222.900 |
| 1 | PROFESIONAL INGENIERO DE APOYO | LIZ CATHERINE PEREZ ALVAREZ | 30 | 3.673.334 | 100% | 3.673.334 | 3.673.334 | 312.200 | 146.900 | 440.800 | 146.900 | 3.673.334 | 146.900 | 110.200 | 73.500 | 3.673.334 | 0,0696 | 255.700 |
| 1 | ESPECIALISTA HIDRAULICO | JORGE HERNAN DOMINGUEZ CASTRO | 30 | 7.880.000 | 30% | 2.364.000 | 2.364.000 | 200.900 | 94.600 | 283.700 | 94.600 | 2.364.000 | 94.600 | 70.900 | 47.300 | 2.364.000 | 0,0696 | 164.500 |
| 1 | PROFESIONAL GESTOR SOCIAL | PAOLA ANDREA PAVA VIDAL | 30 | 6.405.000 | 40% | 2.562.000 | 2.562.000 | 217.800 | 102.500 | 307.400 | 102.500 | 2.562.000 | 102.500 | 76.900 | 51.200 | 2.562.000 | 0,0696 | 178.300 |
| 1 | INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ANDRES JULIAN BANDERA PAEZ | 30 | 6.405.000 | 100% | 6.405.000 | 6.405.000 | 544.400 | 256.200 | 768.600 | 256.200 | 6.405.000 | 256.200 | 192.200 | 128.100 | 6.405.000 | 0,0696 | 445.800 |
| 1 | CADENERO | DIEGO ALEJANDRO ARIZA RINCON | 30 | 3.465.000 | 100% | 3.465.000 | 3.465.000 | 294.500 | 138.600 | 415.800 | 138.600 | 3.465.000 | 138.600 | 104.000 | 69.300 | 3.465.000 | 0,0696 | 241.200 |
| 1 | TOPOGRAFO | JHON ALBERH GAVILAN SOCHE | 30 | 3.465.000 | 100% | 3.465.000 | 3.465.000 | 294.500 | 138.600 | 415.800 | 138.600 | 3.465.000 | 138.600 | 104.000 | 69.300 | 3.465.000 | 0,0696 | 241.200 |
| 1 | SECRETARIA | ANDREA CATALINA ARIAS BERNAL | 30 | 1.900.000 | 100% | 1.900.000 | 1.900.000 | 161.500 | 76.000 | 228.000 | 76.000 | 1.900.000 | 76.000 | 57.000 | 38.000 | 1.900.000 | 0,00522 | 9.900 |
| 1 | ABOGADA | DIANA MARTINEZ CABALLERO | 30 | 4.800.000 | 20% | 960.000 | 1.750.905 | 148.800 | 38.400 | 210.100 | 70.000 | 960.000 | 38.400 | 28.800 | 19.200 | 1.750.905 | 0,00522 | 9.100 |
| 1 | INSPECTOR DE INTERVENTORÍA | ANDRES FELIPE ARBOLEDA TRIVIÑO | 30 | 3.675.000 | 100% | 3.675.000 | 3.675.000 | 312.400 | 147.000 | 441.000 | 147.000 | 3.675.000 | 147.000 | 110.300 | 73.500 | 3.675.000 | 0,0696 | 255.800 |
| 14 | TOTAL | | | 82.113.334 | 100% | 42.923.834 | 43.714.739 | 3.715.500 | 1.717.100 | 5.245.800 | 1.748.700 | 42.923.834 | 1.717.100 | 1.287.900 | 858.600 | 43.714.739 | 0 | 2.807.400 |
| | TOTALES | | | | | | | $ 5.432.600 | | $ 6.994.500 | | | $ 1.717.100 | $ 1.287.900 | $ 858.600 | | | $ 2.807.400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 19.098.100 |

**Contrato N° :** 458 DE 2025

**Nombre del Supervisor:** SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ

**Firma de Revisión:**

**Fecha:** 5/2/2026