	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA NIT. 890.399.045-3	Código	Versión
		SCSS-	Provisional
		Fecha	Páginas
			Pág. 0 de 9
INFORME SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL			

Contrato número: SSD-2025-0074

INFORME DE SUPERVISIÓN

TIPO DE INFORME	**INFORME PARCIAL**	☐	**INFORME FINAL**	X
FECHA DEL INFORME	**UNICO**			

OBJETO DEL CONTRATO/ CONVENIO	REALIZAR SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LAS ACCIONES DE VACUNACIÓN ANTI-RRÁBICA DE CANINOS Y FELINOS EN LA ZONA URBANA Y ZONA RURAL CARRETEABLE Y MARÍ-TIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON BPIN 202500000009990.
CONTRATISTA	FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO.
SUPERVISOR	BETTY SEGURA SOLIS
APOYO A LA SUPERVISIÓN	LUZ AMPARO MARTINEZ
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO MINIMA CUANTIA

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del contratista	FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
Cédula o NIT	900886573
Representante legal	CINDY DAYANA OVIEDO VALENCIA
Correo electrónico	apoyobuenaventura@gmail.com
Dirección	BARRIO LA FLORIDA MZ 2 CS 2
Teléfono y/o móvil	3104237377

2. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Nombre del supervisor	Betty Segur Solís
Cédula de ciudadanía	66740363

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA NIT. 890.399.045-3	Código	Versión
		SCSS-	Provisional
		Fecha	Páginas
			Pág. 1 de 9

INFORME SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Cargo	Secretaria de Salud Distrital
Dependencia	Secretaría de Salud Distrital
Correo electrónico	salud@buenaventura.gov.co
Teléfono y/o móvil	3104002043

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Documento presupuestal	NÚMERO	FECHA	VALOR
Certificado de disponibilidad presupuestal	**2025.FLS.01.000072**	**2025-06-11**	**$91.500.000.00**
Registro presupuestal	**2025.FLS.01.000287**	**2025-08-12**	**$ 90.988.000.00**

4. INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

	VALOR	% EJECUCIÓN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 90.988.000.00	100%
VALOR ADICIONADO	N.A	
VALOR EJECUTADO (a la fecha del informe)	N.A	
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	N.A	
PAGOS REALIZADOS	**VALOR**	
PAGO 1	$ 90.988.000.00	
PAGO FINAL	$ 90.988.000.00	

Certificación de seguridad social y parafiscales (SI APLICA): PAGO 10/12/2025

Fecha de certificación 9496311850

5. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha Terminación
2025-08-12	**2025-10-12**

5.1. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

TIPO	VALOR /TIEMPO	FECHA DEL OTRO SI
ADICIÓN		
PRÓRROGA		
TIPO	**FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA**	**FECHA INICIO/ SUSPENSIÓN/CESIÓN**
SUSPENSIÓN		
REINICIO		
CESIÓN		

5.2 GARANTÍA CONTRACTUAL

POLIZA N°	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
CV-100052898 C-100014758	CUMPLIMIENTO		2025-08-06	2026-03-06
	CALIDAD DEL SERVICIO		2025-08-06	2026-03-06
	SALARIOS		2025-08-06	2028-11-06
	RESPONSABILIDAD		2025-08-09	2025-11-06

6. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con los cuales se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

6.1 TABLA RESUMEN DE AVANCES / FINALIZACIÓN DE CONTRATO

		Estado de avance de la obligación
No.	**Obligaciones**	**% de avance físico**
1	Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos establecidos en la ficha técnica, con todas las especificaciones y requerimientos jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y administrativos	100 %
2	Presentar cronograma de actividades y plan de trabajo antes del inicio del contrato.	100 %
3	Presentar un informe parcial de las actividades, donde se informe el avance del contrato, incluyendo el número de animales vacunados, discriminados por especie.	100 %
4	Dar cumplimiento al Lineamiento para el manejo biológico antirrábico de perros y gatos establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social.	100 %

5	Disponer de los recursos logísticos, humanos, físicos, técnicos y financieros requeridos para el desarrollo y cumplimiento de las actividades contenidas en el presente contrato.	100 %
6	Garantizar por medio de los recursos del presente contrato, por su cuenta y riesgo, el transporte para el desplazamiento del recurso humano asignado a la ejecución del objeto del contrato a las doce comunas del Distrito de Buenaventura.	100 %
7	Disponer del personal idóneo para desarrollar estas actividades.	100 %
8	Entregar informe final de las actividades realizadas de manera previa al vencimiento del plazo de ejecución, en medio físico y magnético (entregando las planillas del registro oficial de vacunación diligenciadas y registro fotográfico de las actividades).	100 %
9	Garantizar la confidencialidad de la información entregada durante la ejecución del contrato.	100 %
10	Disponer de todos los insumos, equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente establecido.	100 %
11	Mantener en el sitio de los trabajos el personal requerido para cumplir el objeto del contrato.	100 %
12	Dar estricto cumplimiento a las condiciones técnicas exigidas en los documentos previos y la invitación pública del proceso de mínima cuantía.	100 %
13	Las demás que se deriven del objeto del contrato.	100 %

Obligación N° 1:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	FECHA
Se deja constancia de que se desarrollaron y ejecutaron en su totalidad todas las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones y requerimientos establecidos en la ficha técnica. Asimismo, se dio cumplimiento integral a los aspectos jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y administrativos exigidos, garantizando la correcta ejecución y finalización de las obligaciones contractuales dentro de los términos previstos.	LAS ACTIVIDADES FUERON EJECUTADAS EN SU 100%	FECHA FINAL 20/12/2025

(Si es necesario, por favor inserte más cuadros)

Obligación N° 2:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	FECHA
Se deja constancia de que se presentó oportunamente el cronograma de actividades y el plan de trabajo antes del inicio del contrato, en cumplimiento de lo establecido. Dichos documentos incluyeron la programación detallada de las actividades, tiempos de ejecución, recursos asignados y metodología a implementar, permitiendo garantizar una adecuada planeación y desarrollo del objeto contractual.	SI FUE PRESENTADO	AGOSTO 2025

(Si es necesario, por favor inserte más cuadros)

Obligación N° 3:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	FECHA
Se deja constancia de que se presentó el informe parcial de las actividades ejecutadas, en el cual se detalló el avance del contrato conforme a lo programado. Dicho informe incluyó la relación del número de animales vacunados, debidamente discriminados por especie, así como el análisis del progreso alcanzado frente a las metas establecidas, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones parciales en los términos acordados.	INFORME PRESENTADO	10 DICIMEBRE 2025

(Si es necesario, por favor inserte más cuadros)

Obligación N° 4:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	FECHA
		OCTUBRE A

Se deja constancia de que se dio cumplimiento al Lineamiento para el manejo biológico antirrábico de perros y gatos establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, garantizando la adecuada aplicación de los protocolos, manejo, conservación y administración de los biológicos, así como el seguimiento de las disposiciones técnicas y sanitarias vigentes durante la ejecución de las actividades.	**SI SE HIZO EL MANEJO DE LOS LINEAMIENTOS**	**DICIEMBRE EN LAS JORNADAS**

(Si es necesario, por favor inserte más cuadros)

Obligación N° 5:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	**EVIDENCIA O SOPORTE**	**FECHA**
Se deja constancia de que se dispuso de los recursos logísticos, humanos, físicos, técnicos y financieros requeridos para el adecuado desarrollo y cumplimiento de las actividades contenidas en el presente contrato, garantizando la correcta ejecución de las mismas conforme a las condiciones y requerimientos establecidos.		**OCTUBRE A DICIEMBRE EN LAS JORNADAS**

(Si es necesario, por favor inserte más cuadros)

Obligación N° 6:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	**EVIDENCIA O SOPORTE**	**FECHA**
Se deja constancia de que se garantizó, por cuenta y riesgo del contratista, el transporte necesario para el desplazamiento del recurso humano asignado a la ejecución del objeto del contrato a las doce comunas del Distrito de Buenaventura, asegurando el oportuno cumplimiento de las actividades programadas en cada uno de los sectores intervenidos.	**SI HUBO TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIRNTO DEL PERSONAL**	**OCTUBRE A DICIEMBRE EN LAS JORNADAS**

Obligación N° 7:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	**EVIDENCIA O SOPORTE**	**FECHA**
Se deja constancia de que se dispuso del personal idóneo, con las competencias, experiencia y perfil requerido, para el desarrollo adecuado de las actividades contempladas en el contrato, garantizando la correcta ejecución del objeto contractual conforme a los lineamientos establecidos.		

(Si es necesario, por favor inserte más cuadros)

Obligación N° 8:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	FECHA
Se deja constancia de que se entregó el informe final de las actividades realizadas de manera previa al vencimiento del plazo de ejecución, en medio físico y magnético, incluyendo las planillas del registro oficial de vacunación debidamente diligenciadas, así como el correspondiente registro fotográfico de las actividades ejecutadas, en cumplimiento de lo establecido en el contrato.	SI SE ENTREGO LA INFORME FINAL	20 DICIEMBRE 2025

(Si es necesario, por favor inserte más cuadros)

Obligación N° 9:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	FECHA
Se deja constancia de que se garantizó la confidencialidad de la información suministrada durante la ejecución del contrato, adoptando las medidas necesarias para su adecuada protección, manejo y uso restringido, conforme a las disposiciones legales y contractuales aplicables.	SI SE ENTREGO LA INFORMACION	10 DICIEMBRE 2025

(Si es necesario, por favor inserte más cuadros)

Obligación N° 10:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	FECHA
. Se deja constancia de que se dispuso de todos los insumos, equipos, herramientas, personal e instrumentos de trabajo necesarios para la adecuada ejecución de las labores contratadas, dentro del plazo contractualmente establecido, garantizando el cumplimiento oportuno y eficiente de las actividades previstas.		OCTUBRE A DICIEMBRE EN LAS JORNADAS

(Si es necesario, por favor inserte más cuadros)

Obligación N° 11:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	FECHA

. Se deja constancia de que se mantuvo en el sitio de los trabajos el personal requerido para cumplir el objeto del contrato, asegurando la presencia continua de los recursos humanos necesarios para la correcta ejecución de todas las actividades contratadas.		**OCTUBRE A DICIEMBRE EN LAS JORNADAS**

(Si es necesario, por favor inserte más cuadros)

Obligación N° 12:


DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	FECHA
Se deja constancia de que se dio estricto cumplimiento a las condiciones técnicas exigidas en los documentos previos y en la invitación pública del proceso de mínima cuantía, garantizando que todas las actividades se desarrollaron conforme a los parámetros y especificaciones establecidas.	EN EL INFORME TECNICO SE ESPECIFICA	10 DE DICIEMBRE DEL 2025

(Si es necesario, por favor inserte más cuadros)

Obligación N° 13:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	FECHA
Se deja constancia de que se dieron cumplimiento a todas las demás actividades que se derivan del objeto del contrato, asegurando que cada una de ellas se ejecutó de manera oportuna y conforme a los términos, condiciones y requerimientos establecidos.		**OCTUBRE A DICIEMBRE EN LAS JORNADAS**

(Si es necesario, por favor inserte más cuadros)

Observaciones al informe contable y financiero:

Del análisis del consolidado de vacunación antirrábica aplicado a caninos y felinos en el Distrito de Buenaventura, se evidencia que durante la jornada se aplicaron un total de 23.000 dosis, distribuidas entre 999 gatos y 22.001 perros. En términos de género, se vacunaron 547 machos y

452 hembras de felinos, y 578 machos y 21.423 hembras de caninos, lo que refleja una cobertura amplia en la población canina y felina del distrito, con predominio en la vacunación de perros.

Por comunas, se observa que las localidades con mayor número de vacunas aplicadas corresponden a los barrios de Alberto Lleras Camargo, Playita, Alfonso López (Norte) y Vista Hermosa, donde la presencia de mascotas es más alta. De igual forma, se identifican comunas con menor cobertura, principalmente en zonas rurales y barrios de difícil acceso, lo que sugiere la necesidad de reforzar las estrategias de vacunación en estos sectores para garantizar una protección completa contra la rabia.

Finalmente, el consolidado evidencia una respuesta efectiva de la campaña de vacunación, destacando la priorización de las zonas urbanas con mayor concentración de población canina y felina. Se recomienda mantener programas continuos de vacunación y estrategias específicas para las zonas rurales, con el fin de lograr una cobertura integral y prevenir riesgos de transmisión de rabia en todo el distrito.

Observaciones al informe técnico:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

2. **LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atención al contratista.

3. **INFORME GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR**

En cumplimiento de las obligaciones que me fueron asignadas como supervisor del contrato N° SSD-2025-0074 y las enmarcadas en la Ley 1474 de 2011, realicé el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista, así como la de ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo, ejerciendo la supervisión técnica,

financiera, administrativa, económica y jurídica de éste, con la finalidad de garantizar la adecuada y oportuna ejecución del objeto contractual; para lo cual realice entre otras las siguientes actuaciones:

1. Conformación, actualización y seguimiento del expediente contractual con la documentación relacionada con la ejecución de contrato.
2. Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
3. Verificación del cumplimiento en la acreditación de los pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social Integral. (primera cuenta)
4. Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato. (si es el caso)
5. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
6. Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
7.

4. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	NÚMERO DE FOLIOS
1	Factura electrónica de venta No. HSC450	1

1. FIRMA RESPONSABLES

Firmas responsables:

BETTY SEGURA SOLIS
Nombre y firma del Supervisor

LUZ AMPARO MARTINEZ
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 20 diciembre del 2025