RELACIÓN SOPORTES DE PAGO ACTA No. 1. SEPTIEMBRE DE 2025 A ENERO DE 2026

VALOR PAGADO:				VALOR SOPORTES					
PROYECTOS	ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	VR PRESUPUESTO PAGA	DETALLE SOPORTE	VALOR FACTURA	VALOR PRESENTE ACTA	No. FACTURA O SOPORTE	OBSERVACIONES
1.1CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL.	Profesional Ambiental	h/mes	1	$ 1.576.000	Desprendibles de pago de la nómina - Sep-2025	$ 5.477.000	$ 1.576.000	DESP. NOM 15-09-2025-ADREAT	Andrea Torres
	Profesional Ambiental	h/mes		$ 1.576.000	Desprendibles de pago de la nómina - Sep	$ 4.367.250	$ 1.576.000	DESP. NOM 30-09-2025-ADREAT	Andrea Torres
	Profesional Ambiental	h/mes	1	$ 1.576.000	Desprendibles de pago de la nómina - Oct	$ 5.477.500	$ 1.576.000	DESP. NOM 15-10-2025-ADREAT	Andrea Torres
	Profesional Ambiental	h/mes		$ 1.576.000	Desprendibles de pago de la nómina - Oct	$ 4.367.250	$ 1.576.000	DESP. NOM 31-10-2025-ADREAT	Andrea Torres
	Profesional Ambiental	h/mes	1	$ 1.576.000	Desprendibles de pago de la nómina - Nov	$ 5.477.500	$ 1.576.000	DESP. NOM 15-11-2025-ADREAT	Andrea Torres
	Profesional Ambiental	h/mes		$ 1.576.000	Desprendibles de pago de la nómina - Nov	$ 4.367.250	$ 315.200	DESP. NOM 30-11-2025-ADREAT	Andrea Torres
	Profesional Ambiental	h/mes	1	$ 1.576.000	Desprendibles de pago de la nómina - Nov	$ 1.888.000	$ 1.260.800	nie0800197268260000000C	Aura Bello
	Profesional Ambiental	h/mes	1	$ 3.152.000	Desprendibles de pago de la nómina - Dic	$ 4.968.333	$ 3.152.000	nie0800197268260000015	Aura Bello
	Profesional Ambiental	h/mes	1	$ 3.152.000	Desprendibles de pago de la nómina - Ene	$ 3.650.000	$ 3.152.000	nie0800197268260000020	Aura Bello
	Profesional Social	h/mes	1	$ 1.500.000	Desprendibles de pago de la nómina - Sept	$ 1.423.500	$ 711.750	15-sep	Andrea Pintor
	Profesional Social	h/mes		$ 1.500.000	Desprendibles de pago de la nómina - Sept	$ 2.968.000	$ 1.484.000	30-sep	Andrea Pintor
	Profesional Social	h/mes	1	$ 1.500.000	Desprendibles de pago de la nómina - Oct	$ 2.968.000	$ 1.484.000	15-oct	Andrea Pintor
	Profesional Social	h/mes		$ 1.500.000	Desprendibles de pago de la nómina - Oct	$ 2.968.000	$ 1.484.000	31-oct	Andrea Pintor
	Profesional Social	h/mes	1	$ 1.500.000	Desprendibles de pago de la nómina - Nov	$ 2.968.000	$ 1.484.000	15-nov	Andrea Pintor
	Profesional Social	h/mes		$ 1.500.000	Desprendibles de pago de la nómina - Nov	$ 2.800.000	$ 197.867	30-nov	Andrea Pintor
	Profesional Social	h/mes	1	$ 1.500.000	Desprendibles de pago de la nómina - Nov	$ 1.746.333	$ 1.170.000	nie0800197268260000000B	Clemencia Alban
	Profesional Social	h/mes	1	$ 2.750.000	Desprendibles de pago de la nómina - Dic	$ 4.222.361	$ 2.750.000	nie0800197268260000014	Clemencia Alban
	Profesional Social	h/mes	1	$ 3.000.000	Desprendibles de pago de la nómina - Ene	$ 3.000.000	$ 3.000.000	nie080019726826000000F	Clemencia Alban
2.1 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Señalización vinilo impreso laminado	UND	26	$ 260.000	Factura electronica	$ 260.000	$ 260.000	Factura electrónica de venta No. CODI-1669	
	Señalización vinilo impreso laminado	UND	2	$ 20.000	Factura electronica	$ 20.000	$ 20.000	Factura electrónica de venta No. CODI-1671	
	Pendon con tubos	UND	3	$ 127.500	Factura electronica	$ 25.000			
	Señalización vinilo impreso laminado	UND	2	$ -	Factura electronica	$ 10.000	$ 127.500	Factura electrónica de venta No. CODI-1692	
	Señalización vinilo impreso laminado	UND	1	$ -	Factura electronica	$ 32.500			
	Rollo de tela verde cerramiento	Metros	1	$ 176.834	Factura electronica	$ 176.834	$ 176.834	FE No. 6570	
	Caja de grapa para cerca	Gr	2	$ 10.532	Factura electronica	$ 8.850	$ 17.700	FE No. 6570	
	Señalización vinilo impreso laminado	UND	2	$ 15.000	Factura electronica	$ 7.500	$ 15.000	Factura electrónica de venta No. CODI-1743	
2.4 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS RCD Y LODOS									
2.5 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Punto ecológico	UND	1	$ 273.000	Factura electronica	$ 273.000	$ 273.000	Cuenta de cobro No. 136	
	Bolsas negra industrial	UND	100	$ 150.000	Factura electronica	$ 150.000	$ 150.000	Cuenta de cobro No. 138	
	Bolsas roja industrial	UND	100	$ 150.000	Factura electronica	$ 150.000	$ 150.000		
	Bolsas verde industrial	UND	100	$ 150.000	Factura electronica	$ 150.000	$ 150.000		
	Bolsa blanca industrial	UND	100	$ 150.000	Factura electronica	$ 150.000	$ 150.000		
	Caneca plástica	UND	1	$ 104.000	Factura electronica	$ 104.000	$ 104.000		
	Punto ecológico	UND	1	$ 273.000	Factura electronica	$ 273.000	$ 273.000		
	Termo metálico	UND	30	$ 660.000	Factura electronica	$ 22.000	$ 660.000	Factura electrónica de venta No. CODI-1724	
2.5.1 RESIDUOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES	TEJAS DE ZINC	UND	3	$ 83.999	Factura electronica	$ 28.000	$ 83.999	FE 1928	
	TEJAS DE ZINC	UND	17	$ 475.992	Factura electronica	$ 28.000	$ 475.992		
	Amarre teja delgado	Caja	200	$ 39.984	Factura electronica	$ 200	$ 39.984		
	servicio de transporte		1	$ 50.000	Factura electronica	$ 50.000	$ 50.000		
	Rollo cinta peligro	UND	2	$ 33.800	Factura electronica	$ 16.900	$ 33.800	Cuenta de cobro No. 136	
	Varalines	UND	6	$ 240.000	Factura electronica	$ 40.000	$ 240.000	Cuenta de cobro No. 1 DSCS54	
2.5.2 ACOPIO DE RESIUDOS SÓLIDOS	TEJAS DE ZINC	UND	10	$ 279.995	Factura electronica	$ 28.000	$ 279.995	FE1993	
	Amarre teja delgado	Caja	100	$ 20.000	Factura electronica	$ 200	$ 20.000		
	servicio de transporte		1	$ 20.000	Factura electronica	$ 20.000	$ 20.000		
3.2 RESIDUOS LÍQUIDOS	Alquiler+aseo+transporte - dic25	UND	2	$ 1.550.920	Factura electronica	$ 775.460	$ 1.550.920	PRO-FORMA No. 28-11-25-061	
	Alquiler+aseo+transporte Aguas residuales- ENER 26	UND	4	$ 2.781.840	Factura electronica	$ 695.460	$ 2.781.840	No: BMFE27347	
	Alquiler+aseo+transporte Aguas residuales- ENER 26	UND	2	$ 1.390.920	Factura electronica	$ 695.460	$ 1.390.920	No: BMFE27346	
5.2 MANEJO DE MAQUINARÍA	Kit anti derrames	UND	3	$ 725.400	Factura electronica	$ 241.800	$ 725.400	Cuenta de cobro No. 138	
10.1 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	Impresión en banner (pendón para oficina)	UND	1	$ 52.000	Factura electronica	$ 52.000	$ 52.000	Factura electrónica de venta No. CODI-1642	
	Buzón de sugerencias	UND	2	$ 120.000	Factura electronica	$ 60.000	$ 120.000	Factura electrónica de venta No. CODI-1642	
	Refrigerios (comité de participación)	UND	40	$ 120.000	Factura electronica	$ 3.000	$ 120.000	DSCS 101	
		UND	40	$ 40.600	Factura electronica	$ 40.600	$ 40.600	FV SACS-46257	
10.2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Impresión medio pliego cartulina	UND	6	$ 48.000	Factura electronica	$ 8.000	$ 48.000	Factura electrónica de venta No. CODI-1735	
	Scanner y copias	UND	1	$ 48.600	Factura electronica	$ 48.600	$ 48.600	Factura electrónica de venta No. CODI-1737	
TOTAL							**$ 40.174.700**		

CONSORCIO

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ICCU

FECHA	DD	2	MM	2	AA	2026	CORTE N°	1	MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA	NIT O C.C.	830018109-8	CONTRATO N°	CTO - 458 DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	NIT O C.C.	9019686532	CONTRATO N°	ICCU-CTO- 417 DE 2025
PROGRAMA	PROGRAMA 1. GESTION DEL PROYECTO		PERIODO	SEPTIEMBRE DE 2025 A ENERO DE 2026	

PROYECTO	CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL	ÍTEM	1,1	PROFESIONAL AMBIENTAL	UND	H/MES	FASE	PRELIMINARES Y OBRA



PROFESIONAL AMBIENTAL	Dimensiones				Total (h/mes)
	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DIAS	CANTIDAD	
ANDREA TORRES	1/09/2025	15/09/2025	15	$ 1.576.000,00	$ 1.576.000,00
	16/09/2025	30/09/2025	15	$ 1.576.000,00	$ 1.576.000,00
	1/10/2025	15/10/2025	15	$ 1.576.000,00	$ 1.576.000,00
	16/10/2025	31/10/2025	15	$ 1.576.000,00	$ 1.576.000,00
	1/11/2025	15/11/2025	15	$ 1.576.000,00	$ 1.576.000,00
	16/11/2025	18/11/2025	3	$ 315.200,00	$ 315.200,00
AURA MARÍA BELLO ARÉVALO	19/11/2025	30/11/2025	12	$ 1.260.800,00	$ 1.260.800,00
	1/12/2025	31/12/2025	30	$ 3.152.000,00	$ 3.152.000,00
	1/01/2026	1/01/2026	30	$ 3.152.000,00	$ 3.152.000,00

OBSERVACIONES:

TOTAL PRESENTE PRE ACTA	15.760.000,00
Acumulado Anterior	
TOTAL	15.760.000,00

AURA MARÍA BELLO ARÉVALO
RESPONSABLE AMBIENTAL Y O SOCIAL CONTRATISTA
CONSORCIO SUBACHOQUE 2025

LOLY VANEGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
GRUPO METRO COLOMBIA

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

FECHA	DD	2	MM	2	AA	2026	CORTE N°	1	MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	**GRUPO METRO COLOMBIA**	**NIT O C.C.**	**830010109-8**	**CONTRATO N°**	**CTO-458 DE 2025**
CONTRATISTA	**CONSORCIO SUBACHOQUE 2025**	**NIT O C.C.**	**9019686532**	**CONTRATO N°**	**ICCU-CTO-417 DE 2025**
PROGRAMA	PROGRAMA 1. GESTION DEL PROYECTO		**PERIODO**	SEPTIEMBRE 2025 A ENERO 2026	

PROYECTO	**CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL**	**ÍTEM**	1,1	PROFESIONAL SOCIAL	**UND**	H/MES	**FASE**	PRELIMINARES Y OBRA



PROFESIONAL SOCIAL	Dimensiones			CANTIDAD	Total (h/mes)
	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DÍAS		
ANDREA PINTOR	1/09/2025	15/09/2025	15	$ 711.750,00	$ 711.750,00
	16/09/2025	30/09/2025	15	$ 1.484.000,00	$ 1.484.000,00
	1/10/2025	15/10/2025	15	$ 1.484.000,00	$ 1.484.000,00
	16/10/2025	30/10/2025	15	$ 1.484.000,00	$ 1.484.000,00
	1/11/2025	15/11/2025	15	$ 1.484.000,00	$ 1.484.000,00
	16/11/2025	17/11/2025	2	$ 197.866,67	$ 197.866,67
CLEMENCIA ALBAN LAGUNA	18/11/2025	30/11/2025	13	$ 1.170.000,00	$ 1.170.000,00
	1/12/2025	31/12/2025	30	$ 2.750.000,00	$ 2.750.000,00
	1/01/2026	31/01/2026	30,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
TOTAL PRESENTE PRE ACTA					**13.765.616,67**
Acumulado Anterior					
TOTAL					**13.765.616,67**

OBSERVACIONES:

AURA MARÍA BELLO ARÉVALO
RESPONSABLE AMBIENTAL Y /O SOCIAL CONTRATISTA
CONSORCIO SUBACHOQUE 2025

LOLY VANEGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
GRUPO METRO COLOMBIA

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

FECHA	DD	2	MM	2	AA	2026	CORTE N°	1	MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA	NIT O C.C.	830010109-8	CONTRATO N°	CTO-458 DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	NIT O C.C.	9019686532	CONTRATO N°	ICCU-CTO-417 DE 2025
PROGRAMA	1	DESARROLLO Y ATENCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PERIODO	SEPTIEMBRE 2025 A ENERO 2026	

PROYECTO	CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AL PERSONAL DE OBRA	ÍTEM	1,2		UND		FASE	

REGISTRO FOTOGRÁFICO CON METADATOS

MES	Dimensiones					Total ()
	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL			CANTIDAD	
TOTAL PRESENTE PRE ACTA						0,00
Acumulado Anterior						XXX
TOTAL						0,00

OBSERVACIONES:

AURA MARÍA BELLO ARÉVALO
RESPONSABLE AMBIENTAL Y /O SOCIAL CONTRATISTA
CONSORCIO SUBACHOQUE 2025

LOLY VANEGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
GRUPO METRO COLOMBIA

CONSORCIO	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	ICCU

FECHA	DD	2	MM	2	AA	2026	CORTE N°	1	MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA	NIT O C.C.	830010109-8	CONTRATO N°	CTO-458 DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	NIT O C.C.	9019686532	CONTRATO N°	ICCU-CTO-417 DE 2025
PROGRAMA	2	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	PERIODO	SEPTIEMBRE 2025 A ENERO 2026	

PROYECTO	MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	ÍTEM	2,1	SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN	UND		FASE	PRELIMINARES Y OBRA









REGISTRO FOTOGRÁFICO









MES	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Total ()
nov-25	Señalización vinilo impreso laminado sobre poliestileno		26	$ 10.000,00	$ 260.000,00
nov-25	Señalización vinilo impreso laminado sobre poliestileno		2	$ 10.000,00	$ 20.000,00
dic-25	Pendon con tubos (hoja de seguridad de la emulsión) 50x70		3	$ 25.000,00	$ 127.500,00
	Señalización vinilo impreso laminado sobre poliestileno		2	$ 10.000,00	
	Señalización vinilo impreso laminado sobre poliestileno		1	$ 32.500,00	
dic-25	Rollo de tela cerramiento verde x 200 metros		1	$ 176.834,00	$ 176.834,00
	Caja de grapa para cerca	1/4 x 800 gr	2	$ 8.850,00	$ 17.700,00
ene-26	Señalización vinilo impreso laminado sobre poliestileno		2	$ 7.500,00	$ 15.000,00
TOTAL PRESENTE PRE ACTA					617.034,00
Acumulado Anterior					
TOTAL					617.034,00

OBSERVACIONES:

AURA MARÍA BELLO ARÉVALO
RESPONSABLE AMBIENTAL Y /O SOCIAL CONTRATISTA
CONSORCIO SUBACHOQUE 2025

LOLY VANEGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
GRUPO METRO COLOMBIA

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

FECHA	DD	2	MM	2	AA	2026	CORTE N°:	1	MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA	NIT O C.C.	830010109-8	CONTRATO N°	CTO-468 DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	NIT O C.C:	901969532	CONTRATO N°	ICCU-CTO-417 DE 2025
PROGRAMA	2 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS		PERIODO	SEPTIEMBRE 2025 A ENERO 2026	

PROYECTO	MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS	ÍTEM	2.4	SEPARACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE RCD	UND		FASE	PRELIMINARES Y OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO CON METADATOS

MES	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Total ()
					$ -
TOTAL PRESENTE PRE ACTA					0,00
Acumulado Anterior					
TOTAL					0,00

OBSERVACIONES:

AURA MARÍA BELLO ARÉVALO
RESPONSABLE AMBIENTAL Y /O SOCIAL CONTRATISTA
CONSORCIO SUBACHOQUE 2025

LOMY VANEGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
GRUPO METRO COLOMBIA

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

FECHA	DD	2	MM	2	AA	2026	CORTE N°	1	MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA	NIT O C.C.	830010109-8	CONTRATO N°	CTO-458 DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	NIT O C.C.	9019686532	CONTRATO N°	ICCU-CTO-417 DE 2025
PROGRAMA	2	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	PERIODO	SEPTIEMBRE 2025 A ENERO 2026	

PROYECTO	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES	ÍTEM	2,5	PUNTOS ECOLÓGICOS Y BOLSAS	UND	1	FASE	PRELIMINARES Y OBRA



MES	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Total (1)
DICIEMBRE	Punto ecológico (negro, blanco y verde)	55 litros	1	$ 273.000,00	$ 273.000,00
ene-26	Bolsas de basura negra industrial	1 m x 1.20	100	$ 1.500,00	$ 150.000,00
	Bolsas de basura verde industrial	1 m x 1.20	100	$ 1.500,00	$ 150.000,00
	Bolsas de basura blanca industrial	1 m x 1.20	100	$ 1.500,00	$ 150.000,00
	Bolsas de basura roja industrial	1 m x 1.20	100	$ 1.500,00	$ 150.000,00
	Caneca plástica	55 galones	1	$ 104.000,00	$ 104.000,00
	Punto ecológico (negro, blanco y verde)	55 litros	1	$ 273.000,00	$ 273.000,00
dic-25	Termo metálico	430 ml	30,00	$ 22.000,00	$ 660.000,00
TOTAL PRESENTE PRE ACTA					1.910.000,00
Acumulado Anterior					
TOTAL					1.910.000,00

OBSERVACIONES:

AURA MARÍA BELLO ARÉVALO
RESPONSABLE AMBIENTAL Y /O SOCIAL CONTRATISTA
CONSORCIO SUBACHOQUE 2025

LOLY VANEGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
GRUPO METRO COLOMBIA

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

FECHA	DD	2	MM	2	AA	2026	CORTE N°	1	MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA	NIT O C.C.	830010109-8	CONTRATO N°	CTO-458 DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	NIT O C.C.	901369532	CONTRATO N°	ICCU-CTO-417 DE 2025
PROGRAMA	2 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS		PERIODO	SEPTIEMBRE 2025 A ENERO 2026	

PROYECTO	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES	ÍTEM	2,5	EMULSIÓN ASFÁLTICA	UND	1	FASE	PRELIMINARES Y OBRA

TOGRÁFICO





MES	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Total (1)
		TECHO EMULSION			
dic-25	TEJAS DE ZINC	3,05 N 10 CAL 35	3	$ 28.000	$ 83.999
nov-25	TEJA DE ZINC	3,05 N 10 CAL 35	17	$ 28.000	$ 475.992
	Amarre teja delgado		200	$ 200,00	$ 40.000
	servicio de transporte		1	$ 50.000,00	$ 50.000
nov-25	Rollo cinta peligro	x 500 metros	2	$ 16.900,00	$ 33.800
dic-25	Varalines	6 metros	6	$ 40.000,00	$ 240.000
				TOTAL PRESENTE PRE ACTA	923.790,20
				Acumulado Anterior	
				TOTAL	923.790,20

OBSERVACIONES:

AURA MARIA BELLO AREVALO
RESPONSABLE AMBIENTAL Y /O SOCIAL CONTRATISTA
CONSORCIO SUBACHOQUE 2025

LOUIS VANEGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
GRUPO METRO COLOMBIA

CONSORCIO

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ICCU

FECHA	DD	2	MM	2	AA	2026	CORTE N°	1	MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	**GRUPO METRO COLOMBIA**	**NIT O C.C.**	**830010109-8**	**CONTRATO N°**	**CTO-458 DE 2025**
CONTRATISTA	**CONSORCIO SUBACHOQUE 2025**	**NIT O C.C.**	**9019686532**	**CONTRATO N°**	**ICCU-CTO-417 DE 2025**
PROGRAMA	2	**ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS**	**PERIODO**	SEPTIEMBRE 2025 A ENERO 2026	

PROYECTO	**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES**	**ÍTEM**	2,5	ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS	**UND**	1	**FASE**	PRELIMINARES Y OBRA





OS



MES	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Total (1)
NOV - DICIEMBRE	TEJAS DE ZINC	3,05 N 10 CAL 35	10	$ 28.000.00	$ 280.000.00
	AMARRE TEJA DELGADO		100	$ 200.00	$ 20.000.00
	TRANSPORTE		1	$ 20.000.00	$ 20.000.00
TOTAL PRESENTE PRE ACTA					**320.000,00**
Acumulado Anterior					
TOTAL					**320.000,00**

OBSERVACIONES:

AURA MARÍA BELLO ARÉVALO
RESPONSABLE AMBIENTAL Y /O SOCIAL CONTRATISTA
CONSORCIO SUBACHOQUE 2025

LOLY VANEGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
GRUPO METRO COLOMBIA

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

FECHA	DD	2	MM	2	AA	2026	CORTE N°	1	MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA	NIT O C.C.	830010109-8	CONTRATO N°	CTO-458 DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	NIT O C.C.	9019686532	CONTRATO N°	ICCU-CTO-417 DE 2025
PROGRAMA	3	GESTIÓN HÍDRICA	PERIODO	SEPTIEMBRE 2025 A ENERO 2026	

PROYECTO	**MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIALES**	**ÍTEM**	3,2	BATERÍAS SANITARIAS PÓRTATILES	**UND**	6	**FASE**	PRELIMINARES Y OBRA



TADATO



MES	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Total (6)
dic-25	BATERIAS SANITARIAS	MIXTOS CON LAVAMANOS	2	$ 775.460,00	$ 1.550.920,00
ene-26	ALQUILER + ASEO DE BAÑOS	MIXTOS CON LAVAMANOS	2	$ 159.460,00	$ 1.390.920,00
	TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES			$ 536.000,00	
ene-26	ALQUILER + ASEO DE BAÑOS	MIXTOS CON LAVAMANOS	4	$ 159.460,00	$ 2.781.840,00
	TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES			$ 536.000,00	
TOTAL PRESENTE PRE ACTA					**5.723.680,00**
Acumulado Anterior					
TOTAL					**5.723.680,00**

OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA SOLO SE HACE RESPONSABLE DE LAS BATERIAS SANITARIAS NECESARIAS SEGÚN LA NORMA

AURA MARÍA BELLO ARÉVALO
RESPONSABLE AMBIENTAL Y /O SOCIAL CONTRATISTA
CONSORCIO SUBACHOQUE 2025

LOLY VANEGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
GRUPO METRO COLOMBIA

CONSORCIO	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA**	ICCU

FECHA	**DD**	2	**MM**	2	**AA**	2026	**CORTE N°**	1	**MEMORIAS DE CALCULO**

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	**GRUPO METRO COLOMBIA**	**NIT O C.C.**	**830010109-8**	**CONTRATO N°**	**CTO-458 DE 2025**
CONTRATISTA	**CONSORCIO SUBACHOQUE 2025**	**NIT O C.C.**	**9019686532**	**CONTRATO N°**	**ICCU-CTO-417 DE 2025**
PROGRAMA	5	**MANEJO DE INSTALACIONES Y MAQUINARÍA**	**PERIODO**	SEPTIEMBRE 2025 A ENERO 2026	

PROYECTO	**MANEJO DE MAQUINARÍA, EQUIPOS Y VEHICULOS**	**ÍTEM**	5,2	KIT DE DERRAMES	**UND**	3	**FASE**	PRELIMINARES Y OBRA



REG



MES	**DESCRIPCIÓN**	**DIMENSIONES**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**Total (3)**
ene-26	KIT derrames	20 galones	3	$ 241.800,00	$ 725.400,00
TOTAL PRESENTE PRE ACTA					**725.400,00**
Acumulado Anterior					
TOTAL					**725.400,00**

OBSERVACIONES:

AURA MARÍA BELLO ARÉVALO
RESPONSABLE AMBIENTAL Y /O SOCIAL CONTRATISTA
CONSORCIO SUBACHOQUE 2025

LOLY VANEGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
GRUPO METRO COLOMBIA

CONSORCIO	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA		ICCU
FECHA	DD 2 MM 2 AA 2026	CORTE N° 1	MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA	NIT O C.C.	830010109-8	CONTRATO N°	CTO-458 DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	NIT O C.C.	9019686532	CONTRATO N°	ICCU-CTO-417 DE 2025
PROGRAMA	10	PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN	PERIODO	SEPTIEMBRE 2025 A ENERO 2026	

PROYECTO	ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	ÍTEM	10.1	BUZON DE SUGERENCIAS Y PUNTO DE ATENCIÓN	UND	3	FASE	PRELIMINARES Y OBRA	





MES	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Total (3)
nov-25	Impresión en banner (péndon informativo del punto de atención	100x70 con tubos	1	$ 52.000,00	$ 52.000,00
nov-25	Buzón de sugerencias		2	$ 60.000,00	$ 120.000,00
TOTAL PRESENTE PRE ACTA					172.000,00
Acumulado Anterior					
TOTAL					172.000,00

OBSERVACIONES:

CLEMENCIA ALBAN
RESPONSABLE SOCIAL CONTRATISTA
CONSORCIO SUBACHOQUE 2025


PAOLA PAVA
RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORÍA
GRUPO METRO COLOMBIA

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

FECHA	DD	2	MM	2	AA	2026	CORTE N°	1	MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA	NIT O C.C.	830010109-8	CONTRATO N°	CTO-458 DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	NIT O C.C.	9019686532	CONTRATO N°	ICCU-CTO-417 DE 2025
PROGRAMA	10	PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN	PERIODO	SEPTIEMBRE 2025 A ENERO 2026	

PROYECTO	ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	ÍTEM	10.1	COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	UND	80	FASE	PRELIMINARES Y OBRA



MES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Total (80)
ene-26	Empanadas	40	$ 3.000.00	$ 120.000.00
ene-26	Jugos hit en caja	40	$ 1.015.00	$ 40.600.00
TOTAL PRESENTE PRE ACTA				160.600,00
Acumulado Anterior				
TOTAL				160.600,00

OBSERVACIONES:

CLEMENCIA ALBAN
RESPONSABLE SOCIAL CONTRATISTA
CONSORCIO SUBACHOQUE 2025

PAOLA PAVA
RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORÍA
GRUPO METRO COLOMBIA

CONSORCIO	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA**	ICCU

FECHA	**DD**	2	**MM**	2	**AA**	2026	**CORTE N°**	1

MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	**GRUPO METRO COLOMBIA**	**NIT O C.C.**	**830010109-8**	**CONTRATO N°**	**CTO-458 DE 2025**
CONTRATISTA	**CONSORCIO SUBACHOQUE 2025**	**NIT O C.C.**	**9019686532**	**CONTRATO N°**	**ICCU-CTO-417 DE 2025**
PROGRAMA	10	**PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN**	**PERIODO**	NOVIEMBRE 2025 A ENERO 2026	

PROYECTO	**INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN**	**ÍTEM**	10.2	VOLANTES, AFICHES INFORMATIVOS Y PUNTOS SÁTELITES	**UND**	**FASE**	PRELIMINARES Y OBRA





TADATOS



MES	**DESCRIPCIÓN**	**DIMENSIONES**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**Total ()**
ene-26	Impresión medio pliego de cartulina	60X45	6	$ 8.000.00	$ 48.000.00
ene-26	Scanner y copias		1	$ 48.600.00	$ 48.600.00
TOTAL PRESENTE PRE ACTA					**96.600,00**
Acumulado Anterior					
TOTAL					**96.600,00**

OBSERVACIONES:

CLEMENCIA ALBAN
RESPONSABLE SOCIAL CONTRATISTA
CONSORCIO SUBACHOQUE 2025

PAOLA PAVA
RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORÍA
GRUPO METRO COLOMBIA