MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

BASE AÉREA COFAC

ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se liberan los recursos sobrantes del contrato No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es "OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE"

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 30 de abril de 2025, la Base Aérea COFAC, celebró con el Grupo MSG. S.A.S, el contrato No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025, por valor por valor inicial de $934.953.380,53 con plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2025.

2. Que con fecha 16 de junio de 2025 se realiza modificatorio de forma de pago y adición de actividades no previstas sin modificar balance de presupuesto.

3. Que con fecha 19 de agosto de 2025 se realiza modificatorio de forma de pago, adición de actividades no previstas sin modificar balance de presupuesto y prórroga en el plazo de ejecución el 31 de octubre del 2025.

4. Que con fecha de 18 de octubre del 2025 se realiza el tercer modificatorio relacionado con la adición de $466.963.527,00 para la vigencia 2025, incrementando a un total de $1.401.916.907,52 como valor total del contrato.

5. Que el valor final ejecutado del contrato fue de $ 1.401.916.907,52 del cual se han tramitaron pagos por valor de $ 282.848.805,78 - $ 158.041.354,16- $ 189.735.386,2- $ 276.783.430,60- $332.463.211,47 y $ 162.044.719,29 correspondientes al corte 1, corte 2, corte 3, corte 4, corte 5 y corte 6, quedando pendiente un valor por consumir de $ 0.02 a la vigencia 2025. El saldo corresponde a que una vez culminadas las actividades contratadas se determina que queda libre el saldo correspondiente a metros cuadrados y otras unidades de medida que no son necesarios técnicamente instalar.

RESUELVE

El señor Teniente Coronel JULIAN DACRIO PEREZ GARCIA Ordenador del Gasto y Segundo Comandante de la Base Aérea COFAC resuelve ordenar la liberación de recursos por la suma correspondiente a CERO COMA CERO DOS CENTAVO M/CTE), teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

VIGENCIA	No. CRP	No. CDP	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO Y TRAMITADO AL FECHA	SALDO POR PAGAR	VALOR A LIBERAR	No. IMPUTACION
2025	369825	2725	$1.401.916.907,52	$ 1.401.916.907,50	$ 1.401.916.907,50	$0.01	**$ 0.01**	02-02-02-005-004-01-1
						$0.01	**$ 0.01**	02-01-01-001-002-11
TOTAL				$ 1.401.916.907,50		**$ 0.02**		

No siendo más el motivo de la presente se firma el acta por los que en ella intervinieron al 15 de diciembre de 2025

POR EL CONTRATISTA

MSG S.A.S
ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

POR EL MINISTERIO:

TENIENTE CORONEL. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Segundo Comandante Base Aérea COFAC
Ordenador del Gasto

TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID
VoBo. SUPERVISOR CONTRATO