	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	FR-350-12-V3
	CONTRATACION	Vigencia: 25/11/2020
	FORMATO NECESIDAD PARA: ADICION Y/O PRORROGA, MODIFICATORIA, ACLARATORIA, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	Documento Controlado
		Página 1 de 2

Villavicencio, 16 ABR 2026

Doctora
MARÍA MIRYAM LEMA CASTAÑO
Gerente
Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio
Ciudad.

En cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo No. 016 de 2024, Estatuto General de Contratación de la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio, nos permitimos presentar la necesidad para:

DESCRIPCIÓN DE LA ADICION No. 001 Y MODIFICATORIA No. 001 AL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 189-2026

INFORMACION DEL CONTRATO INICIAL	
CONTRATISTA	**FLAVOR FOOD S.A.S.** NIT. 901.080.636-4 Representante Legal: **JUAN SEBASTIAN CUBIDES SALASAR** C.C. 1.121.919.143 DE VILLAVICENCIO
OBJETO DEL CONTRATO INICIAL	PRODUCCION Y SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE 24 HORAS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE **($70.00.000)**
FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL LA PÓLIZA Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	**1).** Que el día catorce (14) de enero de 2026 se suscribió el contrato de prestación de servicios **No. 189 de 2026** con **FLAVOR FOOD S.A.S.** con NIT. 901.080.636-4, con representación legal de **JUAN SEBASTIAN CUBIDES SALASAR** C.C. 1.121.919.143 DE VILLAVICENCIO, con objeto: *"PRODUCCION Y SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE 24 HORAS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO."*. **2).** Que el día catorce (14) de enero de 2026 se designa como supervisor del contrato de prestación de servicios No. **189 de 2026** al Subgerente Científico. **3).** Que el día catorce (14) de enero de 2026, se suscribió acta de inicio del contrato de prestación de servicios **No. 189 de 2026. 4).** Que, el día 16 de abril de 2026 el contratista envía oficio informando que al 31 de marzo de 2026, se han ejecutado la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($56.219.396), quedando un saldo por ejecutar de TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEIS CIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($13.780.604). **5).** Que la fecha de finalización del contrato de suministros No. 189-2026, es el 31 de mayo de 2026, y que los recursos no alcanzan para cubrir la producción y suministro de alimentación para los pacientes hospitalizados en los Centro de Salud de 24 horas, debido al incremento en la ocupación de camas y teniendo en cuenta que el suministro de alimentos para pacientes hospitalizados debe garantizarse todos los días del mes incluyendo sábados, domingos y festivos. 6). Por todo lo anterior es necesario **adicionar** al contrato de suministros **No. 189 de 2026,** la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000).
VALOR DE LA ADICION	**TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000)**
PRORROGA AL CONTRATO	N/A
MODIFICACION AL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO

ACLARATORIA AL CONTRATO	N/A
SUSPENSION AL CONTTRATO	N/A
DESIGNACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.006.04 SUMINISTRO DE ALIMENTOS
CODIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CODIGO UNSPC: 1101500;51101600;51101700;51101800;51101900;51102000,51102100;51102200;51102300;51102400;51121500;51121600,51121700;51121800;51121900;51122100;51131500;51131600,51141500;51141600;51141700;51141900;51142000;51142100,51142900;51161500;51161600;51161700;51171500;51171800 51171900;51171600;51181500;51181600;51181700;51181800,51182200;51191500;51191600;51191900;51211500 DESCRIPCION: SUMINISTRO DE DIETAS ALIMENTICIAS INTRAHOSPITALARIAS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LA RED PUBLICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.
GARANTIAS	El contratista deberá actualizar pólizas de acuerdo a la futura acta **ADICION No. 001 Y MODIFICACION No. 001**, y allegarlas dentro de los dos (2) días siguientes al supervisor del contrato y a la oficina de contratación de la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio.

LUIS FERNANDO ANAYA CARVAJAL
Subgerente Científico
Supervisor

Proyecto: LUIS FERNANDO ANAYA CARVAJAL
Subgerente Científico

Revisó: JENNY PAOLA DUARTE ACOSTA
Abogada del área de contratación