CONSORCIO INTEROLIMPICO CC
NIT: 902.016.384-5

CICC-014-2026

Bogotá, 17 de febrero de 2026

Señores:

Consorcio ING BPC-HABIT
Ant. Ing. Elton Jhon Fonseca Fuentes
Representante Legal.
Ciudad

Referencia: *Interventoría integral a la factibilidad, estudios y diseños definitivos y la ejecución de las obras de espacio público, en el marco de la estrategia Revitaliza Tu Barrio, en los polígonos priorizados por la Secretaría Distrital de Hábitat. Grupo 6.*

Asunto: *Alcance CICC-011-2026*-Solicitud de entrega del plan de trabajo detallado, cronograma y plan de calidad de la etapa 1 del Contrato de obra

En cumplimiento de nuestras obligaciones legales y contractuales, de forma atenta y respetuosa, el CONSORCIO INTEROLÍMPICO (en adelante, la Interventoría), nos permitimos solicitar al Contratista de Obra el cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 10, del Contrato de Obra, la cual dispone:

CLAUSULA 10 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ETAPA 1

Crear un plan de trabajo detallado, acompañado de un cronograma, que muestre claramente el progreso planificado de los productos requeridos para la Etapa 1 (Factibilidad, Estudios y Diseños, Aprobaciones). Estos productos deben alinearse con cada una de las fases de ejecución establecidas. El cronograma debe ser presentado en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles después de la firma del acta de inicio del contrato.

TRANSVERSALES AL DESARROLLO DE LAS ETAPAS 1 Y 2:

CONSORCIO INTEROLIMPICO CC
NIT: 902.016.384-5

CICC-014-2026


Elaborar el plan de calidad y/o programa de gerencia de proyectos y entregarlo dentro de los (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio para revisión y aprobación de la interventoría, en el evento que se haya suscrito el Formato 7 con la presentación de su oferta.

(…)"

Teniendo en cuenta que el Acta de Inicio del Contrato de Obra fue suscrita el 9 de febrero de 2026, se solicita de manera atenta la entrega inmediata del plan de trabajo detallado con su respectivo cronograma y el plan de calidad, con el fin de adelantar la revisión y aprobación por parte de la Interventoría.

La presente solicitud aplica específicamente para los componentes de diseño geométrico y de pavimentos del Contrato de Obra.
del personal.

Quedamos atentos a cualquier duda o inquietud,



MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA CC
Elaboró: MADJ **Reviso:** MGTB **Aprobó:** MGTB
RR ☒ I ☐ A ☐