BASE DE COMUNICACIONES CONTRATO - 1276

FECHA	No. DE RADICADO	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCIÓN
17 de febrero de 2026	CICC-011-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Solicitud de entrega del plan de trabajo detallado, cronograma y plan de calidad de la etapa 1 del Contrato de obra
17 de febrero de 2026	CICC-012-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Solicitud cumplimiento de obligaciones contractuales del componente social
17 de febrero de 2026	CICC-013-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Requerimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales – Contrato 1276-2025, componente de costos y presupuestos.
17 de febrero de 2026	CICC-014-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	alcance CICC-011-2026 Solicitud de entrega del plan de trabajo detallado, cronograma y plan de calidad de la etapa 1 del Contrato de obra. 1. Crear un plan de trabajo detallado, acompañado de un cronograma, que muestre claramente el progreso planificado de los productos requeridos para la Etapa 1 (Factibilidad, Estudios y Diseños, aprobaciones). Estos productos deben alinearse con cada una de las fases de ejecución establecidas. El cronograma debe ser presentado en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles después de la firma del acta de inicio del contrato. 2. Elaborar el plan de calidad y/o programa de gerencia de proyectos y entregarlo dentro de los (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio para revisión y aprobación de la interventoría, en el evento que se haya suscrito el Formato 7 con la presentación de su oferta.
17 de febrero de 2026	CICC-015-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	alcance CICC-012-2026 Solicitud cumplimiento de obligaciones contractuales del componente social
17 de febrero de 2026	CICC-016-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	alcance CICC-013-2026 Requerimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales – Contrato 1276-2025, componente de costos y presupuestos.
17 de febrero de 2026	CICC-017-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Entregables Etapa 1 – Redes Hidrosanitarias
17 de febrero de 2026	CICC-018-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Entrega documentos de ingreso personal de interventoría obra
17 de febrero de 2026	BPC-1276-2025-005	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Pronunciamiento sobre Acta de Inicio – Contrato 1276-2025. El acta de Inicio NO quedó debidamente aprobada ni formalizada en la fecha indicada, ni se surtieron los presupuestos necesarios ni las notificaciones para dar inicio formal a la ejecución
18 de febrero de 2026	CICC-019-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	La Interventoría le Solicita al Contratista: DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES DE LA FASE DE FACTIBILIDAD, ETAPA DE EyDIEÑOS, Detalles y producto final del proyecto.
20 de febrero de 2026	CICC-021-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Información estructural para la etapa de Factibilidad. Entrega de listado de los entregables del proyecto al Contratista.
20 de febrero de 2026	BPC-1276-2025-006	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Notificación de cambio de correo electrónico oficial
20 de febrero de 2026	BPC-1276-2025-007	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Alcance a pronunciamiento sobre Acta de Inicio – Contrato 1276-2025
23 de febrero de 2026	BPC-1276-2025-008	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT y CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Entrega de documentación contractual de los profesionales aprobados. En la reunión del pasado martes 17 de febrero del 2026 a las 4:00 pm (grabada), sostenida con el equipo de supervisión de la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT y el equipo de interventoría a cargo del CONSORCIO INTEROLIMPICO CC; por medio del presente remitimos el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/15b2FCFe5WXyU_5Qq5fRD10u9WapABseA?usp=share_link
23 de febrero de 2026	BPC-1276-2025-009	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Solicitud de revisión de cesión de derechos económicos – Contrato de Obra Pública No. 1276-2025. solicitar la revisión y visto bueno por parte de la interventoría para realizar la cesión de los derechos económicos derivados del Contrato de Obra Pública No. 1276-2025. La cesión se propone a favor de la FUNDACIÓN ITAKA, identificada con NIT 900.034.146-8, y tiene como finalidad facilitar la structuración financiera y operativa del contrato, sin afectar el desarrollo normal del mismo ni generar riesgos para la Entidad Contratante, la interventoría o los órganos de control.
23 de febrero de 2026	BPC-1276-2025-010	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Entrega del plan de calidad
23 de febrero de 2026	BPC-1276-2025-011	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO	Entrega cronograma
24 de febrero de 2026	BPC-1276-2025-012	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	entrega plan de trabajo
24 de febrero de 2026	BPC-1276-2025-013	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Entrega de Información PunEntrega de Información Punto de Atención a la Ciudadanía (PAC)
24 de febrero de 2026	BPC-1276-2025-031	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Puntos PAC (Puntos de Atención al Ciudadano)
26 de febrero de 2026	CICC-022-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta a comunicación BPC-1276-2025-008 Observaciones a la documentación contractual del personal mínimo aprobado para la etapa 1, Contrato de obra 1276 de 2025.
26 de febrero de 2026	CICC-023-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta a la comunicación BPC-1276-2025-031- Alcance al Oficio No. BPC-1276-2025-013 – Cambio Información dele Punto de Atención a la Ciudadanía (PAC) – Componente social
26 de febrero de 2026	CICC-024-2026	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	Respuesta a su comunicación BPC-1276-2025-SDHT-011 - Entrega cronograma
26 de febrero de 2026	BPC-1276-2025-032	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Alcance de solicitud de revisión de cesión de derechos económicos – Contrato de Obra Pública No. 1276-2025
26 de febrero de 2026	BPC -1276 -2025 -033	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Entrega de Plan de trabajo y cronograma -componente arquitectonico, urbanismo y paisajísmo
28 de febrero de 2026	BPC-1276-2025-034	CONSORCIO ING BPC-HABITAT	CONSORCIO INTEROLIMPICO CC	Matriz de Radicados