	ACTIVIDADES DEL PROYECTO		Mes 1				Mes 2				Me	
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2
			1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
1	**PRELIMINARES**											
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	$ 3.362.231,86					$ 146.183,99	$ 146.183,99	$ 146.183,99	$ 146.183,99	$ 146.183,99	$ 146.183,99
1,2	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN H=0,0-2,0 M	$ 15.420.583,13						$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71
2	**MAMPOSTERIAS Y ENCHAPES**											
2,1	PAÑETE 1:4 MORTERO	$ 47.503.163,56								$ 1.079.617,35	$ 1.079.617,35	$ 1.079.617,35
2,2	ENCHAPE DE PISO	$ 21.054.554,71									$ 478.512,61	$ 478.512,61
2,3	ENCHAPE DE PARED	$ 88.879.974,66										$ 2.777.499,21
2,4	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL BLOQUE A LA VISTA	$ 107.202.513,60							$ 2.680.062,84	$ 2.680.062,84	$ 2.680.062,84	$ 2.680.062,84
2,5	ALISTADO DE PISO	$ 13.003.091,10										$ 406.346,60
3	**MAMPOSTERIAS Y ENCHAPES**											
3,1	INSTALACIÓN COMBO SANITARIO E INCRUSTACIONES	$ 28.794.849,90										
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO 500	$ 34.449.939,71										
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PLASTICO	$ 41.824.440,29										
3,4	CAJAS DE INSPECCION 60 X 60 CM	$ 57.097.739,61							$ 1.784.304,36	$ 1.784.304,36	$ 1.784.304,36	$ 1.784.304,36
3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 1650	$ 307.319.179,80										
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	$ 17.388.577,11							$ 543.393,03	$ 543.393,03	$ 543.393,03	$ 543.393,03
3,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4"	$ 23.148.234,20							$ 723.382,32	$ 723.382,32	$ 723.382,32	$ 723.382,32

3,8	PUNTO SANITARIO 2"	$ 9.909.760,59							$ 309.680,02	$ 309.680,02	$ 309.680,02	$ 309.680,02		
3,9	PUNTO SANITARIO 4"	$ 3.447.640,20							$ 107.738,76	$ 107.738,76	$ 107.738,76	$ 107.738,76		
3.10	INSTALACIÓN DE DUCHA	$ 5.720.749,85							$ 178.773,43	$ 178.773,43	$ 178.773,43	$ 178.773,43		
3,11	PUNTO HIDRAULICO	$ 13.482.350,25							$ 421.323,45	$ 421.323,45	$ 421.323,45	$ 421.323,45		
3,12	CAMPO DE INFILTRACION	$ 18.296.600,05										$ 571.768,75		
4	**ESTRUCTURA**													
4,1	VIGAS DE CIMENTACIÓN 0,25X0,25 CONCRETO DE 3000 PSI	$ 55.677.425,38							$ 1.739.919,54	$ 1.739.919,54	$ 1.739.919,54	$ 1.739.919,54		
4,2	PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI e= 10 cm	$ 66.526.623,80								$ 2.078.956,99	$ 2.078.956,99	$ 2.078.956,99		
4,3	PLACA AEREA E=10 CM CONCRETO 3000 PSI	$ 55.329.862,48								$ 1.729.058,20	$ 1.729.058,20	$ 1.729.058,20		
4,4	DOVELAS CONCRETO 3000 PSI	$ 55.817.656,00								$ 1.744.301,75	$ 1.744.301,75	$ 1.744.301,75		
4,5	VIGA AEREA 0.12*0.2 CONCRETO 3000 PSI	$ 41.234.466,17								$ 1.288.577,07	$ 1.288.577,07	$ 1.288.577,07		
4,6	ACERO DE REFUERZO 6000 PSI	$ 198.323.093,27							$ 6.197.596,66	$ 6.197.596,66	$ 6.197.596,66	$ 6.197.596,66		
4,8	SOLADO DE LIMPIEZA ESPESOR E. 5CM	$ 20.743.268,00						$ 648.227,13	$ 648.227,13	$ 648.227,13	$ 648.227,13	$ 648.227,13		
5	**ORNAMENTACION**													
5,1	PUERTA LAMINA CAL 20	$ 26.377.722,90												
5,2	VENTANA ORNAMENTADA LAM CAL 20	$ 6.737.990,12												
6	**INSTALACIÓN ELECTRICA**													
6,1	INSTALACION ELECTRICA DE LA UNIDAD	$ 24.654.349,90										$ 1.027.264,58		
7	**MANEJO DE AGUAS**													
7,1	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICA	$ 33.873.849,87												

7,2	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN PVC	$ 15.717.632,55											
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE EN PVC	$ 7.601.369,41											
8	**TRANSPORTE DE MATERIAL ACCESORIOS Y EQUIPOS DESDE EL MUNICIPIO HASTA LA OBRA**												
8,1	TRANSPORTE TIPO VOLQUETA	$ 109.081.673,05											
8,2	TRANSPORTE TIPO MULAR	$ 129.440.524,64											
9	**Mano de obra**												
9,1	COMNTRATACION DE PERSONAL												
10	**COSTOS**												
10,1	COSTOS												
11	**GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LEGALIZACIÓN**												
11,1	GASTOS TODO RIESGO, PAPELERIA, DESPLAZAMIENTO MATERIALES, GASTOS BANCARIOS												
	TOTAL	**$ 1.704.443.681,71**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,08%	0,94%	1,41%	1,49%	1,72%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 146.183,99	$ 1.365.543,83	$ 16.051.718,24	$ 23.972.229,61	$ 25.478.006,80	$ 29.233.621,35
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,09%	1,03%	2,44%	3,93%	5,65%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 146.183,99	$ 1.511.727,82	$ 17.563.446,07	$ 41.535.675,68	$ 67.013.682,47	$ 96.247.303,83

R/Legal WISNEY FERNANDO GUTIERREZ RAMIREZ
CONSORCIO SANITARIO 2023
Contratista de Obra

R/Legal HERNAN ARNULFO ARIAS DIAZ
CONSORCIO VENADILLO
Contratista de interventoria

ING. JORGE ELIECER SIERRA
SECRETARIO DE PLANEACION DE VENADILLO
SUPERVISOR


'ROYECTO:

TIEMPO DE EJECUCION EN MESES

s 3		Mes 4				Mes 5				Mes 6			
SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
$ 146.183,99	$ 146.183,99	$ 146.183,99	$ 146.183,99	$ 146.183,99	$ 146.183,99	$ 146.183,99	$ 146.183,99	$ 146.183,99	$ 146.183,99	$ 146.183,99	$ 146.183,99	$ 146.183,99	$ 146.183,99
$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71
$ 1.079.617,35	$ 1.079.617,35	$ 1.079.617,35	$ 1.079.617,35	$ 1.079.617,35	$ 1.079.617,35	$ 1.079.617,35	$ 1.079.617,35	$ 1.079.617,35	$ 1.079.617,35	$ 1.079.617,35	$ 1.079.617,35	$ 1.079.617,35	$ 1.079.617,35
$ 478.512,61	$ 478.512,61	$ 478.512,61	$ 478.512,61	$ 478.512,61	$ 478.512,61	$ 478.512,61	$ 478.512,61	$ 478.512,61	$ 478.512,61	$ 478.512,61	$ 478.512,61	$ 478.512,61	$ 478.512,61
$ 2.777.499,21	$ 2.777.499,21	$ 2.777.499,21	$ 2.777.499,21	$ 2.777.499,21	$ 2.777.499,21	$ 2.777.499,21	$ 2.777.499,21	$ 2.777.499,21	$ 2.777.499,21	$ 2.777.499,21	$ 2.777.499,21	$ 2.777.499,21	$ 2.777.499,21
$ 2.680.062,84	$ 2.680.062,84	$ 2.680.062,84	$ 2.680.062,84	$ 2.680.062,84	$ 2.680.062,84	$ 2.680.062,84	$ 2.680.062,84	$ 2.680.062,84	$ 4.471.201,07	$ 4.471.201,07	$ 4.471.201,07	$ 4.471.201,07	$ 4.471.201,07
$ 406.346,60	$ 406.346,60	$ 406.346,60	$ 406.346,60	$ 406.346,60	$ 406.346,60	$ 406.346,60	$ 406.346,60	$ 406.346,60	$ 406.346,60	$ 406.346,60	$ 406.346,60	$ 406.346,60	$ 406.346,60
$ 899.839,06	$ 899.839,06	$ 899.839,06	$ 899.839,06	$ 899.839,06	$ 1.156.935,94	$ 1.156.935,94	$ 1.156.935,94	$ 1.156.935,94	$ 1.156.935,94	$ 1.156.935,94	$ 1.156.935,94	$ 1.156.935,94	$ 1.156.935,94
$ 1.076.560,62	$ 1.076.560,62	$ 1.076.560,62	$ 1.076.560,62	$ 1.076.560,62	$ 1.384.149,38	$ 1.384.149,38	$ 1.384.149,38	$ 1.384.149,38	$ 1.384.149,38	$ 1.384.149,38	$ 1.384.149,38	$ 1.384.149,38	$ 1.384.149,38
	$ 1.307.013,76	$ 1.307.013,76	$ 1.307.013,76	$ 1.307.013,76	$ 1.742.685,00	$ 1.742.685,00	$ 1.742.685,00	$ 1.742.685,00	$ 1.742.685,00	$ 1.742.685,00	$ 1.742.685,00	$ 1.742.685,00	$ 1.742.685,00
$ 1.784.304,36	$ 1.784.304,36	$ 1.784.304,36	$ 1.784.304,36	$ 1.784.304,36	$ 1.954.238,13	$ 1.954.238,13	$ 1.954.238,13	$ 1.954.238,13	$ 1.954.238,13	$ 1.954.238,13	$ 1.954.238,13	$ 1.954.238,13	$ 1.954.238,13
$ 9.603.724,37	$ 9.603.724,37	$ 9.603.724,37	$ 9.603.724,37	$ 9.603.724,37	$ 12.347.645,63	$ 12.347.645,63	$ 12.347.645,63	$ 12.347.645,63	$ 12.347.645,63	$ 12.347.645,63	$ 12.347.645,63	$ 12.347.645,63	$ 12.347.645,63
$ 543.393,03	$ 543.393,03	$ 543.393,03	$ 543.393,03	$ 543.393,03	$ 595.146,87	$ 595.146,87	$ 595.146,87	$ 595.146,87	$ 595.146,87	$ 595.146,87	$ 595.146,87	$ 595.146,87	$ 595.146,87
$ 723.382,32	$ 723.382,32	$ 723.382,32	$ 723.382,32	$ 723.382,32	$ 792.282,57	$ 792.282,57	$ 792.282,57	$ 792.282,57	$ 792.282,57	$ 792.282,57	$ 792.282,57	$ 792.282,57	$ 792.282,57

$ 309.680,02	$ 309.680,02	$ 309.680,02	$ 309.680,02	$ 309.680,02	$ 339.173,33	$ 339.173,33	$ 339.173,33	$ 339.173,33	$ 339.173,33	$ 339.173,33	$ 339.173,33	$ 339.173,33	$ 339.173,33
$ 107.738,76	$ 107.738,76	$ 107.738,76	$ 107.738,76	$ 107.738,76	$ 117.999,58	$ 117.999,58	$ 117.999,58	$ 117.999,58	$ 117.999,58	$ 117.999,58	$ 117.999,58	$ 117.999,58	$ 117.999,58
$ 178.773,43	$ 178.773,43	$ 178.773,43	$ 178.773,43	$ 178.773,43	$ 195.799,48	$ 195.799,48	$ 195.799,48	$ 195.799,48	$ 195.799,48	$ 195.799,48	$ 195.799,48	$ 195.799,48	$ 195.799,48
$ 421.323,45	$ 421.323,45	$ 421.323,45	$ 421.323,45	$ 421.323,45	$ 461.449,48	$ 461.449,48	$ 461.449,48	$ 461.449,48	$ 461.449,48	$ 461.449,48	$ 461.449,48	$ 461.449,48	$ 461.449,48
$ 571.768,75	$ 571.768,75	$ 571.768,75	$ 571.768,75	$ 571.768,75	$ 707.904,17	$ 707.904,17	$ 707.904,17	$ 707.904,17	$ 707.904,17	$ 707.904,17	$ 707.904,17	$ 707.904,17	$ 707.904,17
$ 1.739.919,54	$ 1.739.919,54	$ 1.739.919,54	$ 1.739.919,54	$ 1.739.919,54	$ 2.000.907,49	$ 2.000.907,49	$ 2.000.907,49	$ 2.000.907,49	$ 2.000.907,49	$ 2.000.907,49	$ 2.000.907,49	$ 2.000.907,49	$ 2.000.907,49
$ 2.078.956,99	$ 2.078.956,99	$ 2.078.956,99	$ 2.078.956,99	$ 2.078.956,99	$ 2.494.340,82	$ 2.494.340,82	$ 2.494.340,82	$ 2.494.340,82	$ 2.494.340,82	$ 2.494.340,82	$ 2.494.340,82	$ 2.494.340,82	$ 2.494.340,82
$ 1.729.058,20	$ 1.729.058,20	$ 1.729.058,20	$ 1.729.058,20	$ 1.729.058,20	$ 2.075.871,04	$ 2.075.871,04	$ 2.075.871,04	$ 2.075.871,04	$ 2.075.871,04	$ 2.075.871,04	$ 2.075.871,04	$ 2.075.871,04	$ 2.075.871,04
$ 1.744.301,75	$ 1.744.301,75	$ 1.744.301,75	$ 1.744.301,75	$ 1.744.301,75	$ 2.093.162,39	$ 2.093.162,39	$ 2.093.162,39	$ 2.093.162,39	$ 2.093.162,39	$ 2.093.162,39	$ 2.093.162,39	$ 2.093.162,39	$ 2.093.162,39
$ 1.288.577,07	$ 1.288.577,07	$ 1.288.577,07	$ 1.288.577,07	$ 1.288.577,07	$ 1.546.292,64	$ 1.546.292,64	$ 1.546.292,64	$ 1.546.292,64	$ 1.546.292,64	$ 1.546.292,64	$ 1.546.292,64	$ 1.546.292,64	$ 1.546.292,64
$ 6.197.596,66	$ 6.197.596,66	$ 6.197.596,66	$ 6.197.596,66	$ 6.197.596,66	$ 6.713.335,32	$ 6.713.335,32	$ 6.713.335,32	$ 6.713.335,32	$ 6.713.335,32	$ 6.713.335,32	$ 6.713.335,32	$ 6.713.335,32	$ 6.713.335,32
$ 648.227,13	$ 648.227,13	$ 648.227,13	$ 648.227,13	$ 1.565.212,74	$ 670.805,46	$ 670.805,46	$ 670.805,46	$ 670.805,46	$ 670.805,46	$ 670.805,46	$ 670.805,46	$ 670.805,46	$ 670.805,46
		$ 1.099.071,79	$ 1.099.071,79	$ 1.099.071,79	$ 1.153.794,54	$ 1.153.794,54	$ 1.153.794,54	$ 1.153.794,54	$ 1.153.794,54	$ 1.153.794,54	$ 1.153.794,54	$ 1.153.794,54	$ 1.153.794,54
		$ 280.749,59	$ 280.749,59	$ 280.749,59	$ 294.787,04	$ 294.787,04	$ 294.787,04	$ 294.787,04	$ 294.787,04	$ 294.787,04	$ 294.787,04	$ 294.787,04	$ 294.787,04
$ 1.027.264,58	$ 1.027.264,58	$ 1.027.264,58	$ 1.027.264,58	$ 1.027.264,58	$ 1.027.264,58	$ 1.027.264,58	$ 810.998,36	$ 810.998,36	$ 810.998,36	$ 810.998,36	$ 810.998,36	$ 810.998,36	$ 810.998,36
$ 1.411.410,41	$ 1.411.410,41	$ 1.411.410,41	$ 1.411.410,41	$ 1.411.410,41	$ 1.411.410,41	$ 1.411.410,41	$ 1.326.622,81	$ 1.326.622,81	$ 1.326.622,81	$ 1.326.622,81	$ 1.326.622,81	$ 1.326.622,81	$ 1.326.622,81


4



	$ 654.901,36	$ 654.901,36	$ 654.901,36	$ 654.901,36	$ 654.901,36	$ 1.209.048,66	$ 549.033,82	$ 549.033,82	$ 549.033,82	$ 549.033,82	$ 549.033,82	$ 549.033,82	$ 549.033,82
	$ 316.723,73	$ 316.723,73	$ 316.723,73	$ 316.723,73	$ 316.723,73	$ 584.720,72	$ 285.948,97	$ 285.948,97	$ 285.948,97	$ 285.948,97	$ 285.948,97	$ 285.948,97	$ 285.948,97
						$ 3.127.425,00	$ 3.127.425,00	$ 3.127.425,00	$ 3.127.425,00	$ 3.127.425,00	$ 3.127.425,00	$ 3.127.425,00	$ 3.127.425,00
						$ 4.202.475,20	$ 4.202.475,20	$ 4.202.475,20	$ 4.202.475,20	$ 4.202.475,20	$ 4.202.475,20	$ 4.202.475,20	$ 4.202.475,20
2,48%	2,61%	2,69%	2,69%	2,75%	3,07%	3,55%	3,48%	3,48%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%
$ 42.225.155,81	$ 44.503.794,65	$ 45.883.616,03	$ 45.883.616,03	$ 46.800.601,64	$ 52.388.361,68	$ 60.540.406,18	$ 59.280.565,77	$ 59.280.565,77	$ 61.071.704,00	$ 61.071.704,00	$ 61.071.704,00	$ 61.071.704,00	$ 61.071.704,00
8,12%	10,74%	13,43%	16,12%	18,87%	21,94%	25,49%	28,97%	32,45%	36,03%	39,61%	43,20%	46,78%	50,36%
$ 138.472.459,64	$ 182.976.254,29	$ 228.859.870,31	$ 274.743.486,34	$ 321.544.087,98	$ 373.932.449,66	$ 434.472.855,83	$ 493.753.421,60	$ 553.033.987,37	$ 614.105.691,37	$ 675.177.395,37	$ 736.249.099,37	$ 797.320.803,38	$ 858.392.507,38

Mes 7				Mes 8				Mes 9			
SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
$ 146.183,99	$ 146.183,99	$ 146.183,99									
$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71	$ 571.132,71				
$ 1.079.617,35	$ 1.079.617,35	$ 1.079.617,35	$ 1.079.617,35	$ 4.746.288,21	$ 4.746.288,21	$ 7.669.311,35	$ 7.669.311,36				
$ 478.512,61	$ 478.512,61	$ 478.512,61	$ 1.409.399,62	$ 2.638.353,89	$ 2.638.353,89	$ 2.638.353,89	$ 2.638.353,88				
$ 2.777.499,21	$ 2.777.499,21	$ 2.777.499,21	$ 4.642.614,47	$ 8.560.593,61	$ 8.560.593,61	$ 8.560.593,61	$ 8.560.593,60				
$ 4.471.201,07	$ 4.471.201,07	$ 4.471.201,07	$ 4.471.201,07	$ 8.030.221,75	$ 8.030.221,75	$ 8.030.221,75	$ 8.030.221,77				
$ 406.346,60	$ 406.346,60	$ 406.346,60	$ 663.688,67	$ 1.256.290,93	$ 1.256.290,93	$ 1.256.290,93	$ 1.256.290,91				
$ 1.156.935,94	$ 1.156.935,94	$ 1.156.935,94	$ 1.156.935,94	$ 2.313.871,86	$ 2.313.871,86	$ 2.313.871,86	$ 2.313.871,85				
$ 1.384.149,38	$ 1.384.149,38	$ 1.384.149,38	$ 1.384.149,38	$ 2.768.298,69	$ 2.768.298,69	$ 2.768.298,69	$ 2.768.298,70				
$ 1.742.685,00	$ 1.742.685,00	$ 1.742.685,00	$ 1.742.685,00	$ 3.485.370,06	$ 3.485.370,06	$ 3.485.370,06	$ 3.485.370,08				
$ 1.954.238,13	$ 1.954.238,13	$ 1.954.238,13	$ 1.954.238,13	$ 3.908.476,18	$ 3.908.476,18	$ 3.908.476,18	$ 3.908.476,19				
$ 12.347.645,63	$ 12.347.645,63	$ 12.347.645,63	$ 12.347.645,63	$ 24.695.291,21	$ 24.695.291,21	$ 24.695.291,21	$ 24.695.291,22				
$ 595.146,87	$ 595.146,87	$ 595.146,87	$ 595.146,87	$ 1.190.282,62	$ 1.190.282,62	$ 1.190.282,62	$ 1.190.282,62				
$ 792.282,57	$ 792.282,57	$ 792.282,57	$ 792.282,57	$ 1.584.529,96	$ 1.584.529,96	$ 1.584.529,96	$ 1.584.529,97				

$ 339.173,33	$ 339.173,33	$ 339.173,33	$ 339.173,33	$ 678.346,77	$ 678.346,77	$ 678.346,77	$ 678.346,77
$ 117.999,58	$ 117.999,58	$ 117.999,58	$ 117.999,58	$ 235.999,20	$ 235.999,20	$ 235.999,20	$ 235.999,19
$ 195.799,48	$ 195.799,48	$ 195.799,48	$ 195.799,48	$ 391.598,93	$ 391.598,93	$ 391.598,93	$ 391.598,94
$ 461.449,48	$ 461.449,48	$ 461.449,48	$ 461.449,48	$ 922.899,00	$ 922.899,00	$ 922.899,00	$ 922.899,01
$ 707.904,17	$ 707.904,17	$ 707.904,17	$ 707.904,17	$ 1.415.808,35	$ 1.415.808,35	$ 1.415.808,35	$ 1.415.808,34
$ 2.000.907,49	$ 2.000.907,49	$ 2.000.907,49	$ 2.000.907,49	$ 3.501.588,04	$ 3.501.588,04	$ 3.501.588,04	$ 3.501.588,06
$ 2.494.340,82	$ 2.494.340,82	$ 2.494.340,82	$ 2.494.340,82	$ 4.367.134,29	$ 4.367.134,29	$ 4.367.134,29	$ 4.367.134,30
$ 2.075.871,04	$ 2.075.871,04	$ 2.075.871,04	$ 2.075.871,04	$ 3.627.768,35	$ 3.627.768,35	$ 3.627.768,35	$ 3.627.768,36
$ 2.093.162,39	$ 2.093.162,39	$ 2.093.162,39	$ 2.093.162,39	$ 3.663.032,72	$ 3.663.032,72	$ 3.663.032,72	$ 3.663.032,72
$ 1.546.292,64	$ 1.546.292,64	$ 1.546.292,64	$ 1.546.292,64	$ 2.706.011,31	$ 2.706.011,31	$ 2.706.011,31	$ 2.706.011,33
$ 6.713.335,32	$ 6.713.335,32	$ 6.713.335,32	$ 6.713.335,32	$ 13.817.841,03	$ 13.817.841,03	$ 13.817.841,03	$ 13.817.841,04
$ 670.805,46	$ 670.805,46	$ 670.805,46	$ 670.805,46	$ 1.155.885,02	$ 1.155.885,02	$ 1.155.885,02	$ 1.155.885,04
$ 1.153.794,54	$ 1.153.794,54	$ 1.153.794,54	$ 1.153.794,54	$ 2.020.294,62	$ 2.020.294,62	$ 2.020.294,62	$ 2.020.294,63
$ 294.787,04	$ 294.787,04	$ 294.787,04	$ 294.787,04	$ 515.877,45	$ 515.877,45	$ 515.877,45	$ 515.877,45
$ 810.998,36	$ 810.998,36	$ 810.998,36	$ 810.998,36	$ 1.621.996,70	$ 1.621.996,70	$ 1.621.996,70	$ 1.621.996,70
$ 1.326.622,81	$ 1.326.622,81	$ 1.326.622,81	$ 1.326.622,81	$ 2.350.281,51	$ 2.350.281,51	$ 2.350.281,51	$ 2.350.281,53



$ 549.033,82	$ 549.033,82	$ 549.033,82	$ 549.033,82	$ 1.298.676,25	$ 1.298.676,25	$ 1.298.676,25	$ 1.298.676,27				
$ 285.948,97	$ 285.948,97	$ 285.948,97	$ 285.948,97	$ 571.897,84	$ 571.897,84	$ 571.897,84	$ 571.897,83				
$ 3.127.425,00	$ 3.127.425,00	$ 3.127.425,00	$ 3.127.425,00	$ 17.888.143,26	$ 17.888.143,26	$ 17.888.143,26	$ 17.888.143,27				
$ 4.202.475,20	$ 4.202.475,20	$ 4.202.475,20	$ 4.202.475,20	$ 19.752.705,56	$ 19.752.705,56	$ 19.752.705,56	$ 19.752.705,56				
3,58%	3,58%	3,58%	3,75%	8,70%	8,70%	8,87%	8,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$ 61.071.704,00	$ 61.071.704,00	$ 61.071.704,00	$ 63.978.864,35	$ 148.252.787,88	$ 148.252.787,88	$ 151.175.811,02	$ 151.175.811,20	$ -	$ -	$ -	$ -
53,95%	57,53%	61,11%	64,86%	73,56%	82,26%	91,13%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
$ 919.464.211,38	$ 980.535.915,38	$ 1.041.607.619,38	$ 1.105.586.483,73	$ 1.253.839.271,62	$ 1.402.092.059,50	$ 1.553.267.870,52	$ 1.704.443.681,72	$ 1.704.443.681,72	$ 1.704.443.681,72	$ 1.704.443.681,72	$ 1.704.443.681,72