	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-007**
		Versión: 1
Acta de terminación anticipada de mutuo acuerdo		**Fecha Aprobación: 2022/03/08**

INFORMACIÓN GENERAL		
NÚMERO DE CONTRATO	4600019057	
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios	
OBJETO	RESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR LA GERENCIA EN EL ANÁLISIS, FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUTA EICE.	
CONTRATISTA	**CARLOS MIGUEL CORREA TOBON**	
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	C.C. 8.359.160	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	DIANA CAROLINA ARIAS ARISTIZÁBAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	30/01/2026	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
3700014740	27/01/2026	$30.000.000
N° REGISTRO	**FECHA**	**VALOR**
4200011990	30/01/2026	$30.000.000
FECHA APROBACIÓN DE GARANTÍA	03/02/2026	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial	
FECHA DE INICIO	03/02/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	15/04/2026	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-007**
		Versión: 1
Acta de terminación anticipada de mutuo acuerdo		**Fecha Aprobación: 2022/03/08**

PLAZO		**VALOR**	
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	**VALOR INICIAL**	$30.000.000
1RA PRÓRROGA	N/A	**1RA ADICIÓN**	N/A
2A PRÓRROGA	N/A	**2A ADICIÓN**	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	**REINICIO**	
CESIÓN	N/A		
PLAZO TOTAL EJECUTADO	DOS (2) MESES Y DOCE (12) DÍAS	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	$11.106.666

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA		
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DD/MM/AA**
Cumplimiento	$3.000.000	03/02/2027

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DD/MM/AA**
N/A	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO:			
Concepto			**Valores incluido IVA (si aplica)**
Valor inicial del contrato			$30.000.000
Valor adiciones			$0
Valor total del contrato			$30.000.000
Facturas o documento de cobro	No.	Fecha	
	FEV-140	13/04/2026	$11.106.666
Valor total pagado a la fecha			$11.106.666
Valor total ejecutado			$11.106.666
Valor sin ejecutar			$18.893.334
PORCENTAJES DE EJECUCIÓN			
Porcentaje de ejecución física			40%
Porcentaje de ejecución financiera			37%

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-007**
		Versión: 1
Acta de terminación anticipada de mutuo acuerdo		**Fecha Aprobación: 2022/03/08**

En este estado las partes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente terminación anticipada y a su vez, dejamos las siguientes,

ESTIPULACIONES:

1. Que el artículo 51 del Manual de Contratación de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, señala que *"Podrá pactarse de mutuo acuerdo la terminación anticipada del contrato, mediante la suscripción del acta respectiva..."*
2. Que el 15 de abril de 2026, el contratista solicitó la terminación bilateral anticipada del contrato No. 4600019057 de 2026, de manera libre y voluntaria a partir del 16 de abril de 2026, inclusive.
3. Que se encuentra pendiente por parte del contratista la facturación correspondiente a los servicios efectivamente prestados durante los quince (15) días del mes de abril de 2026, los cuales serán reconocidos y pagados conforme a las condiciones pactadas en el contrato, previa verificación y aprobación por parte de la supervisión.
4. Que, acorde a lo anterior, es procedente terminar de manera bilateral y anticipada el contrato No. 4600019057 de 2026.
5. Que, en consecuencia, se da por terminada de forma bilateral y anticipada, la ejecución del contrato No. 4600019057 de 2026 a partir del día 16 de abril.

Para constancia se firma en Itagüí, a los 15 ABR 2026

CARLOS MIGUEL CORREA TOBON
CONTRATISTA

DIANA CAROLINA ARIAS ARISTIZABAL
SUPERVISORA DEL CONTRATO

ESTEBAN RAMOS MAYA
GERENTE GENERAL
FLA EICE

	NOMBRE	Firma	Fecha
Revisó:	Manuela Rodríguez Álvarez – Técnica Operativa		
Aprobó:	María Alejandra Restrepo – Profesional Universitaria		
Aprobó:	Carolina Gutiérrez Bacci - Directora de Apoyo Contractual		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documentos y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			