Informe de Actividades de Contrato de Prestación de Servicio

1. DATOS GENERALES

No. De Contrato No. CD-05-2026-3598

Plazo de Ejecución - Desde: 24/01/2026 - Hasta: 24/07/2026


Nombre y Apellido del Contratista: Pedro Manuel Henriquez Herazo

No. Documento de Identificación: 1143263434 De Barranquilla

Periodo: correspondiente al periodo de 24 de Marzo de 2026 al 23 Abril de 2026


No. de Pago: 03

2. INFORME DE ACTIVIDADES

1. Brindar asesoría y acompañamiento en las visitas a las instituciones educativas priorizadas, para el desarrollo de las actividades del análisis técnico de las aulas de informática con el fin de identificar necesidades, condiciones de infraestructura y criterios que orienten su adecuación o fortalecimiento, en el marco del proyecto Modernización de la Infraestructura Educativa en el distrito de Barranquilla	Se realizó acompañamiento técnico mediante visita a la Institución Educativa Distrital Las Granjas, donde se efectuó la revisión de las condiciones del aula de informática, incluyendo la verificación del estado de los equipos portátiles marca Compumax y de la infraestructura eléctrica asociada. Se identificaron condiciones de funcionamiento de los equipos y de los puntos eléctricos, evidenciando necesidades técnicas que pueden afectar la operación adecuada de la sala.
2. Asesorar en el proceso de la ejecución de las actividades para el desarrollo de la formulación y análisis técnico de proyectos de modernización tecnológica para las instituciones educativas distritales, en donde tengan en cuenta los insumos técnicos que contribuyan a la definición de soluciones y estrategias de fortalecimiento digital.	En el desarrollo de la visita técnica se realizó el levantamiento y registro detallado del estado de los equipos tecnológicos mediante una hoja de cálculo, en la cual se documentó la condición de cada equipo, sus cargadores y las respectivas recomendaciones técnicas. Este ejercicio permitió obtener información clave como insumo técnico para la toma de decisiones y la formulación de estrategias orientadas al fortalecimiento y sostenibilidad de la infraestructura tecnológica en la institución educativa. . 

3. Brindar asesoría técnica en las actividades asociadas a la implementación de iniciativas y proyectos orientados al fortalecimiento del aprendizaje de software educativo en las instituciones educativas, con también la actividad de orientación pedagógica–tecnológica requeridas en el marco del proyecto Modernización de la Infraestructura Educativa en el distrito de Barranquilla	Se brindó asesoría técnica a la directiva de la institución educativa visitada, incluyendo recomendaciones sobre el mantenimiento, uso adecuado de los equipos y posibles adquisiciones necesarias para mejorar las condiciones tecnológicas del aula de informática.  

4. Acompañar el desarrollo de las actividades relacionadas con la gestión del mantenimiento y soporte tecnológico de los equipos dispuestos en las instituciones educativas, para la verificación técnica y análisis de necesidades, en el marco del proyecto Modernización de la Infraestructura Educativa en el distrito de Barranquilla.	Se realizó mantenimiento preventivo a los equipos portátiles de la institución educativa, incluyendo la revisión de su estado físico y funcional, así como de sus cargadores, con el fin de garantizar su operatividad y prolongar su vida útil. De igual forma, se efectuó la revisión de los puntos eléctricos del aula de informática, identificando fallas en algunos tomacorrientes que requieren intervención, generando recomendaciones técnicas orientadas a la mejora del soporte tecnológico y condiciones de funcionamiento de los equipos.    

5. Las demás actividades que se asignen en el marco del proyecto de Modernización de la Infraestructura Educativa en el distrito de Barranquilla.	En este periodo se contribuyó al fortalecimiento de iniciativas tecnológicas mediante el apoyo al equipo de desarrollo de la Secretaría de Educación, participando en la construcción del frontend de herramientas digitales como un sistema de gestión de calidad (SGC) para el seguimiento de planes de acción y el módulo “Planta 360”, orientado a la gestión de planes de estudio dentro del ERP AKIRA, lo cual aporta al fortalecimiento del ecosistema digital educativo. 

Anexos
1. Formato de Interventoría para firmado por el Supervisor
2. Fotocopia de los aportes obligatorios a salud, pensión y ARL del periodo, según las obligaciones del contrato.

PEDRO MANUEL HENRIQUEZ HERAZO

Contratista