SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ACTA DE REINICIACIÓN No. 03

HOJA _ de _	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. PS-344/025 ST
		15	ABRIL	2026	

1. GRADO DE RESPONSABILIDAD:

1. Que mediante Acta de Suspensión No. 01, se suspendió el Contrato No. PS-344/025

2. Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato
- Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del supervisor y Contratista.

3. El supervisor del Contrato asegura que las razones por las cuales se reinicia el contrato, están plenamente justificadas ante la administración y no causan perjuicio alguno en la ejecución del contrato.

4. El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

2. DATOS DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No.: PS-344/025 ST **FECHA:** 16 de diciembre de 2025

OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA PROMOVER LA AGRICULTURA FAMILIAR AGROECOLÓGICA Y LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, ATLÁNTICO

VALOR CONTRATADO: CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($40.000.000,00)

CONTRATISTA: FUNIPASOC

REPRESENTANTE LEGAL: LAURA ANGELICA ACOSTA FERREIRA

SUPERVISOR: IVÁN YECID OROZCO CÁRDENAS

FECHA DE INICIO: 19 de diciembre de 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2025

3. ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
XX	XX

ADICIONES

ADICIONAL No.	VALOR
XX	XX

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES A LA SUSPENSIÓN

ACTA No.	TIEMPO
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	CIENTO SIETE (107) DÍAS

ALCALDÍA DE SANTO TOMÁS | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN					
ACTA DE REINICIACIÓN No. 03					
HOJA _ de _	Fecha	**DD**	**MM**	**AA**	**CONTRATO No. PS-344/025 ST**
		15	ABRIL	2026	

4. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO:

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 17 de abril de 2026

VALOR ACTUAL CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($40.000.000,00)

En Santo Tomás a los QUINCE (15) días del mes de ABRIL de 2026

se reunieron LAURA ANGELICA ACOSTA FERREIRA como representante legal de FUNIPASOC

como Contratista, IVÁN YECID OROZCO CÁRDENAS como Supervisor con el fin de aprobar la reiniciación del

contrato del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

5. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE: VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2025

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: CIENTO SIETE (107) DÍAS

FECHA DE REINICIACIÓN: QUINCE (15) DE ABRIL DE 2026

PLAZO TRANSCURRIDO DIEZ (10) DÍAS

PLAZO FALTANTE DOS (2) DÍAS

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: DIECISIETE (17) DE ABRIL DE 2026

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

LAURA ANGELICA ACOSTA FERREIRA
FUNIPASOC
Contratista

IVÁN YECID OROZCO CÁRDENAS
Secretario de Planeación
Supervisor