
PANTALLAZO CARGUE FACTURA SEPTIEMBRE



Fecha de vencimiento 20 días de tiempo transcurrido *(19/10/2021 2:25:00 AM (UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor neto 165.854.248 COP

Valor total 165.854.248 COP

Notas

Fecha de recepción original 20 días de tiempo transcurrido *(19/10/2021 9:18:48 AM (UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)*

Número de radicación Pago 005

Descripción	Nombre del archivo		
Factura 2219 Septiembre 7462.pdf	Factura 2219 Septiembre 7462.pdf	descargar	Detalle
Carta Radicación Informe Septiembre.pdf	Carta Radicación Informe Septiembre.pdf	descargar	Detalle

Estado Pagado


Fecha de recepción original 17 días de tiempo transcurrido *(22/10/2021 12:00:00 AM (UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha estimada de pago 17 días de tiempo transcurrido *(22/10/2021 12:00:00 AM (UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor a pagar 165.854.248 COP

Compromiso presupuestal 9568

Plan de recepción



VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de código de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 003	2156	28/09/2021 4:34:69 AM (UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)	1/07/2021 12:08:80 AM (UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)	124.136.706 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	2206	21/09/2021 4:30:69 AM (UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)	1/08/2021 12:08:80 AM (UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)	167.193.827 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	2219	26 días de tiempo transcurrido *(19/10/2021 2:25:00 AM (UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)*	17 días de tiempo transcurrido *(22/10/2021 12:00:00 AM (UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)*	165.854.248 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ACTA DE INICIO - 7462 Firmado (1) (1) .pdf	ACTA DE INICIO - 7462 Firmado (1) (1) .pdf	Contratista	Descargar	Detalle
7462-PSMPermiso_CRP5909174505.pdf	7462-PSMPermiso_CRP5909174505.pdf	Contratista	Descargar	Detalle
7462 - APROBACIÓN Firmado.pdf	7462 - APROBACIÓN Firmado.pdf	Contratista	Descargar	Detalle
1. INFORME SUPERVISIÓN 7462-2021 JULIO 2021.pdf	1. INFORME SUPERVISIÓN 7462-2021 JULIO 2021.pdf	Contratista	Descargar	Detalle
2. INFORME SUPERVISIÓN 7462-2021 AGOSTO 2021 (borrador)	2. INFORME SUPERVISIÓN 7462-2021 AGOSTO 2021.pdf	Contratista	Descargar	Detalle
2. INFORME SUPERVISIÓN 7462-2021 AGOSTO 2021 Firmado.pdf	2. INFORME SUPERVISIÓN 7462-2021 AGOSTO 2021 Firmado.pdf	Contratista	Descargar	Detalle
InformeMensualAgosto (3) .pdf (borrador)	InformeMensualAgosto (3) .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
InformeMensualAgosto (1) .xls (borrador)	InformeMensualAgosto (1) .xls	Proveedor	Descargar	Detalle
CRP VF-7462-Reg. 13 VF 2023 Proy. 7778 Conv. 7462.pdf	CRP VF-7462-Reg. 13 VF 2023 Proy. 7778 Conv. 7462.pdf	Contratista	Descargar	Detalle
CRP-VF-7462-Reg. 16 VF 2022 Proy. 7778 Conv. 7462.pdf	CRP-VF-7462-Reg. 16 VF 2022 Proy. 7778 Conv. 7462.pdf	Contratista	Descargar	Detalle
InformeMensualAgosto.pdf	InformeMensualAgosto.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERTIFICACION PARAFISCALES GRATITUD.pdf	CERTIFICACION PARAFISCALES GRATITUD.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Informe Mensual Julio 7462-2021.pdf	Informe Mensual Julio 7462-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle