ACTA Nro. 02 DE REINICIACIÓN DE CONTRATO MN-MC-040-2025

CONTRATO Nro.:	**MN-MC-040-2025**	**DE:**	**04/11/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA APROPIACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL"		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (1) MES Y CATORCE (14) DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN:	06/11/2025		
FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN:	20/12/2025		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	**Suspensión 1:** 49 DÍAS **Suspensión 2:** 30 DÍAS **Suspensión 3:** 25 DÍAS **Suspensión 4:** 35 DÍAS		
FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN:	**Suspensión 1:** 12/12/2025 **Suspensión 2:** 30/01/2026 **Suspensión 3:** 16/02/2026 **Suspensión 4:** 12/03/2026		
FECHA DE REINICIACIÓN:	16/04/2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	17/04/2026		
CONTRATISTA:	ROSARIO AMPARO TORRES COMBARIZA		
NIT O C.C.:	46.669.916-0 46.669.916		
SUPERVISOR(A):	MAGDA PILAR RINCÓN HERRERA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		
C.C.:	46.380.468		

En la ciudad de Nobsa; Se reunieron, MAGDA PILAR RINCÓN HERRERA Interventor / Supervisor y la señora ROSARIO AMPARO TORRES COMBARIZA como contratista; con el fin de dar reinicio al Contrato No. MN-MC-040-2025 de 2025, toda vez que fueron superadas las circunstancias que dieron lugar a la suspensión del mismo.

Las suspensiones y ampliaciones de suspensión que a la fecha se han suscrito para este contrato, se resumen en el siguiente cuadro:

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS N°	TIEMPO (Días calendario)
1	49 DÍAS
2	30 DÍAS
3	25 DÍAS
4	35 DÍAS

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día dieciséis (16) del mes de abril de 2026.

Magda Pilar Rincón Herrera
Supervisora

Rosario Amparo Torres Combariza
Contratista

Proyectó: Magda Pilar Rincón Herrera – Secretaria de Planeación y Desempeño Institucional

Original: Secretaria General de Contratación Pública