	N	1	2	3	4	5	6	7
	Clase	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
	Fuente	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO-EXTERNO
	Etapa	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	CONTRATACION	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN
	Tipo	ECONOMICO	FINANCIERO	AMBIENTAL	Regulatorios	OPERACIONAL	Operacionales	OPERACIONAL
	Descripción	Fluctuación de los precios de los insumos y/o repuestos para desarrollar el contrato, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Empresas sin experiencia y que desconocen totalmente de los requerimientos técnicos pueden llegar a presentarse como oferentes a precios muy bajos .	LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO	Situaciones de orden público	CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACION
	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incapacidad de adquirir los repuestos	Variación de costos de mantenimiento, mano de obra y pago honorarios.	No prestación de los servicios contratados	Retraso en el proceso, o en el peor de los casos gana la adjudicación, generando mala ejecución e incumplimientos	Demora en el inicio de la ejecución	Retrasos en la ejecución del contrato	Modificación De Los Requerimientos Establecidos Por La Entidad Para Adecuarlos A Las Nuevas Disposiciones
	Probabilidad	1	2	1	4	1	4	1
	Impacto	4	5	5	5	2	4	3
	Valoración	5	7	6	6	3	7	4
	Categoría	Medio	Alto	Alto	Alto	Bajo	Medio	Bajo
	¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Entidad Estatal / Contratista	Entidad	ADJUDICATARIO	Contratista / Entidad	CONTRATISTA Y CONTRATANTE
	Tratamiento/Control a ser implementado	Realizar una oferta económica de acuerdo a los precios del mercado	Para la financiación y liquidez del contrato, el contratista debe adquirir un crédito bancario, teniendo como garantía el contrato	Realizar la solicitud de modificación de fecha de entrega de servicios contratados	Exigencia de experiencia especifica en los servicios de mantenimiento requeridos.	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	Una vez quede en firme el contrato, el contratista debe velar por que la entrega de la UPS y mantenimiento se realice lo mas pronto posible.	Verificación periódica de la normatividad vigente y sus posibles derogaciones, modificaciones y/adiciones
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1	1	1	1	1	1	1
	Impacto	2	2	5	1	1	2	1
	Valoración	3	3	6	2	2	2	2
	Categoría	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	BAJO
	¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si	No	No	si	si
	Responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Entidad Estatal / Contratista	Entidad Estatal / Contratista	Estructurador y supervisor del contrato	Comité jurídico evaluador, Asesor contractual	Supervisor del contrato y contratista	Supervisor del contrato
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	De acuerdo al cronograma del proceso. Publicación del proceso	De acuerdo al cronograma del proceso. Ejecución del proceso	De acuerdo al cronograma del proceso. Ejecución del proceso	Fase Precontractual	Entrega de la oferta y garantías	Desde el perfeccionamiento del contrato	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	De acuerdo al cronograma del proceso. Presentación de ofertas	Plazo de ejecución	Plazo de ejecución	Plazo de ejecución del contrato	Con la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Desde la adopción de las medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Estudio de mercado oferentes	Informes de supervisión	Informes de supervisión	Elaboración del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	Informe de supervisión	A través de los informes de supervisión del contrato
	Periodicidad	Mensual	Mensual	Mensual	En todo momento del mantenimiento	Mensual	Mensual	Mensual