WILSON ORLANDO LÓPEZ CORTÉS
INGENIERO CONTRATISTA

Ubaté, 14 abril de 2026

Ingeniera
KARLA ROCIO PACHON CENDALES
Secretaria de Obras Públicas
Supervisor – Municipio Ubaté

INTV-MIC 461-2025 / 007

REFERENCIA: Contrato de interventoría No. SOP-MIC-CONS-461-2025 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTA PARA LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO

ASUNTO: Solicitud de reinicio No. 2, contrato de interventoría MIC 461-2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en mi calidad de contratista del proceso de la referencia, me remito a ustedes con el fin de manifestarles que el día 14 de abril de 2026 recibí comunicación escrita, fechada de este mismo día, suscrita por el señor **JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ**, representante legal de **J.R. FONSECA INGENIERIA S.A.S.**, contratista del proyecto de obra SOP-452-2025, en la que solicita el reinicio del contrato en vista que las condiciones climáticas han mostrado mejoría y es posible reanudar las actividades en campo.

A lo cual la interventoría con base en los argumentos presentados por el contratista de obra considero oportuno, pertinente y adecuado dicho reinicio; razón por la cual, se solicita dar reinicio también al contrato de interventoría en los mismos plazos y condiciones del contrato de obra

Por ende, se procede solicitar a la entidad se adelanten los trámites necesarios para el perfeccionamiento del reinicio No. 2 solicitada dentro del contrato, a partir del próximo 17 de abril de 2026.

Sin otro en particular,

WILSON ORLANDO LOPEZ CORTES
C.C. 7.316.784

CALLE 4 No. 6 – 03 EL BOSQUE CHIQUINQUIRÁ (BOY)
TEL. (8) 726 7922 CEL. 320 3489730 email-wlopezw2004@yahoo.es