**CONTRATO No. CONTRATO No 4600094779 DE 2022**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS. |
| **CONTRATISTA:** | MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S. |
| **NIT:** | 800.210.290-2 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JUAN JOSÉ GONZÁLEZ VILLEGAS |
| **CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | 1.094.242.781 |
| **OBJETO:** | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA VEREDA LA VERDE, SAN ANTONIO DE PRADO. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS ($4.816.595.517,00) M/L INCLUIDO AIU del 32,94%. |
| **VALOR ADICIONADO:** | TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M.L ($396.653.886). |
| **VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:** | CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/L ($5.213.249.403). |
| **PLAZO INICIAL:** | 224.0 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA MARCACIÓN DE INICIO POR PARTE DEL SUPERVISOR EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II. |
| **AMPLIACIONES:** | AMPLIACION No.1 19 DÍAS<br>AMPLIACIÓN No.2 76 DÍAS<br>AMPLIACIÓN No.3 DOS (2) MESES, ENTRE EL 19 DE AGOSTO Y EL 18 DE OCTUBRE DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:** | N.A. |
| **FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO:** | N.A. |
| **DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:** | 379 DÍAS |
| **FECHA DE INICIO:** | 4 DE OCTUBRE DE 2022 (04/10/2022) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 18 DE OCTUBRE DE 2023 (18/10/2023) |


En la ciudad de Medellín, el día 18 de diciembre de 2023, se reunieron **CAMILO ANDRÉS ANGEL SALDARRIAGA,** quien actúa en calidad de Representante Legal del Consorcio Saneamiento Básico la Verde 20005029, en calidad de interventor y **JUAN JOSÉ GONZÁLEZ VILLEGAS,** quien actúa en calidad de Representante Legal de MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S.**,** en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.

2. Sin perjuicio de la presente acta, el Municipio de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

3. De los bienes, obra pública y/o servicios recibidos, no se realizan observaciones.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre, del año dos mil veintitrés (2023).



**CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SALDARRIAGA**
Representante Legal - Interventoría
Consorcio Saneamiento Básico La Verde 20005029



**JUAN JOSÉ GONZÁLEZ VILLEGAS**
Representante Legal - Contratista
Mamut Acero y Concreto S.A.S.