Radicación relacionada: ENT-26-003150

Acacias, 9 de marzo de 2026

Ingeniero
NELSON DARIO GARCIA CASTELLANOS
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO MAR VERDE CV
nelsongarcia@contein.com.co

Asunto: RESPUESTA A SAL-26-002506, SAL-26-002508, SAL-26-002509 – INFORMES DE LAS SEMANAS 49, 50 Y 51

**REFERENCIA:** CONTRATO USPEC-CTO-297-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA CON SUS ESPECIALIDADES, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META.

Estimado Ing. García

En calidad de Interventoría del Contrato de Obra No USPEC-CTO-293-2024, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Anexo Técnico del contrato de la referencia, nos permitimos informar que, una vez revisados los Informes Semanales No. 49, 50 y 51 presentados por el Consorcio Mar Verde CV, emitimos las siguientes observaciones:

**Semana 49**:

Se verifica que las observaciones han sido debidamente subsanadas. En consecuencia, se otorga la **aprobación** al Informe Semanal No 49.

**Semana 50**:

Se precisa que en el formato IS-FT-TE-73 las observaciones se encuentran completamente subsanadas; sin embargo, en el formato IN-FO-041 aún se requiere la corrección de los siguientes aspectos:


- Se reitera que durante esta semana se termina la cimentación del edificio con el vaciado del concreto de 4000 PSI para los pedestales. Las anotaciones realizadas por el consorcio Mar Verde CV no corresponden toda vez que los solados, zapatas y vigas de cimentación ya se encontraban construidos en su totalidad para el periodo del informe.

**Semana 51**:

Se verifica que las observaciones previamente formuladas han sido debidamente subsanadas. En consecuencia, se otorga la **aprobación** al Informe Semanal No 51.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI
Mar Verde



**Olga Patricia Renteria Serrano**
**Directora de Interventoría**

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
9/03/2026 8:25:20 a. m.

Copia externa:
EDGAR GUTIERREZ - edgar.gutierrez@uspec.gov.co
CONSORCIO MAR VERDE - marverde@contein.com.co
Jairo Enrique Varela Fiholl - jvarela@varelafiholl.com
Interventoria Mar Verde - interventoriamarverde@gmail.com

Copia interna:
Gustavo Andres Calderon Perdomo - Coordinador de Proyecto

Elaboró: Vanesa Triana
Aprobó: Olga Patricia Renteria Serrano