Informe No 4 **Periodo** 1 al 31 1 2026 **Proyecto** MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra SA-007-2025 - Lote 4

Contratista UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS

1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS

1.1 INFORMACION, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

1.1.1 REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Periodo	Fecha			Lugar	Tipo de reunión	No Asistentes	Anotaciones	Registros dejados
1 al 31 de Enero 2026	27	1	2026	EL PUEBLO	Acta de desistimiento	4	Se realiza acta de desestimiento al beneficiario **Sr. Julian Heriberto Puello Arias,** quièn solicitò el desestimiento voluntario del mejoramiento de vivienda saludable.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
	7	1	2026	EL PUEBLO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Maria de Jesus Pupo Causil,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. La beneficiaria firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
	7	1	2026	EL PUEBLO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Janeth del Carmen Montesino Diaz,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. La beneficiaria firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
	7	1	2026	EL PUEBLO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Ana Mercado Villalba Bolaño,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. La beneficiaria firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
	7	1	2016	EL PUEBLO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con el beneficiario **Sra. Denis Maria Gonzales Florez** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
	7	1	2026	EL PUEBLO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con el beneficiario **Sra. Nila Ester Herrera Charris,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
	7	1	2026	EL PUEBLO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Raquel Aminta Carmona Berdejo,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. La beneficiaria firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
	7	1	2026	EL PUEBLO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Rina del Carmen Cuesta Padilla** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. La beneficiaria firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
	7	1	2026	EL PUEBLO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Yaneth Cecilia Guerrero Barrios,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. La beneficiaria firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
	7	1	2026	EL PUEBLO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Yuris Esther Jimenez Padilla,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. La beneficiaria firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
	7	1	2026	EL PUEBLO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con el beneficiario **Sr. Victor Antonio Escorcia Sarmiento,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
	7	1	2026	EL PUEBLO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Eline Maria Rodelo Patiño,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. La beneficiaria firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
	8	1	2026	EL PUEBLO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Nellys Antonio Sehuanes Ordoñez,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. La beneficiaria firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
	8	1	2026	EL PUEBLO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Carmen Esther Niñez Paternina,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. La beneficiaria firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
	8	1	2026	EL PUEBLO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Maria Margoth Colmenares Vega,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. La beneficiaria firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
	8	1	2026	EL PUEBLO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Doris Ester Rodriguez de Berdugo,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. La beneficiaria firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
	8	1	2026	EL PUEBLO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sr. Hector Amaya,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. La beneficiaria firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
	8	1	2026	EL PUEBLO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Luz Elena Cortezano Barreto** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. La beneficiaria firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.

Informe No 4 **Periodo** 1 al 31 1 2026 **Proyecto** MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra SA-007-2025 - Lote 4

Contratista **UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS**

7	1	2026	CORDIALIDAD	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Nevis Patricia Monroy Polanco,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. La beneficiaria firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
15	1	2026	CORDIALIDAD	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con el beneficiario **Sr. Guillermo Baena Paternina** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
15	1	2026	CORDIALIDAD	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Maria Teresa Perez Herrera ,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
15	1	2026	CORDIALIDAD	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Luz Kety Teran Mendez ,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
15	1	2026	CORDIALIDAD	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Yamile Avendaño Vides,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
22	1	2026	CORDIALIDAD	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con el beneficiario **Sr. Matias Jose Luna Salazar,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
15	1	2026	EVARISTO SOURDIS	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Nelvis Garcia Jimenez,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
15	1	2026	EVARISTO SOURDIS	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiario **Sra. Guadalupe Cecilia Mendoza Guerra ,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
15	1	2026	EVARISTO SOURDIS	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Saridys Judith Cortes Albis,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
16	1	2026	EVARISTO SOURDIS	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con el beneficiario **Sr. Julio Cesar Vallejo Valenzuela,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
22	1	2026	EVARISTO SOURDIS	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con el beneficiario **Sr. Hector De Jesus Valencia Rodriguez,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
22	1	2026	EVARISTO SOURDIS	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con el beneficiario **Sr. Fredys Ramirez Diaz ,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
22	1	2026	EVARISTO SOURDIS	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Eva Del Carmen Lara Orozco,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
22	1	2026	EVARISTO SOURDIS	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Candida Rosa Garcia Beltran,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
22	1	2026	CALIFORNIA	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Teresa Jansasoy Mujanajinsoy,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
15	1	2026	CALIFORNIA	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Luz Marina Jansasoy Mujanajinsoy,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
9	1	2026	SAN PEDRO ALEJANDRINO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Diurys Mercedes De La Cruz De Alba,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
9	1	2026	SAN PEDRO ALEJANDRINO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Yarlin Judith Torres Perez,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
9	1	2026	SAN PEDRO ALEJANDRINO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Gladis Mariana Correa Sierra,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.

Informe No 4 **Periodo** 1 al 31 1 2026 **Proyecto** MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra SA-007-2025 - Lote 4

Contratista UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS

	9	1	2026	SAN PEDRO ALEJANDRINO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Adalgiza Peres Mejia,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
	9	1	2026	SAN PEDRO ALEJANDRINO	Socialización individual	3	Se realiza reunión individual con la beneficiaria **Sra. Gina Paola Delacruz Natera,** se socializan los alcances del proyecto, las áreas de la vivienda que serán intervenidas. Se aclaran dudas y se establecen compromisos entre las partes durante la ejecución de la obra. El beneficiario firma a conformidad.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico.
					Total	**118**		

1.1.2 DIVULGACION A LA COMUNIDAD

Periodo	Fecha			Mecanismo de divulgacion	Cantidad	Barrio	Tema	Registros dejados
1 al 31 de Enero 2026	7	1	2026	Volante de atención a la comunidad	30	Todos los frentes	Se entrega volante de atención a la comunidad. Se especifican los canales de comunicación físicos y virtuales	Volante y Registro fotográfico
				Total	30			

1.2 POLITICA DE EMPLEO

2.2.1 INCLUSION DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo	Tipo de población
Guzman Sarmiento Alejandra	**1143449271**	Profesional social	Madre Cabeza de hogar
Heriberto Rafael Zambrano Jiménez	**8506461**	Oficial	Sisben
SERGIO ANDRES BARROS NAVARRO	**1143448995**	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Personal discapacitado

Cantidad de mano de obra no calificada MONC dentro del proyecto 17

Cantidad de mano de obra calificada MOC dentro del proyecto 4

1.3 INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

1.3.1 ACTAS DE VECINDAD

Barrio	Acta No	Ocupante / propietario	Dirección	Tipo de uso	Estado		Observaciones
					Inicio	Cierre	
EL PUEBLO		MARIA DE JESUS PUPO CAUSIL	K10 119 48 MZ 48 LT 18	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO		JANETH DEL CARMEN MONTESINO DIAZ	C116 11B 3	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO		ANA MERCADO VILLALBA BOLAÑO	C119 11J 18 MZ 3 LT 3	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO		DENIS MARÌA GONZALES FLOREZ	K10A 117 23	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO		NILA ESTER HERRERA CHARRIS	K10A 117 57 MZ 50 LC 4	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO		RAQUEL AMINTA CARMONA BERDEJO	C119 10E 22 MZ 37 LT 2	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO		RINA DEL CARMEN CUESTA PADILLA	K10A 117 24	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO		YANETH CECILIA GUERRERO BARRIOS	K10B 115 18	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO		YURIS ESTHER JIMENEZ PADILLA	K10D 119 47 MZ 44 LT 9	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO		VICTOR ANTONIO ESCORCIA SARMIENTO	K11 L 117 23 MZ 4 LT 14	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO		ELINE MARIA RODELO PATIÑO	K11B 115 33	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO		NELLYS ANTONIO SEHUANES ORDOÑEZ	C114 11K 17 MZ 6 LT 21	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO		CARMEN ESTHER NIÑEZ PATERNINA	K11B 119 47	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO		MARÌA MARGOTH COLMENARES VEGA	C119 11H 29	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO		DORIS ESTER RODRIGUEZ DE BERDUGO	C117 10B 28	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO		HECTOR AMAYA	K10J 118 44	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO		LUZ ELENA CORTEZANO BARRETO	C118 11J 23	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
CORDIALIDAD		NEVIS PATRICIA MONROY POLANCO	C99B1 6H 13	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
CORDIALIDAD		GUILLERMO BAENA PATERNINA	K6E 99 42	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
CORDIALIDAD		MARIA TERESA PEREZ HERRERA	C99 6E 49	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
CORDIALIDAD		LUZ KETY TERAN MENDEZ	K6I 100 51	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
CORDIALIDAD		YAMILE AVENDAÑO VIDES	K6F 100 03	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
CORDIALIDAD		MATIAS JOSE LUNA SALAZAR	C98C 6E 39	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EVARISTO SOURDIS		NELVIS GARCIA JIMENEZ	D86 9H 53	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EVARISTO SOURDIS		GUADALUPE CECILIA MENDOZA GUERRA	K9C 87 18	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EVARISTO SOURDIS		SARIDYS JUDITH CORTES ALBIS	K9D 80 142	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EVARISTO SOURDIS		JULIO CESAR VALLEJO VALENZUELA	K9K 87 54	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EVARISTO SOURDIS		HECTOR DE JESUS VALENCIA RODRIGUEZ	K9C1 77 91	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EVARISTO SOURDIS		FREDYS RAMIREZ DIAZ	K9C 80 09	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EVARISTO SOURDIS		EVA DEL CARMEN LARA IROZCO	K9D 77 66	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EVARISTO SOURDIS		CANDIDA ROSA GARCIA BELTRAN	K9C 80 100	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario

Informe No 4 **Periodo** 1 al 31 1 2026 **Proyecto** MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra SA-007-2025 - Lote 4

Contratista UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS

CALIFORNIA		TERESA JANSASOY MUJANAJINSOY	C93 6B 05 MZ 5 LT 1	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
CALIFORNIA		LUZ MARINA JANSASOY MUJANAJINSOY	C93 6B 13 MZ 4 LT 03	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
SAN PEDRO ALEJANDRINO		DIURYS MERCEDES DE LA CRUZ DE ALBA	K6P 101 55	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
SAN PEDRO ALEJANDRINO		YARLIN JUDITH TORRES PEREZ	K6M 101 57	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
SAN PEDRO ALEJANDRINO		GLADIS MARIANA CORREA SIERRA	K6M 101 69	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
SAN PEDRO ALEJANDRINO		ADALGIZA PERES MEJIA	K6 L2 102 58	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
SAN PEDRO ALEJANDRINO		GINA PAOLA DELACRUZ NATERA	K6 L2 102 58	RESIDENCIAL	1		Se realiza APERTURA de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO	1	ANA MERCADO VILLALBA BOLAÑO	C119 11J 18 MZ 3 LT 3	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO	2	CARMEN ELENA OROZCO MILLARES	K10A 117 44 MZ 46 LT 19	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO	3	CATALINA ISABEL PEREZ MONTERROSA	K10D 115 53	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO	4	CESAR AUGUSTO PANTOJA GONZALEZ	K10B 115 64	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO	5	DENIS MARÌA GONZALES FLOREZ	K10A 117 23	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO	6	DORIS LUCIA GONZALEZ DE MEJIA	K10A 117 18	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO	7	ERNESTINA PEREZ CELIS	K10D 115 23	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO	8	EVIS MARZAL ARIAS	K10A 117 38	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO	9	JAIRO SAMUEL BARRAZA REALES	K10J 118 33	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO	10	LUZ ELENA GONZALEZ VASQUEZ	K10H 115 69	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO	11	MARYURIS RAMIREZ MARTINEZ	K10A 117 34	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO	12	MEYVIS ROSA CABALLERO BAUTE	C117 10E 23	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO	13	NILA ESTER HERRERA CHARRIS	K10A 117 57 MZ 50 LC 4	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO	14	PEDRO JUAN ROSALES ROSALES	K10D 115 54 MZ 43 MZ LT 21	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO	15	RAQUEL AMINTA CARMONA BERDEJO	C119 10E 22 MZ 37 LT 2	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO	16	RINA DEL CARMEN CUESTA PADILLA	K10A 117 24	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
EL PUEBLO	17	YANETH CECILIA GUERRERO BARRIOS	K10B 115 18	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
CALIFORNIA	18	ANA FLORENTINA MOLINA GONZALEZ	C94 6D 03 MZ 8 LT 1	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
CALIFORNIA	19	ANGELINA MERCEDES OROZCO ARIZA	K6A 94 19	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
CALIFORNIA	20	BERTHA MERCEDES CASTELLAR RAMIREZ	K6D 94 19 MZ 7 LT 5	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
CALIFORNIA	21	CINDY PAOLA MELO RAMIREZ	C93 6B 39 MZ 5 Lo 09	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
CALIFORNIA	22	DONNY MARIA CORONELL VILORIA	C94 6E 04 APTO 2	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
CALIFORNIA	23	GISELL YUDIC TORRES CASTAÑEDA	K6D 94 28	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
CALIFORNIA	24	ISMAEL ANTONIO LOPEZ PAYARES	C94 6D 12 MZ 9 LT2	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
CALIFORNIA	25	NERIDA DEL CARMEN GAMBOA PEREZ	K6E2 94 69 Mz12 LT 17	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
CALIFORNIA	26	SANDRA JACQUELINE MACIAS SIERRA	C94 6E 12	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
CORDIALIDAD	27	ARNEIS MARIELA VARILLA VELASQUEZ	C99C 6E 75	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
CORDIALIDAD	28	EDUVIN DOMINGUEZ BLANCO	C99B2 6H 04	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
CORDIALIDAD	29	ELEISIS MARIA ARRIETA MACHUCA	C99A 6H 09	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
CORDIALIDAD	30	ELIANA PATRICIA GONZALEZ BARRIOS	C99 6H 09	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
CORDIALIDAD	31	FLOR OMAIRA TORRES ARROYO	C99B 6H 70 MZ 25B LT 13	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
CORDIALIDAD	32	KELLER MARIA MEZA RICARDO	C99A 6H 16 Mz 25A Lt 21	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
CORDIALIDAD	33	RITA MARGARITA PERALTA	C99 6E 69	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
CORDIALIDAD	34	STEFANY PATRICIA ESCAMILLA MORALES	C99D 6C 19	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
SAN PEDRO ALEJANDRINO	35	ANA PAJARO PEDRAZA	K6P 102A 99	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
SAN PEDRO ALEJANDRINO	36	DOLFAIDA DOMINGUEZ BAQUERO	K6M 101 03	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
SAN PEDRO ALEJANDRINO	37	ELZAIDA BEATRIZ CAMPO MARIN	K6L 3 102 39	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
SAN PEDRO ALEJANDRINO	38	GLADYS MARGOTH PATERNINA CASTRO	K6P 102A 15	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
SAN PEDRO ALEJANDRINO	39	JOVANIS CORDOBA MURILLO	K6P 10119	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
SAN PEDRO ALEJANDRINO	40	LEDIS PADILLA REYES	K6P 102A 173	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
SAN PEDRO ALEJANDRINO	41	LUZ ESTELA HERRERA BUELVAS	K6 L3 101 03	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
SAN PEDRO ALEJANDRINO	42	MARIA GISSELLA ALANDETE MORALES	K6 L3 101 108	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
SAN PEDRO ALEJANDRINO	43	VILMA ROSA ECHEVERRIA PINTO	K6P 102A 03	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
SAN PEDRO ALEJANDRINO	44	YONY FRANCISCO FERRERIA DUCONT	K6P 101 03	RESIDENCIAL		1	Se realiza CIERRE de acta de vecindad a beneficiario
				Total	38	44	

1.3.2 REPARACION/INDEMNIZACIÓN DE BIENES O INFRAESTRUCTURA AFECTADA

Informe No 4 **Periodo** 1 al 31 1 2026 **Proyecto** MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra SA-007-2025 - Lote 4

Contratista UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS

Periodo	Acta No	Nombre del afectado	Cédula	Dirección	Descripción	
					Afectación	Bien restituido

1.4 ATENCION A LA COMUNIDAD

1.4.1 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD

Mecanismo de atención	Lugar de instalación	Barrio	Fecha de instalación	Observaciones
Punto de atención a la comunidad fisico	K. 13 85B 22	El Pueblo y San Pedro Alejandrino	5 de Octubre 2025	Se activa punto de atención a la comunidad de martes a miércoles de 2:30 PM a 4:00PM
Punto de atención a la comunidad fisico	C 9G 94 64	Cordialidad - California - Evaristo Sourdis	5 de Octubre 2025	Se activa punto de atención a la comunidad de martes a miércoles de 2:30 PM a 4:00PM
Punto de atención a la comunidad virtual	TELEFONICA (whatsapp) Y CORREO ELECTRONICO	El Pueblo y San Pedro Alejandrino	5 de Octubre 2025	Actualmente se cuenta con 2 punto de atencion virtual LINEA WHATSAPP - 310 4549134 socialuniontemporal2025@gmail.com
Punto de atención a la comunidad virtual	TELEFONICA (whatsapp) Y CORREO ELECTRONICO	Cordialidad - California - Evaristo Sourdis	5 de Octubre 2025	Actualmente se cuenta con 2 punto de atencion virtual LINEA WHATSAPP - 3233306450 socialuniontemporal2025@gmail.com

1.4.2 MANIFESTACIONES CIUDADANAS

Se debe anexar el registro de la matriz de PQRS establecido por la entidad contratante

1.5 SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Fecha			Actividad /tema	Población objetivo	Barrio / Dirección	No Asistentes	Cant piezas entregadas	Registros dejados
8	1	2026	MANUAL DE USO	BENEFICIARIOS	EL PUEBLO	10	10	Registo fotrografico, folleto y listado de asistencia
13	1	2026	AMBIENTE LABORAL	TRABAJADORES	CORDIALIDAD	10	10	Registo fotrografico, folleto y listado de asistencia

2. INDICADORES DE GESTION SOCIAL

INDICADORES		TOTAL					2026																							
Programa	Fórmula x 100%	Acumulado	Promedio	0ct	nov	dic	enero																							
Programa de informacion y participacion	Reuniones realizadas	5		0	4	0	1																							
	Reuniones programadas	7		2	4	0	1																							
	Reuniones con la comunidad	71%		0%	100%		100%																							
	Reuniones individuales realizadas	101		0	42	21	38																							
	Reuniones individuales programadas	101		0	42	21	38																							
	Reuniones por beneficiario	100%			100%	100%	100%																							
	No asistentes a las reuniones	398		0	217	63	118																							
	Mecanismos de divulgación implementados	117		0	66	21	30																							
	Asistencia a las reuniones	340%			329%	300%	393%																							
Infraestructura de predios	No de actas levantadas	101		0	42	21	38																							
	No de vivienda del proyecto	1000		1000	1000	1000	1000																							
	Actas de inicio	3%		0%	4%	2%	4%																							
	No de actas de cierre realizdas	44		0	0	0	44																							
	No de actas de incio realizadas	101		0	42	21	38																							
	Cierre de actas de vecindad	44%		0%	0%	0%	0%																							
Atención a la comunidad	Total de pqr cerradas	0		0	0	0	0																							
	Total pqr abiertas	0		0	0	0	0																							
	Eficiencia en la gestión PQRS																													
Sostenibilidad social	Actividades realizadas	2		0	1	0	1																							
	Actividades programadas	2		0	1	0	1																							
	Actividades con los trabajadores	100%			100%		100%																							
	Actividades realizadas	2		0	0	1	1																							
	Actividades programadas	2		0	0	1	1																							
	Actividades con la comunidad	100%				100%	100%																							
	Empleo generados Mujeres C.O			0	0	0	0																							
	Empleos requeridos contractual			0	0	0	0																							
	Empleos Mujeres centro de oportunidades																													
	Empleos generados PPC		1,0	1	1	1	1																							

UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS	INFORME MENSUAL SOCIAL	Formato	14
		Versión	3
		Fecha	6/05/2022

Informe No 4 **Periodo** 1 al 31 1 2026 **Proyecto** MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra SA-007-2025 - Lote 4

Contratista UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS

Política del empleo	Total de empleos generados		**1,0**	1	1	1	1																							
	Empleos poblacion proteccion constitucional Dec 1860/21		100%	100%	100%	100%	100%																							
	Empleos generados MONC		**11,8**	0	11	19	17																							
	Total de empleos generados		**15,0**	0	16	23	21																							
	Empleos MONC		78%		69%	83%	81%																							
	Empleos generados MOC		**4,5**	5	5	4	4																							
	Total de empleos generados		**13,5**	5	5	23	21																							
	Empleos MOC		33%	100%			19%																							

3. OBSERVACIONES

4. ANEXOS

No	Descripción	No folios
PGS1	Registro consolidado de atenciones ciudadanas(pqrs)	
PGS2	Registro formato de atenciones ciudadanas	
PGS3	Soportes mecanismos de divulgación implementados	x
PGS4	Registro actas de reunión	X
PGS5	Registro listados de asistencia	X
PGS6	Registro control entrega de volantes	

No	Descripción			No folios
PGS7	Certificación población víctimas del conflicto			
PGS8	Certificación mujeres centro de oportunidades	X		
PGS9	Actas de vecindad	38		
PGS10	Acta restitución bienes afectados			
PGS11	Registro fotográfico	X		
PGS12	Otros anexo (Especificar cual)			

Firma Johanna Boss D

Nombre **Johanna Boss de La Hoz**

Responsable del área social

Contratista

Firma

Nombre **ANYELIN OROZCO**

Responsable del área Social

Interventoría