Nuevo Imaginario
Corporación Cultural
NIT: 900388086-3

INFORME DE ACTIVIDADES.

Sucre Cauca, 30 de octubre de 2025.

Señor:
JAIRO MAURICIO CHILITO LASSO.
Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria
Municipio de Sucre - Cauca
Supervisor del Contrato No. 014 – CMNC -2025
Ciudad.

Referencia: Informe de actividades correspondientes para el 5º pago del servicio de internet en el periodo del 03 octubre al 23 de octubre de 2025, del contrato No. 014 – CMNC -2025.

Cordial Saludo.

El suscrito, SABARAÍN VARGAS GEMBUEL mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 76.321.288 expedida en Popayán, Cauca, representante legal de la Corporación Cultural Nuevo Imaginario Nit 900388086-3, de la manera más respetuosa me permito presentar ante usted, el informe parcial correspondiente para el quinto pago, del periodo del 03 de octubre al 23 de octubre de 2025 (21 días de servicio y soporte técnico equipos asccespoint), del contrato No. 014 – CMNC -2025 cuyo objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ALQUILER, CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE RED (CONEXIÓN INALÁMBRICA) Y SOPORTE TÉCNICO, de conformidad con las obligaciones específicas enumeradas en el citado contrato que me corresponden ejecutar, las cuales relaciono a continuación:

CONTRATO No.	014 – CMNC - 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ALQUILER, CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE RED (CONEXIÓN INALÁMBRICA) Y SOPORTE TÉCNICO.
CONTRATISTA	CORPORACIÓN CULTURAL NUEVO IMAGINARIO
NIT	NIT: 900388086-3
R/L	SABARAÍN VARGAS GEMBUEL
IDENTIFICACIÓN DEL R/L	C. C. 76321288
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($39.500.000) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	La prestación del servicio deberá efectuarse por un término no inferior a ocho (8) meses y veinte (20) días, sin superar el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	10 de abril de 2025
FECHA DE INICIO	10 de abril de 2025

FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	JAIRO MAURICIO CHILITO LASSO. Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria.

	Descripción de obligaciones específicas	Actividades realizadas
1	Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en el CAM – Oficina Financiera - Tesorería Canal dedicado internet 50 MBPS fibra óptica.	Se realizó la prestación del servicio de internet en la Oficina Financiera – Tesorería del CAM con una velocidad de 50 MBPS, canal dedicado fibra óptica de acuerdo a los requerimientos técnicos, en el periodo del 03 al 23 de octubre de 2025. Anexo 1 Material Fotográfico No 1.
2	Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en el CAM - Oficina de Sisben y secretaria de Salud Canal dedicado internet 40 MBPS fibra óptica.	Se realizó la prestación del servicio de internet en la Oficina de Sisben y Salud del CAM, con un canal dedicado de 40 MBPS en fibra óptica de acuerdo a los requerimientos técnicos, en el periodo del 03 al 23 de octubre de 2025. Anexo 2 Material Fotográfico No 2.
3	Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en el CAM - Oficina de Planeación y Gobierno Canal dedicado internet 50 MBPS fibra óptica.	Se realizó la prestación del servicio de internet en la Oficina de Planeación y Gobierno ubicada en el CAM, con un canal dedicado de 50 MBPS en fibra óptica de acuerdo a los requerimientos técnicos, en el periodo del 03 al 23 de octubre de 2025. Anexo 3 Material Fotográfico No 3.
4	Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en el CAM - Oficina de Contratación Canal dedicado internet 40 MBPS fibra óptica	Se realizó la prestación del servicio de internet en la Oficina de Contratación ubicada en el CAM, con un canal dedicado de 40 MBPS en fibra óptica de acuerdo a los requerimientos técnicos, en el periodo del 03 al 23 de octubre de 2025. Anexo 4 Material Fotográfico No 4.
5	Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en el Centro SACÚDETE Canal dedicado internet 20 MBPS fibra óptica	Se realizó la prestación del de internet en el Centro SACUDETE, con un canal dedicado de 20 MBPS en fibra óptica, de acuerdo a los requerimientos técnicos, en el periodo 03 al 23 de octubre de 2025. Anexo 5 Material Fotográfico No 5.
6	Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en la biblioteca – Canal dedicado internet 20 MBPS fibra óptica.	Se realizó la prestación del servicio de internet en la Biblioteca municipal, con un canal dedicado de 20 MBPS en fibra óptica, de acuerdo a los requerimientos técnicos, en el periodo del 03 al 23 de octubre de 2025. Anexo 6 Material Fotográfico No 6.
7	Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en la casa del deporte - canal dedicado internet 20 MBPS fibra óptica.	Se realizó la prestación del servicio de internet en la Casa del Deporte, con un canal dedicado de 20 MBPS en fibra óptica, de acuerdo a los requerimientos técnicos en el periodo del 03 al 23 de octubre de 2025. Anexo 7 Material Fotográfico No 7.

8	Instalación de un punto de extensión en fibra óptica con acceso a Internet en el Centro de Integración Ciudadana CIC, disponible para eventos institucionales.	Actividad contractual 100% ejecutada, presentada en el informe No 1.
9	Instalación de un punto de extensión en fibra óptica con acceso a Internet en el Parque Principal de la Cabecera Municipal de Sucre disponible para eventos institucionales.	Actividad contractual 100% ejecutada, presentada en el informe No 1.
10	Dos (2) Accespoint Corporativos en el CAM Municipal Tecnología Wifi 6 mimo 4x4 más servicio de instalación.	Actividad contractual 100% ejecutada, presentada en el informe No 1.
Soporte técnico a la red Inalámbrica de las dependencias de los equipos Ascespoint corporativos en el CAM en el periodo de ejecución de la propuesta.		Se realizó la prestación del soporte técnico sobre la red inalámbrica equipos asccespoint del edificio del CAM durante el periodo del 03 al 23 de octubre de 2025.
Nota: Se reitera realizar un soporte UPS, teniendo en cuenta los diferentes cortes del fluido eléctrico por afectaciones de la red eléctrica en el municipio de Sucre y reemplazo del equipo routerboar de gestión de la red de Internet del CAM		

Cobro Servicio de Internet	
Valor del servicio de internet en el periodo del 03 al 23 de octubre de 2025. (21 días de servicio de internet.)	$ 2.763.957
Valor a pagar en el presente Informe No 5º, pago correspondiente del 03 al 23 de octubre de 2025. (servicios de internet 21 días)	$ 2.763.957
Balance General	
Valor total del contrato.	$ 39.500.000
Valor a pagar en el presente Informe No 5.	$ 2.763.957
Valor total pagos anteriores.	$ 28.575.789
Valor adicionado.	0
Saldo por ejecutar.	$8.160.254

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: Las actividades se ejecutaron conforme al objeto contractual, y cada una de las obligaciones contraídas según la relación de actividades anteriormente descritas.





Anexo: Informe de Tráfico, factura y seguridad social mes de octubre de 2025.

Cordialmente,


SABARAÍN VARGAS GEMBUEL
Cédula de ciudadanía No 76321288
R.L. Corporación Cultural nuevo Imaginario.

Anexo:


Informe de tráfico de ancho de banda correspondientes para el 5° pago del servicio de internet en el periodo del 03 al 23 de octubre de 2025, del contrato 014 – CMNC -2025.

Actividad contractual 1. Material Fotográfico No 1. Oficina Financiera – Tesorería. 	Actividad contractual 2. Material Fotográfico No 2. Oficina de Sisben y Salud. 
Actividad contractual 3. Material Fotográfico No 3 Planeación y Gobierno. 	Actividad contractual 4. Material Fotográfico No 4. Contratación. 


Actividad contractual 5. Material Fotográfico No 5.
Centro Sacúdete



Actividad contractual 6. Material Fotográfico No 6.
Biblioteca Pública



Actividad contractual 7. Material Fotográfico No 7
Casa del Deporte.



Nuevo Imaginario
Corporación Cultural
Nit: 900388086-3

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACIÓN CULTURAL NUEVO IMAGINARIO, SABARAÍN VARGAS GEMBUEL IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 76.321.288

CERTIFICA QUE:

Que, la CORPORACIÓN CULTURAL NUEVO IMAGINARIO, no tiene pagos atrasados o deudas de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley, y por lo tanto, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de la presente certificación se firma en El Bordo Patía Cauca el 30 de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

Firma
Nombre Representante Legal: SABARAÍN VARGAS GEMBUEL
Documento de Identidad: 76321288
Entidad: CORPORACIÓN CULTURAL NUEVO IMAGINARIO
Nit: 900388086-3
Dirección: Carrera 1A No 2 - 73
Ciudad: El Bordo Patía Cauca.
Correo Electrónico: sabarain9@gmail.com
Número Celular: 313 675 9597

Octubre

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	76321288
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SABARAIN VARGAS GEMBUEL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PATIA	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 1A # 2 73	TELÉFONO:	6758597
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79915343 71	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1856731125

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 76321288	VARGAS GEMBUEL SABARAIN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO

NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000

ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	76321288	$ 7.500

PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada SOI

Nuevo Imaginario
Corporación Cultural
NIT: 900388086-3

Sucre Cauca, 30 de octubre de 2025.

Cuenta de Cobro N° 005

MUNICIPIO DE SUCRE - CAUCA
NIT No 817.003.440-5

Debe a:
CORPORACIÓN CULTURAL NUEVO IMAGINARIO
NIT.900 388 086 - 3

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 2.763.957)

Consignar a: **(Cuenta de ahorros de Bancolombia No. 06546839263)**

Por concepto de: Quinto pago del servicio de internet a 7 dependencias de la administración municipal, 21 días, del 03 al 23 de octubre de 2025, de acuerdo al Contrato 014-CMNC-2025 cuyo objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ALQUILER CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE RED CONEXIÓN INALÁMBRICA Y SOPORTE TÉCNICO.

Presentada:

SABARAÍN VARGAS GEMBUEL
Cédula de ciudadanía No 76321288
R.L. Corporación Cultural nuevo Imaginario.