FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO DE AVIACIÓN NAVAL

FECHA INFORME: Día: 01 Mes 04 Año 2019.

CONTRATO N° 121-01-A-COFAC-CAF-2018.

CONTRATISTA: ENERGIZAR

VALOR DEL CONTRATO: $442.000.000,00 (ARMADA NACIONAL)

FORMA DE PAGO: Con cargo a la disponibilidad de los cupos de PAC, acuerdo lo facturado, para el caso de la vigencia 2018, se cancelará con cargo al PAC diciembre 2018 y/o cuentas por pagar 2018 pagaderas en el año 2019

FECHA FIRMA: Día 18. Mes DICIEMBRE. Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de Combustibles de Aviación.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 20. Mes diciembre. Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18 de diciembre 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: **24,65%**

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **41,59%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se efectuó trámite de pago el día 19 de marzo de 2019 del Acta de Recepción Parcial No 03, con base en las facturas recibidas por parte del contratista.

Porcentaje de pagos realizados: **72,09%**, de un total tramitado para pago de **$183.867.390,00**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **27,9%**, de un total tramitado para pago de **$183.867.390,00**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No **X** Si ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No **X** Si ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí **X**

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)
Suministro de combustible acuerdo lo estipulado en el clausulado del contrato.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

FACTURA	FECHA	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO ACUERDO COMPROBANTES	VALOR UNITARIO ACUERDO PRECIO SEMANAL	VALOR TOTAL
BAQ 15175	14 febrero 2019	Galones AV GAS	39	$11.633,00 (Bquilla)	$453.687,00
TO 4843	19 febrero 2019	Galones JET A	170	$9.294,00 (Tolemaida)	$1.579.980,00
CAL 21114	19 febrero 2019	Galones AV GAS	33	$16.223,00 (Cali)	$535.359,00
FL 8479	19 febrero 2019	Galones JET A	459	$15.599,00 (Florencia)	$5.782.941,00
BU 5765	23 febrero 2019	Galones JET A	380	$15.914,00 (Buenaventura)	$6.047.320,00
FL 8482	26 febrero 2019	Galones JET A	54	$12.760,00 (Florencia)	$689.040,00
UI 15942	26 febrero 2019	Galones JET A	125	$16.175,00 (Quibdo)	$2.021.875,00
TO 4852	26 febrero 2019	Galones JET A	198	$9.455,00 (Tolemaida)	$1.872.090,00
BAQ 15248	28 febrero 2019	Galones AV GAS	60	$11.633,00 (Bquilla)	$697.980,00
BAQ 15249	28 febrero 2019	Galones JET A	431	$8.771,00 (Bquilla)	$3.780.301,00
UI 15957	01 marzo 2019	Galones JET A	103	$16.175,00 (Quibdo)	$1.666.025,00
BAQ 15270	01 marzo 2019	Galones AV GAS	26	$11.633,00 (Bquilla)	$302.458,00
BU 5774	03 marzo 2019	Galones JET A	367	$16.253,00 (Buenaventura)	$5.964.851,00
BAQ 15285	05 marzo 2019	Galones JET A	967	$8.950,00 (Bquilla)	$8.654.650,00
BAQ 15299	06 marzo 2019	Galones AV GAS	61	$11.633,00 (Bquilla)	$709.613,00
RH 5982	06 marzo 2019	Galones JET A	155	$10.191,00 (Riohacha)	$1.579.605,00
BU 5777	08 marzo 2019	Galones JET A	90	$16.253,00 (Buenaventura)	$1.462.770,00
BU 5778	11 marzo 2019	Galones JET A	367	$16.090,00 (Buenaventura)	$3.909.870,00
RH 5984	12 marzo 2019	Galones JET A	359	$10.027,00 (Riohacha)	$3.599.693,00
				TOTAL	**$51.310.108,00**

Total Facturado Presente Acta: Cincuenta y un millones trescientos diez mil ciento ocho pesos 00/100 M/CTE; **$51.310.108,00**

Balance:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$442.000.000,00**
PAGO ANTICIPADO	**N/A**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 001	**$41.433.020,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 002	**$91.124.262,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 003	**$51.310.108,00**
TOTAL	**$183.867.390,00**
SALDO	**$258.132.610,00**

Saldo a la fecha: Doscientos cincuenta y ocho millones ciento treinta y dos mil seiscientos diez 00/100 pesos M/CTE; **$258.132.610,00**

Nota: Se anexa proceso de trámite de pago vía correo electrónico a la dependencia responsable en la Fuerza Aérea Colombiana:

a) Solicitud de pago.
b) Actas de recepción parcial.
c) Entradas de almacén.
d) Certificado de cuentas por pagar SIIF.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Tener el control al ser un tracto sucesivo de los valores de saldo a favor en la ejecución de cada uno de los contratos.
Verificar el cumplimiento de lo contratado en cuanto a servicios y/o material a entregar.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:__ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CNEAN Miguel Córdoba García

FIRMA:

C.C. No. 73.573.625 de Cartagena

DEPENDENCIA: Comando de Aviación Naval