ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	7452	del	1 de junio 2021
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundacion Hogar San Francisco de Asis		
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado		
Nombre de la Unidad Operativa:	Comunidad de Cuidado Hogar Nazareth Zipaquira		
Dirección de la Unidad Operativa:	Kilometro 5 Via Zipaquira- Nemocon		
Teléfono de la Unidad Operativa:	3138891984		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	nazarethzipa@yahoo.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Olga Patricia Parra Arévalo		
Cargo:	Coordinadora	Celular:	3022721712

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	**30**	**11**	**2023**	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:		Inspección del edificio:	X	
Descripción del evento:									
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:									


3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio:	200	Población afectada por el evento:	Ninguna	Porcentaje de población afectada:	Ninguna
Descripción de la afectación del servicio:					

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI		NO	X	
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:					

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO							
Actividades del plan de mantenimiento correctivo							
Actividad	Fecha inicio	Fecha fin					Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Cambio de enchape ventana servicio de alimentos	27/11/2023	27/11/2023					SE EFECTUO OBRA DENTRO DEL PERIODO SIN AFECTAR EL SERVICIO
Pintura cocina	18/11/2023	23/11/2023					SE EFECTUO OBRA DENTRO DEL PERIODO SIN AFECTAR EL SERVICIO
Instalación techo PVC servicio de alimentos	15/11/2023	18/11/2023					SE EFECTUO OBRA DENTRO DEL PERIODO SIN AFECTAR EL SERVICIO
Pintura techos y paredes área de ropería	10/11/2023	20/11/2023					SE EFECTUO OBRA DENTRO DEL PERIODO SIN AFECTAR EL SERVICIO
Arreglo muro puerta cocina	27/11/2023	27/11/2023					SE EFECTUO OBRA DENTRO DEL PERIODO SIN AFECTAR EL SERVICIO

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO			
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje	
Actividades Programadas en el periodo	5	100%	
Actividades Ejecutadas	5	100%	
Actividades Aplazadas	0	0	
Cumplimiento del periodo	5	100%	
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje	
Cumplimiento anterior	35	100%	
Cumplimiento periodo actual	5	100%	
Total de actividades programadas	5	100%	
Total de actividades ejecutadas	5	100%	
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	0	
Nuevo cumplimiento acumulado	40	100%	

6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones:

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	Olga Patricia Parra A.	Nombres y Apellidos:	Camilo Andres Alvarez
Cargo:	Coordinadora	Cargo:	Supervision
Firma:		Firma:	