ADENDA No. 01

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 001 DE 2026.

En atención a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, respecto a la modificación de los documentos del proceso mediante adendas una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato, y

CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Peque, Antioquia, adelanta el proceso contractual mediante la selección abreviada de menor cuantía no. 001 de 2026, cuyo objeto es:

"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS, EN EL MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO BÁSICO."

Que el proceso surtió la etapa de presentación de ofertas, así como la apertura de las mismas y la publicación del informe de presentación, conforme al cronograma inicialmente establecido.

Que se presentó una situación de fuerza mayor derivada de una falla eléctrica que afectó el sistema de conectividad institucional, generando la interrupción del servicio de internet e imposibilitando el acceso oportuno a la plataforma SECOP II.

Que, teniendo en cuenta que SECOP II es una plataforma transaccional que exige la gestión de las actuaciones en tiempo real, la situación descrita afectó el normal desarrollo del proceso y limitó las condiciones de participación de los posibles oferentes.

Que, adicionalmente, el proceso contractual se vio afectado por situaciones de orden presupuestal, derivadas de la invalidación del respaldo presupuestal inicialmente expedido, lo cual imposibilitó la continuidad del trámite en las condiciones inicialmente previstas, haciendo necesario adelantar las gestiones administrativas, técnicas y financieras para su ajuste y restablecimiento, generando una suspensión temporal en el desarrollo del proceso

Que, en aras de garantizar los principios de transparencia, publicidad, igualdad y selección objetiva, se hace necesario ajustar el cronograma del proceso a partir de **Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto,** ampliando los términos correspondientes a dicha fase y las subsiguientes, a partir de la fecha de expedición de la presente adenda.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE

PRIMERO: Ajustar el cronograma de selección abreviada de menor cuantía No. 001 de 2026 a partir de la etapa de presentación de observaciones al informe de evaluación de la oferta, manteniendo incólumes las actuaciones surtidas con anterioridad.

SEGUNDO: Adoptar el cronograma actualizado del proceso, el cual hace parte integral de la presente adenda.

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	26-de -febrero-2026	www.colombiacompra.gov.co www.peque-antioquia.gov.co
Publicación Estudios y Documentos Previos	26- de febrero de 2026	www.colombiacompra.gov.co www.peque-antioquia.gov.co
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	26- febrero de 2026	www.colombiacompra.gov.co www.peque-antioquia.gov.co
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	02 de marzo de 2026 hasta las 11:00 am	portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	3 de marzo de 2026 hasta las 12:00 am	portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	3 de marzo de 2026 hasta las 12:00 pm	porta único de contratación www.colombiacompra.gov.co
Publicación pliego de condiciones definitivo	4 de marzo de 2026 hasta las 03:35 pm	porta único de contratación www.colombiacompra.gov.co
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	4 de marzo de 2026 hasta las 3:35 pm	porta único de contratación www.colombiacompra.gov.co

Actividad	Fecha	Lugar
Plazo para manifestación de interés	9 de marzo de 2026 hasta las 10:00 am	porta único de contratación www.colombiacompra.gov.co
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	10 de marzo de 2026 hasta las 15:00 pm	porta único de contratación www.colombiacompra.gov.co
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	11 de marzo de 2026 hasta las 14:00 pm	porta único de contratación www.colombiacompra.gov.co
Plazo máximo para la expedición de Adendas	12 de marzo de 2026 hasta las 14:00 pm	porta único de contratación www.colombiacompra.gov.co
Presentación de ofertas	13 de marzo de 2026 hasta las 10:45 am	porta único de contratación www.colombiacompra.gov.co
Apertura de sobres	13 de marzo de 2026 hasta las 11:00 am	porta único de contratación www.colombiacompra.gov.co
Informe presentación de ofertas	13 de marzo de 2026 hasta las 11:15 am	porta único de contratación www.colombiacompra.gov.co
Publicación del informe de evaluación	16 de marzo de 2026 hasta las 15:00 pm	porta único de contratación www.colombiacompra.gov.co
Presentación de observaciones al informe de evaluación	17 de marzo de 2026 hasta las 15:00 pm	porta único de contratación www.colombiacompra.gov.co
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	15 de abril de 2026 hasta las 16:00 pm	porta único de contratación www.colombiacompra.gov.co

Actividad	Fecha	Lugar
Firma del Contrato	15 de abril de 2026 hasta las 16:00 pm	porta único de contratación www.colombiacompra.gov.co
Entrega de garantías	17 de abril de 2026 hasta las 16:00 pm	cll10#9-40 peque, Antioquia
Aprobación de garantías	17 de abril de 2026 hasta las 17:00 pm	porta único de contratación www.colombiacompra.gov.co

TERCERO: Establecer que las fechas contenidas en el cronograma actualizado serán de obligatorio cumplimiento para todos los interesados.

CUARTO: Precisar que la presente modificación tiene como finalidad garantizar la participación efectiva de los oferentes, sin alterar las condiciones sustanciales del proceso.

Se deja constancia que las etapas de presentación de ofertas, apertura de sobres e informe de presentación de ofertas **ya fueron surtidas conforme al cronograma inicial**, por lo cual la presente modificación recae únicamente sobre las etapas posteriores del proceso.

Los demás aspectos de selección abreviada de menor cuantía no. 001 de 2026 permanecen sin modificación.

Dada en el Municipio de Peque, Antioquia, a los 14 días del mes de abril de 2026.

_____

JUAN PABLO CHANCI ECHAVARRIA.
Secretario De Planeación Y Obras Públicas
Municipio de Peque – Antioquia